

К 65.26

0-88

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О РАСХОДАХЪ

произведенныхъ на общественныя работы

по случаю неурожая въ 1905 году.



808. 061

88-0

808E19

—

11/11/11

K-65-26 ✓
0-88

336 : 338

0-88

86349

РАСЧЕДЕННЕ
2009

ОТЧЕТЪ

Учет
Библиотеки
1908 г.

Орловской Губернской Земской Управы

О РАСХОДАХЪ


произведенныхъ на общественныя работы
по случаю неурожая въ 1905 году.

799-1
КНИГОХРАНИЛИЩЕ



КР-2017

ПРОВЕРЕНО
1908 г.



ОРЕЛЪ.

а Типографія С. А. Зайцевой.

1908.

ОТРЕТЪ

ВНУТРЕННЕ
8003



Одобрено Ученским Комитетом Императорского Училища

ПЕЧАТАТЬ ДОВОЛЕНО.

Издательство
1908

Издательство Императорского Училища
по случаю издания в 1908 году

Издательство Императорского Училища



Издательство Императорского Училища

5-07-09 - 19-08

Полное наименование отряда, к которому относится
или выжидает отряд от администрации отряда

200000

200000

Счетъ кассы

о приходѣ и расходѣ суммъ по общественнымъ работамъ,
за счетъ отпущенныхъ правительствомъ 200000 рублей
по случаю неурожая въ 1905 году.

По губернской управѣ.

В а х о д

	На содержание ниж. пор. 1900 р. — к.
 167 р. — к.
	На развитие электростанции в виде, выкупа и техника 1185 р. 50 к.
	На содержание электростанции и выкуп 1770 р. 10 к.
	На содержание 91 р. 50 к.
 250 р. 85 к.
 615 р. 61 к.
	Итого 9277 р. 78 к.
	На эти 9277 р. 78 к. по плану расходов 8217 р. 00 коп. получено от погашения прошлой по- логки на содержание электростанции по Бюджету 1911 года 8217 р. 00 коп. и 600 р. 00 коп. из наличных средств на 20000 руб.
8217 00	Итого на развитие электростанции по плану 19261 00
	Итого 19261 00
	Из остатка от 20000 руб. 199 08
20000 00	Итого 20000 00

СЧЕТЪ КАССЫ

о приходѣ и расходѣ суммъ по общественнымъ работамъ,
за счетъ отпущенныхъ Правительствомъ 200000 рублей
по случаю неурожая въ 1905 году.

По уѣзднымъ управамъ.

ПРИХОДЪ.	По Мценскому уѣзду.		По Мало-архангельскому уѣзду.		По Ливенскому уѣзду.		ВСЕГО.	Примѣчаніе.	
	РУБЛИ.	К.	РУБЛИ.	К.	РУБЛИ.	К.			РУБЛИ.
Получено уѣздными управами изъ губернской управы	13220	—	29421	09	150000	—	192641	09	
Поступило отъ продажи стараго матеріала	—	—	—	—	127	08	127	08	
Поступило отъ подрядчика Боброва въ возвратъ полученнаго имъ задатка на поставку камня въ с. Дросковѣ	—	—	20	—	—	—	20	—	
По постановленію очередныхъ уѣзднаго и губернскаго земскихъ собраній перечислено изъ суммъ дорожнаго капитала	—	—	—	—	13940	33	13940	33	
Перечислено изъ уѣзднаго земскаго сбора	470	04	—	—	2288	32	2758	36	
Записывается на приходъ для счета кассъ, расходъ, произведенный по губернской управѣ, дѣленный пропорціонально ассигнованнымъ на каждый уѣздъ суммамъ	655	98	983	98	4919	87	6559	83	
Итого	14346	02	30425	07	171275	60	216046	69	

РАСХОДЪ.	По Мценскому уѣзду.		По Мало-архангельскому уѣзду.		По Ливенскому уѣзду.		ВСЕГО.	Примѣчаніе.	
	РУБЛИ.	К.	РУБЛИ.	К.	РУБЛИ.	К.			РУБЛИ.
На работы	13233	15	26836	17	159567	15	199636	47	
„ содержан. техникувъ	200	—	1275	—	2737	50	4212	50	
„ разѣзды:									
Членовъ уѣздныхъ управъ	—	—	100	—	295	68	395	68	
Техниковъ	161	27	1160	12	2897	03	4218	42	
На содержаніе канцеляріи, канцелярскіе и другіе мелкіе расходы	95	62	69	80	858	37	1023	79	
Итого	13690	04	29441	09	166355	73	209486	86	
Кромѣ расхода показаннаго по уѣзднымъ управамъ, прибавляется расходъ произведенный по губернской управѣ въ суммѣ 6559 р. 83 к., дѣленный пропорціонально ассигнованнымъ на каждый уѣздъ суммамъ	655	98	983	98	4919	87	6559	83	
БАЛАНСЪ	14346	02	30425	07	171275	60	216046	69	

ОТЧЕТНАЯ ВЪДОМОСТЬ

по общественнымъ работамъ, за счетъ отпущенныхъ правительствомъ 200000 рублей, по случаю неурожая

въ 1905 году.

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	Стоймость.			
		Матеріаль.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Ливенскій уѣздъ.					
Россошенская волость:					
с. Россошное.	Улучшеніе дороги срѣзкой и засыпкой оврага и замощеніемъ на длину 200,0 саж., при ширинѣ мощенія 2,00 саж.	240	—	555	13
с. Орево.	Исправленіе дороги засыпкой оврага и замощеніемъ на длину 46,0 саж., при ширинѣ 2,0 саж., съ мощеніемъ кювета	151	25	461	18
с. Малиново.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ о 2-хъ пролетахъ отверстіемъ 2,5 саж. каждый; высоту 1,5 саж.; шириной 2,7 саж. на желѣзн. балкахъ. Насыпка немощеной гати на длину 55,0 саж., шириной 3,0 саж.	1543	93	1007	26
х. Труновъ.	Засыпка оврага и проведеніе по немъ не мощеной дороги съ мощеніемъ кювета на длину 51,0 саж.	106	35	425	68
Поль-Успенская волость:					
с. Плоское-Жилое.	Углубленіе стараго пруда съ подсыпкой плотины на длину 28,0 саж., шириной 4,0 саж. съ устройствомъ водоотводнаго лотка шириною 3,00 саж., длиною 25,0 саж.	235	74	1181	78
с. Пожарово-Аронгальское	Углубленіе стараго пруда съ подсыпкой плотины на длину 19,0 саж., при ширинѣ 5,0 саж. съ каменнымъ водосливомъ, отверстіемъ 2,0 саж., съ переѣзднымъ мостикомъ на желѣзныхъ балкахъ шириной 2,60 саж.	626	17	1294	21

Разные рас- ходы.	Исполни- тельная стоймость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ прона- зодства работъ.	Примѣчаніе.
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
	35	—	830	13	600	—		
15	—	627	43	600	—	—27	43	
—	—	2551	19	2000	—	—551	19	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе углубленія фундамента усто- евъ и увеличенія земляныхъ ра- ботъ по насыпкѣ дамбы, высота которой увеличена противъ про- ектной.
—	—	532	03	500	—	—32	03	
20	25	1437	77	900	—	—537	77	Перерасх. произошелъ оттого что грунтъ оказался болѣе крѣп- кимъ.
9	10	1929	48	1000	—	—929	48	

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
с. Польш-Успенье.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ отверстіемъ 2,0 саж. высотой 1,0 саж., шириной 2,7 саж. съ мощными сѣздами на длину 50,0 саж. при ширинѣ 2,0 саж.	837	20	781	76
д. Ненаходка.	Устройство колодца съ деревяннымъ дубовымъ срубомъ глубиною 27,0 саж., отверстіемъ 1,0 квад. саж.	181	20	188	20
д. Чермошная-Бражникова.	Устройство новаго пруда: плотина длиною 15,0 саж., шириной 4,0 саж., высотой 1,5 саж., съ мощнымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 3,0 саж. длиною 18,0 саж.	88	50	858	88
Медвѣженская волость:					
д. Губаревка.	Устройство новаго пруда: плотина длиною 17,50 саж., шириною 3,0 саж., съ каменнымъ водосливомъ отверстіемъ 4,0 саж., высотой перепада 1,0 саж., и каменной водоспускной трубой отверстіемъ 0,25 × 0,30 саж.	701	95	1115	31
д. Лопашина.	Устройство новаго пруда, длина пруда 20,0 саж., ширина 3,0 саж., высота 1,7 саж. съ каменнымъ водосливомъ отверстіемъ 3,0 саж.	225	10	858	49
д. Бакулина-Звѣрева.	Углубленіе стараго пруда и мощеніе воднаго откоса на длину 30,0 саж., шириной 20,0 саж.	283	75	748	88
д. Бакулина-Звѣрева.	Устройство новаго пруда длина плотины 25,0 саж., ширина 4,0 саж., высота 1,50 саж. съ мощнымъ водоотводнымъ лоткомъ	74	75	929	53

Разные рас- ходы.	Исполни- тельная стоимость.	Смѣтное предполо- женіе.	Пере- расходъ или остатокъ. (+ —).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
			Руб.	К.		
			Руб.	К.		
—	—	1618 96	1200	—	—418 96	
—	—	369 40	200	—	—169 40	И.
—	—	947 38	750	—	—197 38	Ы
—	—	1817 26	1600	—	—217 26	Н
36	—	1119 59	900	—	—219 59	Н
3 50	—	1036 13	1000	—	—36 13	Е
4	—	1008 28	1008 28	—	—	В

Перерасх. произошел оттого, что одинъ устой необходимо было устроить на ростверкѣ и кромѣ того сдѣлать мощенную дамбу.

Перерасх. произошел вслѣдствіе каменистаго грунта.

Перерасх. получился вслѣдствіе глинистаго грунта.

Перерасх. произошел вслѣдствіе хрящеватаго грунта и устройства водоспускной трубы для чистки пруда.

Перерасх. произошел вслѣдствіе устройства каменнаго водослива, вмѣсто мощеннаго лотка.

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материаль.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Покровская волость					
д. Зыбина.	Устройство каменной подпорной стѣнки съ водобойнымъ колодцемъ и мощнымъ лоткомъ. Длина стѣнки 7,0 саж., высота 1,3 саж., отверстіе водослива 1,00 саж.	271	47	494	44
д. Зыбина.	Устройство деревяннаго моста на каменныхъ устояхъ отверстіемъ 1,0 саж., высотой 0,5 саж. и шириной 2,67 саж.	320	—	390	
д. Зыбина.	Устройство подпорной стѣнки въ оврагѣ „Моржевиновъ“ длиною 4,5 саж., высотой 1,5 саж., съ мощнымъ лоткомъ на длину 5,0 саж. отверстіе водослива 1,0 саж.	247	09	416	40
с. Васильев- ское-Сухотина	Устройство новаго пруда, длина плотины 17,0 саж., ширина 4,0 саж. и высота 1,30 саж., съ мощнымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 3,0 саж., длиною 10,0 саж.	171	90	824	09
д. Сомина.	Заготовленъ камень, работа была отмѣнена	50	—	—	—
Становская волость.					
д. Синковецъ.	Заготовленъ дубовый лѣсъ для устройства моста, работа была отмѣнена.	72	75	13	15
с. Корытенка.	Устройство каменной подпорной стѣнки длиною 5,0 саж., высотой 1,0 саж., съ мощнымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 2,5 саж., длиною 4,5 саж.	358	75	406	21

203719

86349

~~790~~

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	765	91	450	—	—	315		
—	—	713	80	300	—	—	413	80	ы
—	—	676	49	450	—	—	226	49	н
—	—	1011	99	1200	—	—	188	01	н
—	—	50	—	750	—	—	700	—	е
—	—	85	90	85	90	—	—	—	в
—	—	764	96	500	—	—	264	96	т
—	—	—	—	—	—	—	—	—	с
—	—	—	—	—	—	—	—	—	й
—	—	—	—	—	—	—	—	—	я
—	—	—	—	—	—	—	—	—	з
—	—	—	—	—	—	—	—	—	о
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Х

Перерасх. произошелъ вслѣд-
ствіе увеличенія размѣровъ стѣн-
ки, противъ проектныхъ.

Перерасх. произошелъ вслѣд-
ствіе производства каменной клад-
ки на Гидравлическомъ растворѣ
и устройства непредусмотрѣнной
проектномъ земляной насыпи.

Перерасходъ объясняется уве-
личеніемъ работъ вслѣдствіе уст-
ройства на лоткѣ вмѣсто одного
двухъ перепадовъ.

Перерасх. произошелъ вслѣд-
ствіе увеличенія размѣровъ стѣнки
противъ проектныхъ.

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	Стоимость.			
		Матеріалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
с. Корытенка.	Устройство каменной подпорной стѣнки высотой 3,60 саж., съ засыпкой оврага и проведеніемъ по немъ водоотводнаго мощенаго лотка длиной 24,0 саж., шириною 3,0 саж.	1669	88	2409	33
с. Русскій-Бродъ.	Устройство мостовой на длину 361,0 саж., шириной 2,0 саж. съ мощеными кюветами шириной 0,75 саж.	1889	50	568	93
с. Васильев.-Скорятина.	Срѣзка и мощеніе выѣзда съ существующей плотины на длину 101,0 саж., шириной 2,0 саж.	469	73	547	10
Жерновская волость.					
с. Жерновець.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ съ желѣзными балками о 2-хъ пролетахъ по 4,0 саж. каждый, высотой 1,40 саж., длиной по накату 9,0 саж., шириной 2,7 саж., срѣзка выѣзда съ подсыпкой дамбы и мощеніемъ ея на длину 35,0 саж., ширин. 2,0 саж.	2148	87	1987	56
д. Плата.	Устройство каменной трубы отверстіемъ 2,0 саж., высотой 1,0 саж., шириной 3,0 саж., съ мощенымъ русломъ. Срѣзка горы на длину 20,0 саж., шириной 3,0 саж., насыпка не мощеной дамбы длиной 41,5 саж., шириной 3,0 саж.	555	74	1041	13
д. Юрты.	Заготовленъ камень для предполагаемой работы	72	—	—	—

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ —).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.	
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.			
—	—	4079	21	3000	—	—	1079			21
—	—	2458	43	2100	—	—	358	43	Перерасх. произошелъ вслѣдствіе увеличенія количества работъ противъ смѣтнаго предположенія.	
9	62	1026	45	800	—	—	226	45	Перерасх. произошелъ вслѣдствіе увеличенія земляныхъ и мостовыхъ работъ.	
—	—	4136	43	4000	—	—	136	43	Перерасх. произошелъ вслѣдствіе необходимости устроить шиунтовый рядъ при бученіи средняго устоя.	
—	—	1596	87	1000	—	—	596	87	Перерасх. произошелъ оттого, что земляная работа производилась поденно.	
—	—	72	—	72	—	—	—	—		

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	С Т О И М О С Т Ъ .							
		Матеріалъ.		Работа.					
		Руб.	К.	Руб.	К.				
Зубцовская волость.									
д. Здоровецкіе Выселки.	Устройство новаго пруда съ камен- нымъ водосливомъ, отверстіемъ 3,0 саж., длина плотины 12,80 саж., ши- рина 4,0 саж., высота 2,0 саж. . . .	314	71	693	12				
с. Парахино.	Устройство новаго пруда съ камен- нымъ водосливомъ; длина плотины 25,0 саж., ширина 5,0 саж., высота 1,90 саж., отверстіе водослива 5,0 саж., съ водоспускной кирпичной трубой	946	—	1713	57				
Островская волость.									
д. Соловьевка.	Устройство новаго пруда съ камен- нымъ водосливомъ, отверстіемъ 2,0 саж., длина плотины 35,0 саж., ширина 4,0 саж., высота 2,5 саж.	349	98	1375	21				
с. Преобра- женье.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ отверстіемъ 1,80 саж., высо- той 0,80 саж., шириной 2,60 саж., срѣзка и замощеніе выѣзда на длину 70,0 саж., шириной 2,0 саж. и моще- нымъ кюветомъ длиной 70,0 саж. . .	517	23	796	41				
д. Преобра- женье.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ о 4-хъ пролетахъ по 5,0 саж. каждый на желѣзныхъ балкахъ. Мостъ длинной по накату 23,0 саж., шириной 2,70 саж., и высотой 1,8 саж. Насыпка не мощеной гати на длину 178,0 саж., шириной 3,0 саж.	5846	40	7136	95				

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	1007	83	1100	—	+92	17	И.	
—	—	2659	57	1800	—	-859	57	И	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе устройства кирпичной водо- спускной, труды для чистки пруда и вслѣдствіе поднятія плотины.
1	45	1726	64	1200	—	-526	64	И	Перерасх. произошелъ оттого, что плотину пришлось дѣлать новую съ каменными водосливами, вмѣсто предполагавшейся поде- пки старой съ устр. мощенаго лотка.
26	—	1339	64	1100	—	-239	64	И	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе хрящеватаго грунта при срѣзкѣ горы.
452	62	13435	97	8000	—	-5435	97	И	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе того, что два устоя устро- ены на ростверкахъ, причемъ по- требовалась забивка шпунтоваго ряда и водоотлива.

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	Стоимость.			
		Матеріалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
с. Оберець. Хмѣлевская волость.	Заготовленъ камень, работа была отмѣнена	87	50	—	—
с. Грязцы.	Углубленіе стараго пруда съ уст- ройствомъ водоотводнаго мощенаго лотка шириной 3,0 саж., длиной 10,0 саж. и мощеніемъ надводнаго откоса.	186	—	1231	91
с. Пречистен- ское.	Устройство новаго пруда съ камен- нымъ водосливомъ отверстіемъ 4,0 саж.; длина плотины 22,0 саж., ширина 4,0 саж., высота 3,0 саж. съ устрой- ствомъ ледодержателей	1341	05	1641	52
с. Гниловоды. Успенская волость.	Устройство новаго пруда (сажалки) съ мощенымъ воднымъ откосомъ дли- ной 50,0 саж., шириной 1,0 саж. съ глухою плотиною	87	25	702	60
с. Козьмо- Демьянское.	Устройство 2-хъ каменныхъ под- порныхъ стѣнокъ размѣрами: 1) длина 10,0 саж., высота 3,0 саж., съ моще- ными водопроводящемъ и водоотводя- щимъ лотками шириной 3,0 саж., длиной 15,0 саж., 2) длина 8,0 саж., высота 1,5 саж. съ мощенымъ водо- отводнымъ лоткомъ длиной 55,0 саж., шириной 2,0 саж.	1063	07	1533	91
с. Покровское- Куначъ.	Устройство моста на каменныхъ устьяхъ о двухъ пролетахъ по 4,0 саж. каждый на желѣзныхъ балкахъ вы- сотой 0,9 саж., шириной 2,67 саж., и длиною 9,0 саж., насыпка мощеной дамбы на длину 58,0 саж. шириной мощенія 2,0 саж.	1731	75	1527	19

Разные рас- ходы.	Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
	—	—	87	50	87	50		
—	—	1417	91	1000	—	—417	91	Перерасходъ произошелъ отъ увеличенія землянныхъ и мосто- выхъ работъ.
—	—	2982	57	2400	—	—482	57	Перерасходъ произошелъ отъ увеличенія каменныхъ работъ при устройствѣ водослива.
—	—	789	85	600	—	—189	85	Перерасходъ объясняется про- изводствомъ землянныхъ работъ въ мокромъ илистомъ грунтѣ.
—	—	2596	98	2000	—	—596	98	Перерасх. произошелъ оттого, что размѣры одной стѣнки были значительно увеличены, а также производились не предполагав- шіеся по смѣтѣ земляныя работы по засыпкѣ оврага.
—	—	3258	94	1500	—	—1758	94	Перерасх. произошелъ влѣд- ствіе увеличенія отверстія моста и устройство мощеной дамбы.

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	С Т О И М О Щ Ъ .			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
с. Покровское- Куначъ.	Устройство моста на каменныхъ устьяхъ, на желѣзныхъ балкахъ, о двухъ пролетахъ отверстіемъ по 4,0 саж. каждый, высотой 1,3 саж., шириной 2,67 саж. съ мощеной насыпью и выѣздами на длину 80,0 саж. шириной мощенія 2,0 саж.	1745	56	1100	39
Чернасская волость.	Устройство пруда съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 3,0 саж., длиной 15,0 саж., мощеной плотиной длиною 13,0 саж., высотой 1,5 саж., шириной мощенія 2,0 саж., и мощенымъ выѣздомъ шириной 4,0 саж., длиной 5,0 саж.,	153	40	1088	13
слоб. Стрѣ- лецкая.	Устройство каменнаго мостика от- верстіемъ 1,0 саж., высотой 0,5 саж., шириной 3,0 саж., съ мощеной на- сыпью на длину 51,5 саж., при ши- ринѣ мощенія 3,0 саж.	364	92	321	26
слоб. Стрѣ- лецкая.	Устройство моста на каменныхъ стѣнкахъ отверстіемъ 1,0 саж., вы- сотой 0,5 саж., шириной 3,0 саж., на желѣзныхъ фермахъ съ мощеной дам- бой на длину 201,5 саж., шириной мощенія 3,0 саж.	1212	75	931	71
Рѣчицкая волость.	Устройство моста на каменныхъ устьяхъ, на желѣзныхъ балкахъ, от- верстіе моста 5,0 саж., высота 1,9 саж., ширина 2,7 саж., сръзка горы и мо- щеніе двухъ сѣздовъ на длину 200 саж., шириной 2,0 саж. и мощенымъ кюветомъ	1559	94	1531	92

Разные рас- ходы.	Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.			
	—	—	2845	95	1200	—			—645
—	—	1241	53	1100	—	—141	53	Перерасх. произошелъ влѣд- ствіе мокраго грунта, и откачки воды при устройствѣ замка.	
—	—	686	18	400	—	—286	18	Перерасходъ объясняется про- изводствомъ непредусмотрѣнной проектномъ работы по устройству мощеной насыпи у моста.	
—	—	2144	46	2600	—	+455	54	Сбереженіе получило влѣд- ствіе сокращенія землянныхъ ра- ботъ и отпѣны мощенія кюветовъ.	
21	80	3113	66	2200	—	—913	66	Перерасх. произошелъ влѣд- ствіе сръзки горы и замощенія ея, что не предполагалось.	

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	С Т О И М О С Т Ъ .			
		Матеріаль.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
с. Святицкое.	Устройство моста на каменныхъ устьяхъ и желѣзныхъ балкахъ; мостъ о двухъ пролетахъ по 2,75 саж. каждый, высоту 1,40 саж., шириной 2,75 саж., мощеніе выѣзда на длину 50,0 саж. шириной мощенія 2,0 саж., и двумя мощеными кюветами	1786	30	1505	62
Вахновская волость.					
с. Введенское.	Устройство новаго пруда, длина плотины 20,0 саж., ширина 3,0 саж., высота 1,8 саж., съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 3,5 саж., длиной 12,0 саж., съ оградительными перилами по водному откосу	224	04	1647	74
д. Дубровка.	Устройство новаго пруда съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 2,5 саж., длиной 20,0 саж., съ мощеной плотиной на длину 30,0 саж., шириной мощенія 2,0 саж., высота плотины 1,2 саж.	438	01	979	66
д. Рѣдькина.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ и желѣзн. балкахъ, отверстіе моста 2,8 саж., высота 0,35 саж., шириной 2,75 саж. Насыпка дамбы и сръзка выѣзда съ замощеніемъ на длину 192,0 саж., при ширинѣ мощенія 1,5 саж., съ мощенымъ кюветомъ шириной 1,0 саж.	1054	32	1462	03
д. Шебанов- скіе-Выселки.	Укрѣпленіе оврага поперечными плетнями съ засыпкой промежутковъ камнемъ	190	—	334	28

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
11	50	3303	42	1900	—	—1403	42		
—	—	1871	78	1200	—	—671	78	Перерасх. произошел оттого, что количество землянныхъ работъ значительно увеличилось и грунтъ оказался сырмъ.	
—	—	1417	67	1300	—	—117	67	Перерасх. произошел оттого, что грунтъ при сръзкѣ горы оказался хрящеватый.	
—	—	2516	35	2000	—	—516	35		
—	—	524	28	350	—	—174	28		

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	Стоимость.			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Никольская волость.					
с. Никольское.	Устройство моста на каменныхъ устояхъ и желѣзн. балкахъ—о 3-хъ пролетахъ, отверстіемъ по 4,0 саж. каждый, высотой 1,30 саж., шириной 2,70 саж., длиной по накату 14,0 саж. насыпка гати съ мощеніемъ на длину 42,4 саж., шириной мощ. 2,0 саж. .	2537	46	1072	04
с. Бородинка.	Устройство моста на каменныхъ устьяхъ, и желѣзныхъ балкахъ, мостъ о 2-хъ пролетахъ отверстіемъ по 4,0 саж. каждый, высотой 1,10 саж., шириной 2,67 саж., и длиной 9,0 саж., насыпка дамбы съ мощеніемъ на длину 77,0 саж., при ширинѣ мощенія 2,0 саж., проведеніе нагорной канавы мощеной по соломѣ съ плетнями на длину 100,0 саж. шириной 1,0 саж. .	1333	72	1306	18
с. Сергіевское.	Устройство моста на каменныхъ устьяхъ, на желѣзныхъ балкахъ отверстіе моста 2,5 саж., высота 1,3 саж.; ширина 2,7 саж., насыпка дамбы съ мощеніемъ на длину 77,0 саж., шириной 2,0 саж., съ мощеными кюветами и мощеніемъ русла подъ мостомъ	878	06	871	68
д. Сергіевка.	Устройство мощенія съ подсыпкой въ оврагѣ „Березовцѣ“ на длину 57,0 саж., шириной мощенія 2,0 саж.	297	90	316	93
д. Екатерин- новка.	Устройство моста,—работа отмѣ- нена,—заготовленъ камень и частью отесанъ	222	--	50	--

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ —).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
--	--	3609	50	3500	--	--	109		
21	80	2661	70	2100	--	--	561	70	Б
15	--	1764	74	1500	--	--	264	74	Н
11	40	626	23	400	--	--	226	23	Н
9	50	281	50	281	50	--	--	--	Е
									В
									Т
									С
									Я
									Х
									О
									З
									А
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В
									Т
									С
									Я
									И
									С
									Т
									В

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материаль.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Оврагъ „Малый-Оль- шанецъ“ по дорогѣ изъ с. Бородинки въ с. Никольское.	Устройство моста и мощеныхъ вы- ѣздовъ,— работа отмѣнена,— заготов- ленъ камень	226	—	—	—
Навѣсинская волость.					
Оврагъ „Паньковецъ“ по дорогѣ изъ д. Суры въ с. Свиную-Дуб- рову.	Планировка и мощеніе дороги на длину 125,0 саж., при ширинѣ моще- нія 1,5 саж., съ мощеными кюветами.	425	—	420	55
с. Жерино.	Срѣзка горы съ проведеніемъ по ней мощеной дороги на длину 128,0 саж., шириной мощенія 2,0 саж., съ мощенымъ кюветомъ, устройство мо- стика на каменныхъ стѣнкахъ отвер- стіемъ 0,75 саж., высотой 0,5 саж. и шириной 2,50 саж.	478	44	745	31
с. Калинино- Георгиевское.	Планировка и мощеніе сѣзда на длину 45,0 саж., шириной мощенія 2,0 саж., съ мощенымъ кюветомъ .	66	—	227	63
с. Викторовка.	Срѣзка горы съ замощеніемъ на длину 178,0 саж., шириной мощенія 2,0 саж., съ мощенымъ кюветомъ шириной 0,75 саж.	130	90	568	48
д. Окунево- Горы.	Срѣзка и мощенія горы на длину 44,0 саж., при ширинѣ мощенія 1,50 саж. и устройство гати изъ щебня на рѣкѣ Соснѣ	136	50	483	19

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.	
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.			
—	—	226	—	226	—	—	—	И Н Б Н С В Т С Я З О Х	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе увеличенія количества зем- ляныхъ работъ.	
—	—	845	55	550	—	295	55			Перерасх. произошелъ оттого, что значительно были увеличены мостовныя работы, и кромѣ того, былъ устроенъ мостикъ.
—	—	1223	75	800	—	423	75			Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе устройства непредусмотрен- наго проектомъ мостика и уве- личенія количества земляныхъ работъ.
—	—	699	38	600	—	99	38			Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе увеличенія количества зем- ляныхъ и мостовыхъ работъ.
—	—	619	69	400	—	219	69			

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
с. Студеный.	Устройство 2-хъ мостовъ на каменныхъ устояхъ: 1) отверстіемъ 1,5 саж., высотой 0,5 саж., шириной 2,0 саж., 2) отверстіемъ 2,5 саж., высотой 0,75 саж., шириной 2,5 саж., мосты на желѣзныхъ балкахъ; мощеніе длиной 113,0 саж., шириной 2,0 саж. . . .	2019	65	2121	97
с. Нижне-Ольшаны.	Устройство заливного моста на каменныхъ устояхъ на желѣзныхъ балкахъ съ ледорѣзами, отверстіе моста 3,5 саж., высота 0,5 саж., ширина 2,8 саж.; устройство мощеной дамбы на длину 15,0 саж. при ширинѣ мощенія 2,0 саж.	1020	49	830	08
Кудиновская волость.					
д. Марьина.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ, отверстіемъ 3,0 саж., съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ шириной 3,0 саж., длиной 10,0 саж.; длина плотины 32,0 саж., шириной 5,0 саж., высотой 1,20 саж.	451	26	1482	24
д. Сергіевка.	Устройство каменной подпорной стѣнки длиной 6,3 саж., высот. 2 саж., съ мощеными водоотводными и водоприводными лотками, длиной 12,0 саж., шириной 2,0 саж.	275	05	547	30
д. Донецъ.	Устройство каменной подпорной стѣнки длиной 5,0 саж., высотой 1,20 саж., съ мощеными водоотводными и водоприводными лотками длиной 8,0 саж., шириной 3,0 саж.	299	34	340	66

Разные расходы.		Исполнительная стоимость.		Смѣтное предположеніе.		Перерасходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ производства работъ.	Примѣчаніе.	
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.			
—	—	4141	62	2200	—	—	1941			62
25	—	1875	57	1000	—	—	875	57	Перерасх. произошел оттого, что камень и песокъ заготавлился въ рабочую пору т. к. попечителемъ не былъ заготовленъ заблаговременно, кромѣ того оказалось необходимымъ устроить каменные ленты по бокамъ дамбы, которыя раньше не предполагались	
—	—	1933	50	1500	—	—	433	50	Перерасх. произошел оттого, что были увеличены земляныя работы и былъ устроенъ каменный водосливъ вмѣсто мощенаго лотка.	
—	—	822	35	800	—	—	22	35		
—	—	640	—	640	—	—	—	—		

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	С Т О И М О С Т Ъ .			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
д. Донецъ.	Устройство каменной подпорной стѣнки длиной 5,2 саж., высотой 1,2 саж., съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ длиной 3,0 саж., шириной 3,0 саж.	280	85	319	15
д. Новотроиц- кая.	Устройство каменной подпорной стѣнки длиной 5,0 саж., высотой 1,6 саж., съ мощеными водоприводными и водоотводными лотками длиной 12,0 саж. шириной 3 саж.	406	68	395	55
Лебедская волость.					
д. Маклаки.	Устройство новаго пруда съ каменнымъ водосливомъ и переѣзднымъ мостикомъ, отверстіе водослива 2,0 саж., ширина плотины 4,0 саж., длина 30,0 саж., ширина мостика 2,0 саж., водоотводный лотокъ шириной 3,0 с., длиной 10,0 саж.	555	99	1064	98
д. Старый- Тимъ.	Устройство деревяннаго землянаго мостика отверстіемъ 1,0 саж., шириной 2,0 саж., высотой 0,5 саж. съ устройствомъ мощеной насыпи съ бревенчатыми стѣнками по бокамъ и мощеными откосами; мощеніе насыпи длиной 50,0 саж., шириной 2,0 саж., мощеніе откосовъ длиной 30 саж. шириной 1,0 саж.	310	19	258	55
На Курскомъ трактѣ за д. Старый Тимъ.	Устройство подпорной стѣнки длиной 6,3 саж., высотой 1,6 саж., съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ на длину 10,0 саж., шириной 3,0 саж. .	591	30	649	99

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	600	—	600	—	—	—		
—	—	802	23	580	—	--222	23		
—	—	1620	97	1300	—	--320	97		
—	—	568	74	500	—	--68	74		
—	—	1241	29	700	—	--541	29		

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Вышне-Должанская вол.					
с. Успенское-Кобылье.	Планировка и мощеніе выѣзда длиной 170,0 саж., шириной 2,0 саж., и исправленіе стараго мостика	654	98	1656	65
с. Вышне-Долгое.	Устройство каменной подпорной стѣнки, длина стѣнки 8,0 саж., высота 2,0 саж., съ водоотводнымъ лоткомъ шириной 2,5 саж., на длину 15,0 саж.; засыпка оврага и проведеніе по немъ мощеной дороги длиной 60,0 саж., шириной 2,0 саж.	1091	04	1584	88
Знаменская волость.					
с. Козьмодемьянское.	Устройство 2-хъ мостовъ на каменныхъ устояхъ, на желѣзныхъ балкахъ: 1) отверстіе 3,5 саж., шириной 2,70 саж., и высотой 0,70 саж., 2) о двухъ пролетахъ по 5,0 саж. каждый, высотой 0,80 и шириной 2,70 саж., и три куста по 3 сваи каждый. Насыпка 2-хъ соединяющихся дамбъ на общ. длину 170,0 саж., шир. 3,0 саж., сръзка двухъ выѣздовъ съ замощеніемъ одного на длину 53,0 саж., шириной 2,0 саж., съ мощенымъ по соломѣ кюветомъ шир. 1,0 саж. длиной 56,0 саж.	2652	75	4268	13
Воловская волость.					
д. Алексѣвка.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ о трехъ перепадахъ по 0,33 саж. высотой съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ длиной 18,0 саж., шириной 3,0 саж., плотина высотой 2,0 саж., шириной 3,0 саж. и длиной 19,0 саж.	498	14	910	71

Разные рас- ходы.	Исполни- тельная стоимость	Смѣтное предполо- женіе.	Пере- расходъ или остатокъ. (+ —).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.		
			Руб.	К.			Руб.	К.
—	—	2311	63	1500	—	—811	63	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе увеличенія мостовыхъ работъ. Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе того, что основаніе подпор- ной стѣнки необходимо было уст- роить на ростверкѣ и вслѣдствіе увеличенія количества земляныхъ и мостовыхъ работъ. Перерасх. произошелъ оттого, что основаніе одного устоя необхо- димо было устроить на ростверкѣ.
—	—	2675	92	2000	—	—675	92	
45	—	6965	88	6500	—	—465	88	
—	—	1408	85	1200	—	—208	85	

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материалъ.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
д. Каменный- Верхъ.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ отверстіемъ 2,70 саж., высота перепада 1,0 саж., съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ длиной 16,0 саж., шириной 3,0 саж. и ледодержателями	657	35	1548	26
д. Докучаевка.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ о 2-хъ перепадахъ, высотой по 1,0 саж.; отверстіе водослива 2,0 саж., высота плотины 2,5 саж., ширина 3,0 саж., длина 22,0 саж. съ ледодержателями	658	30	1447	89
д. Натальевка.	Устройство каменной подпорной стѣнки; длина 15,0 саж., высота 3,7 саж., съ мощеными водоотводнымъ и водопроводнымъ лотками длиной 10,0 саж., шириной 3,0 саж.	1927	90	1691	35
Большовская волость.					
д. Екатери- новка-Борков- скіе-Выселки.	Устройство деревяннаго мостика отверстіемъ 1,0 саж., высотой 0,6 с., и шириной 2,0 саж., съ земляной подсыпкой на длину 7,0 саж., шириной 3,0 саж.	80	80	222	53
д. Сергіевка.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ, отверстіе водослива 4,1 саж., высота перепада 0,8 саж., съ мощенымъ водоотводнымъ лоткомъ длиной 20,0 саж., шириной 4,0 саж., ширина плотины 4,0 саж., высота 1,3 саж. и длина 30,0 саж.	659	35	2760	18

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	2205	61	1250	—	—	955		
—	—	2106	19	1500	—	—	606	19	
—	—	3619	25	1200	—	—	2419	25	
—	—	303	33	300	—	—	3	33	
—	—	3419	53	2400	—	—	1019	53	Перерасх. произошел оттого, что замокъ плотины пришлось углубить въ среднемъ до 3 саж., причемъ глину подвозили на разстояніе до 3 верстъ.

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	С Т О И М О С Т Ъ .							
		Матеріалъ.		Работа.					
		Руб.	К.	Руб.	К.				
Борковская волость.									
Подъѣздной путь къ ст. Тербуны.	Устройство мостовой на старомъ полотнѣ длиной 494,0 саж., шириной 2,4 саж., а также углубленіе существ- ующихъ кюветовъ	1076	75	4882	84				
Царевская волость.									
д. Николаевка- Старова.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ; отверстіе водослива 4,0 саж., высота перепада 0,8 саж., съ переѣзднымъ мостикомъ на желѣзныхъ балкахъ шириной 2,0 саж., съ моще- нымъ водоотводнымъ лоткомъ шири- ной 5,0 саж., длиной 7,0 саж.; длина плотины 16,0 саж., ширина 4,0 саж. .	897	87	1485	97				
с. Петровское- Жданова.	Устройство пруда съ каменнымъ водосливомъ и каменной водоспускной трубой для чистки пруда. Отверстіе водослива 2,0 саж., высота перепада 1,5 саж., съ мощеной водоотводной канавой длиной 10,0 саж., шириной 3,0 саж., устройство 2-хъ мостовъ на каменныхъ стѣнкахъ отверстіемъ 2,0 саж., каждый, ширина 1,80 саж. и высота 0,5 саж.	1346	49	1497	31				
с. Петровское- Жданова.	Устройство колодца діаметромъ 2 арш. съ насосомъ	121	10	530	48				
	Итого	63408	02	94647	31				
	Расходъ на администрацію	—	—	—	—				
	Итого по Ливенскому уѣзду .	—	—	—	—				

Разные рас- ходы.	Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ —).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
	60	—	6019	59	5000	—		
579	48	2963	32	1900	—	—1063	32	Перерасходъ произошелъ отъ значительнаго увеличенія про- тивъ смѣтныхъ цѣнъ на песокъ и камень.
61	15	2904	95	1300	—	—1604	95	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе необходимости устройства переѣздного мостика черезъ водо- сливъ плотины, каковой не пред- полагался, а также отъ увеличе- нія земляныхъ работъ.
—	—	651	58	300	—	—351	58	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе устройства не предпола- гавшихся двухъ мостиковъ на каменныхъ стѣнкахъ, а также вслѣдствіе насыпки дамбы, что также не предполагалось.
1511	82	159567	15	122263	28	37303	87	Перерасх. произошелъ вслѣд- ствіе приобрѣтенія насоса, что не предполагалось.
—	—	11708	45	—	—	—	—	
—	—	171275	60	—	—	—	—	

Наименование уѣздовъ, волостей и пунктовъ сооружений.	Наименование работъ.	Стоимость.			
		Материаль.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Снарятинская волость. с. Теляжье.	Два каменныхъ моста на желѣзныхъ балкахъ пролетомъ по 2,50 саж., высотой по 1,90 саж., съ мощеными сѣздами къ нимъ на длину 74 саж., шириной 2,00 саж., и мощеніе спусковъ длиной 210,60 саж. шириной 2,50 саж.	4912	23	5181	67
		Итого			
		9796	72	14702	60
	Расходъ на администрацію	—	—	—	—
Итого по Малоархан. уѣзду .		—	—	—	—
Мценскій уѣздъ.					
Покровская волость. въ д. Доброй-Водѣ.	Устройство деревянной трубы размеромъ 1,5 арш.×3 арш.×8 арш. и гати на длину 50 саж., шир. 3 саж. съ замощеніемъ на ту же длину при шир. 2 саж.	486	15	271	05
въ дер. Худяковой.	Устройство колодца деревяннаго 0,5×0,5 саж.	67	50	—	—
Чахинская волость. за д. Ядренкой.	Обращеніе оврага въ проѣздную дорогу при ширинѣ полотна дороги въ 3 сажени съ замощеніемъ на длину 482 саж., при ширинѣ 2 саж. и шоссировкой на длину 80 саж. при той же ширинѣ	2522	90	4723	74

Разные расходы.		Исполнительная стоимость.		Смѣтное предположеніе.		Пере-расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ производства работъ.	Примѣчаніе.	
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.			
970	58	11064	48	9970	—	—	1094			48
2336	85	26836	17	24192	25	—	2643	92		
—	—	3588	90	—	—	—	—	—		
—	—	30425	07	—	—	—	—	—		
45	—	802	20	850	—	—	47	80		
10	—	77	50	216	40	—	138	90		Материаль заготовленъ, работа не произведена.
181	59	7428	23	9414	34	—	1986	11		Остатокъ объясняется экономіей на работѣ и матеріалахъ.

Наименованіе уѣздовъ, волостей и пунктовъ соору- женій.	Наименованіе работъ.	С Т О И М О С Т Ъ .			
		Матеріаль.		Работа.	
		Руб.	К.	Руб.	К.
Башкатовская волость. за д. Жуковой.	Мостовая по склону горы на длину 233 саж., шир. 2 саж., при ширинѣ полотна 3 саж.	2110	65	1060	60
	Воинская волость. въ д. Лисицѣ.	Мостовая по склону на длину 162 саж. ширину 2 саж. при ширинѣ по- лотна 3 сажени	820	65	773
	Итого . . .	6007	85	6828	54
	Расходъ на администрацію . . .	—	—	—	—
	Итого по Мценскому уѣзду	—	—	—	—
	Итого по Ливенскому, Малоархан- гельскому и Мценскому уѣздамъ:				
	На работы	79212	59	116178	45
	„ администрацію	—	—	—	—
	ВСЕГО . . .	—	—	—	—

Разные рас- ходы.		Исполни- тельная стоимость.		Смѣтное предполо- женіе.		Пере- расходъ или остатокъ. (+ -).		Способъ произ- водства работъ.	Примѣчаніе.
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
155	17	3326	42	3500	—	+	173		
5	—	1598	80	1317	—	—	281	80	
396	76	13233	15	15277	74	+	2044	59	
—	—	1112	87	—	—	—	—	—	
—	—	14346	02	—	—	—	—	—	
4246	41	199636	47	161734	25	—	37903	20	
—	—	16410	22	—	—	—	—	—	
—	—	216046	69	—	—	—	—	—	

Одн. Центр. Библиотека г. Орла
Отдел выдачи
ИМЕНИ И. КОТЛЯКОВА

О т д е л
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
города Орла
Образования

