


А.Ю. Саран

Застройка старого Орла



**Храм на холме:
от церкви до библиотеки**



УДК 930.24 («19»XIX в. – «20»XX в.)
ББК 63.227(2Рос-4Орл)
С 20 – С 22

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ

РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.И.А.БУНИНА

Рекомендовано к изданию ученым советом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС

Главный редактор:

доктор исторических наук, профессор П.А. Меркулов

Рецензенты:

- доктор исторических наук, профессор
- кандидат исторических наук

В.А. Ливцов
Ю.В. Жукова

Саран А.Ю.

С 20 **Застройка старого Орла. Храм на холме: от церкви до библиотеки.** Научная монография. – Орёл: ООО «Горизонт», 2025. – 116 с.

ISBN 978-5-6054803-6-5

Монография «Храм на холме: от церкви до библиотеки» является второй книгой серии «Застройка старого Орла». Если первая книга «3-я городская часть» давала общую картину застройки современного Советского района города Орла, то в настоящем издании описывается лишь один квартал № 173, территория которого располагается на небольшом холме напротив Городского сада. Здесь исторически находилось лишь по одному зданию. История Петропавловского кафедрального собора (то есть центральной церкви) тянулась 143 года, она начиналась с момента закладки первого камня 5 (16) апреля 1797 г., его здание 46 лет строилось, затем суммарно около 9 лет ремонтировалось, 70 лет использовалось для религиозных целей и последние 17 лет – для светских целей, пока не было взорвано в 1940 г., что завершило нелегкую историю храма. В 1951-1952 гг. на пустыре, оставшемся после разрушения собора – Храма церкви, планировалось возведение здания областного театра – Храма Мельпомены. А в 1953 г началось строительство здания Орловской областной библиотеки, тогда носящей имя Н.К. Крупской, и ныне – И.А. Бунина. История этого строительства, продолжавшегося до 1958 г., составляет значительную часть настоящего издания.

Автор анализирует историю застройки с точки зрения проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, в меньшей степени – с точки зрения исторических событий, связанных со зданием. На примере исторической застройки Орла раскрываются и различные аспекты истории строительного дела всей страны, а история строительства является важной составной частью истории экономики.

В монографии впервые вводятся в научный оборот ряд документов Государственного архива Орловской области и Архива Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина.

Книга предназначена для историков, краеведов, студентов и всех, кто интересуется вопросами микроистории города, историей города Орла.

УДК 930.24 («19»XIX в. – «20»XX в.)
ББК 63.227(2Рос-4Орл)

© БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 2025
© А.Ю. Саран, 2025
© ООО «Горизонт», 2025

ISBN 978-5-6054803-6-5

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Храм церкви: Орловский кафедральный Павловский-Петропавловский собор. 1797-1940 гг.	6
Глава 2. Храм Мельпомены: несостоявшийся проект Орловского областного драматического театра. 1951-1952 гг.	17
Глава 3. Храм книги: Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина. С 1952 г.	25
Заключение	113

Введение

Книжная серия «Застройка старого Орла» открылась монографией «3-я городская часть в 1850-1917 гг.» (Орёл, 2023.). В ней описаны все усадебные места со зданиями по состоянию на тот период и до современного положения. Возможно, период 1917-2023 гг. кажется избыточным для раскрытия заявленной темы, но автор задался целью облегчить читателю восприятие информации из прошлых веков, связать прошлое с современностью, сделать историю нагляднее, а материал книги доходчивее. И при обдумывании замысла монографии, и в ходе работы над ней становилось всё более и более ясно, что для описания 394 усадебных мест 3-й городской части, из которой к нашему времени вырос Советский район г. Орла, материал следует подавать, ограничиваясь наиболее базовыми характеристиками, поскольку объём книги не мог быть безграничным. Вместе с тем, многие из зданий, расположенных здесь, имели и имеют важное значение для истории и города Орла, и всего Орловского края. Здесь располагались и располагаются административные учреждения, культурные заведения, здесь жили и работали исторические персонажи, оставившие свой след не только в истории края, но и в отечественной культуре, политике, экономике. История этих зданий просто «отпочковывалась» от указанной монографии самым естественным образом.

Отдельным сюжетом является застройка небольшого холма напротив Городского сада – современного Орловского городского парка культуры и отдыха, который отметил в 2023 г. своё 200-летие. Застройка холма началась раньше, чем были посажены деревья Горсада – ещё в XVIII в. На этом усадебном участке, как и сейчас, было построено лишь одно здание. Но какое – кафедральный собор, центр религиозно-культурной, да и официально-обрядовой жизни Орла. Богослужения в Петропавловском соборе проводились не только по религиозным поводам, многие из них были связаны с важнейшими событиями политической жизни Орловской губернии, визитами в Орёл особ царской фамилии и т. п. Для участия в таких богослужениях в храм на холме собирались все крупные чиновники во главе с губернатором, виднейшие дворяне, представители других свободных сословий. Одним словом, Петропавловский собор был одним из важнейших центров общественно-политической жизни Орловской губернии. Его история закончилась в 1940 г.

После Великой Отечественной войны, когда Орёл был в значительной степени разрушен, у архитекторов появилась «свобода рук» для разработки градостроительных проектов почти «с чистого листа». Усадебный участок на холме напротив Горсада был свободен от застройки. Одно время здесь планировалось строительство здания для Орловского драматического театра, который в те годы ютился в сравнительно небольшом «Доме учителя» на Ленинской улице (теперь на этом месте выстроен торгово-офисный центр «Малиновая вода»). История Храма Мельпомены – музы трагедии, одной из девяти дочерей Зевса и Мнемозины, матери сирен в древнегреческой мифологии, а в современной культуре богини театра – так и осталась на бумаге, на проектных планах и в деловой переписке. Здание театра здесь не было выстроено, но оно осталось на страницах истории.

Наконец, в 1958 г. на холме появляется новый храм – Храм книги¹, здание областной библиотеки. История Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина довольно подробно изучена, в первую очередь, самими сотрудниками. Определенный итог этой работе был подведен в 2019 г. изданием солидного сборника «Бегут, меняясь, наши лета»² и созданием странички «180 лет на ниве просвещения» на сайте библиотеки. Поскольку история является неисчерпаемой наукой, реконструкция прошлого может бесконечно продолжаться, как в результате нового осмысления имеющейся

¹ Нужно отметить, что термин «Храм Книги» не является изобретением автора – так назывался первый выпуск издания «Орловщина библиотечная», выпущенный в 1998 г. к 160-летию юбилею Орловской областной публичной библиотеки им. И.А. Бунина. Это словосочетание удивительно органично вошло в концепцию настоящего издания.

² «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2019.

информации, так и в результате введения в оборот новых материалов. В настоящей работе в центре внимания будут, по преимуществу, дела строительные, в соответствии с замыслом книжной серии «Застройка старого Орла». Конечно, вопросы функционирования библиотеки также будут затрагиваться в необходимой для связности изложения степени.

Белоколонное здание Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина, расположенное на небольшом холме, стоящем на высоком – левом берегу Оки напротив Городского сада, по моему мнению, является одним из красивейших в городе.

Кроме красоты, сама его конструкция таит в себе секреты – с первого взгляда здание библиотеки трехэтажное, но если попасть в закрытую для читателей служебную часть, то обнаружится, что здесь уже шесть этажей, соединенных отнюдь не парадными лестницами. На чертежах, хранящихся в Государственном архиве Орловской области, обозначен еще и подвально-цокольный этаж. Однако и это еще не все – на чертежах отсутствует реально существующий «-2-й» этаж, который в архитектурно-планировочном задании 1951 г. был обозначен как «помещения, предназначенные для нужд МПВО» – местной противовоздушной обороны, то есть бомбоубежище. Так что здание вполне обоснованно можно считать и трех, и пяти, и шести, и семиэтажным.

Также, как и непростая конструкция здания областной библиотеки, представляет интерес и его нелинейная история. Начнем с того, что мы могли не увидеть библиотеки на своём привычном месте. Во-первых, в 1951-1952 гг. на этом месте планировалось построить Орловский областной драматический театр. А во-вторых, в 2009 г. в сознание горожан начала злонамеренно внедряться рукотворная легенда, что Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина находится, якобы, в здании Петропавловской церкви. Ещё одна легенда связана с авторством архитектурного проекта библиотеки.

Для того, чтобы разобраться с реальной историей зданий, в разное время стоящих на холме перед Городским садом и развеять легенды (что вовсе не означает их исчезновения – ведь каждый вправе самостоятельно выбрать чему ему верить) рассмотрим имеющиеся в нашем распоряжении и доступные всем желающим исторические факты, по преимуществу подтверждённые документами, касающиеся истории, строительства, многочисленных ремонтов и полного разрушения Орловского кафедрального Петропавловского собора (специализированного церковно-обрядового здания) и последующего строительства на его месте (но не на фундаменте) специализированного здания Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской, ныне носящей имя уроженца Орловской губернии, орловского дворянина, Нобелевского лауреата, писателя-классика Ивана Алексеевича Бунина.

Сравнительно пристальное исследование строительства и эксплуатации этих зданий, с одной стороны, поможет нам полнее воссоздать историю именно этих учреждений культуры – Петропавловского собора и областной библиотеки, а с другой стороны, поможет реконструировать историю строительного дела в качестве существенной части экономической истории Орловской губернии/области в XVIII – XX вв.

Глава 1.

Храм церкви:

Орловский кафедральный Павловский-Петропавловский собор. 1797-1940 гг.

Начало строительства этой церкви было блестящим. Как сообщает орловский историк церкви, краевед Гавриил Михайлович Пясецкий: «10 марта 1797 г. на собрании уездных предводителей дворянства Орловской губернии по предложению [*крупного орловского помещика – А.С.*] губернского предводителя дворянства Цурикова Егора Лаврентьевича решили просить разрешения о строительстве в Орле кафедрального собора. Прошение Павлу I передал орловский помещик и весьма влиятельный генерал-прокурор князь Алексей Борисович Куракин (1759-1829). 25 марта император разрешил строить «храм во имя Святого Павла, архиепископа Константина-града и при оном больницы для 20 или 30 человек, из собственных доходов» орловских дворян»¹.

Уже через три недели после получения разрешения – «5 (16) апреля 1797 г. в 8 часов утра был заложен фундамент Павловского собора в день празднования коронации императора Павла I первым епископом Орловским и Севским Аполлосом (А.Д. Байбаковым, 1746-1801). Проведены молебны, «ввечеру город был весь иллюминирован»². Вероятно, мероприятия проводились за счет городской казны, поскольку только через пять дней – 18 (29) апреля 1797 г. был учрежден Строительный комитет (первый по счёту) во главе с губернатором Василием Ивановичем Воейковым (1759-1817) для сбора средств среди дворянства. Помимо верноподданнических чувств, орловские дворяне таким образом выражали благодарность императору Павлу I за подавление крестьянского мятежа в Орловской губернии при помощи правительственных войск.

Почти год орловские дворяне собирали деньги на строительство Павловского кафедрального собора. И вот 31 марта (11 апреля) 1798 г. начались строительные работы мастером Я. Меркуловым под надзором орловского губернского архитектора (1780-1798 гг.) Андрея Петровича Кливера (Клавера, 1731-1810). По сведениям старшего инженера-геолога Сурина, который в 1952 г. составил «Пояснительную записку к геологическим изысканиям на территории строительной площадки проектируемого здания Орловской областной библиотеки» в Советском районе г. Орла, «фундамент собора был заложен на глубину 3,5 – 4 м»³.

За полгода собранные деньги были потрачены и 1 октября 1798 г. строительство было приостановлено. Здание храма во имя Святого Павла Исповедника Патриарха Цареградского



*Император Павел I,
в день его коронации был заложен
Петропавловский собор в Орле.*

¹ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 4-5, 8-9.

² Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 8-10; Власов В. «Во дни торжеств и бед народных...» (К истории Орловского Петропавловского собора) // Орловская правда. 2004, 24 июля; Матвеев В.П., Годлевская Е. Библиотека храму не помеха // Красная строка. 2009, 9 декабря.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к геологическим изысканиям на территории строительной площадки проектируемого здания Орловской областной библиотеки. 1952 г. [Б. л.]. Особенностью этого архива являются: отсутствие прошивки большинства дел, отсутствие нумерации листов в делах, отсутствие названий и/или датировки на отдельных делах. Эти особенности обусловили и оформление сносок на документы этого хранилища. По большей части, эти документы уникальны и представляют большую ценность для раскрытия темы настоящей работы.

возвели только до первых окон «без трапезной и колокольни»¹. А еще через шесть лет простоя - в 1804 г. и сам Строительный комитет был распущен.

В январе 1806 г., уже при губернаторе Петре Ивановиче Яковлеве (1769-1828), создаётся второй по счету Строительный комитет по возведению кафедрального собора в Орле. При этом губернское собрание орловского дворянства отвергает предложение других граждан Орловской губернии об участии в финансировании строительства. Дворянская верхушка по-прежнему рассчитывает обойтись исключительно силами «благородного сословия» и постановляет собрать с дворянства накопившиеся еще с 1797 г. недоимки на сумму в 19.425 рублей 60 копеек². Отметим, что распоряжением министра внутренних дел графа В.П. Кочубея от 1805 г. было указано привлекать для строительства Орловского кафедрального собора средства от всех сословий.



Борисоглебский собор был кафедральным до окончания долгого строительства Петропавловского собора и во время его многочисленных ремонтов.

В 1818 г. во время губернаторства Бориса Сергеевича Соковнина (1780-1839) был создан уже третий по счету строительный комитет по возведению кафедрального собора в

¹ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 10; Матвеев В.П., Годлевская Е. Библиотека храму не помеха // Красная строка. 2009, 9 декабря.

² Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С.11.

Орле. По заказу этого третьего Строительного комитета составляется новая смета, в соответствии с ней стоимость строительства составила 218.248 рублей¹. Некоторые средства собрать удалось, несмотря на то, что дворяне все еще «надували щеки» и высокомерно отказывались от предложения других сословий поучаствовать в строительстве церкви. На собранные дворянами деньги – 28 тыс. рублей (13% от необходимой суммы) была выстроена центральная коробка здания без трапезной и колокольни. И вновь все замерло.

Четыре года орловский епископ Гавриил (Розанов В.Ф., 1781-1858) терпел и ждал, но в 1822 г. все-таки спросил у губернского предводителя дворянства Петра Васильевича Милорадовича (1782-1861) – сможет ли дворянство Орловской губернии достроить кафедральный собор своими силами. Он получил уверенный ответ, что сможет².

Однако, несмотря на все авторитетные заявления, орловское дворянство не смогло выполнить обещания своего предводителя, и 9 апреля 1829 г. Святейший Синод разрешил сбор денег на строительство храма среди всех сословий. Орловское духовенство приступило к сбору средств. В 1833 г. в строящийся кафедральный собор была передана утварь из закрытой домово́й церкви графа Каменского (ныне – площадь Каменского, на месте Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева). До окончания строительства эта утварь хранилась в действующем кафедральном Борисоглебском соборе, расположенном на Борисоглебской улице рядом со стройкой. Через семь лет после начала сбора средств самой церковью – к 1836 г. деньги были собраны через церковные приходы Орловской губернии.

В 1836 г. был создан четвертый по счету Строительный комитет³, и строительство кафедрального собора в Орле возобновилось через 39 лет после закладки его первого камня. При этом из планов строительства исчезла больница при церкви, которую орловские дворяне обещали построить в 1797 г. на собственные средства⁴. Наконец, 6 (18) декабря 1841 г. в 9 часов утра орловский епископ Евлампий совершил чин освящения Павловского собора. На следующий день – 7 декабря была проведена литургия панихида по Павлу I⁵. Правда, на тот момент было завершено строительство лишь основной части церкви. В сентябре 1842 г. стройку, продолжавшуюся уже 45 лет, посетил император Николай I⁶, третий по счету монарх с начала этого орловского долгостроя XVIII – XIX вв.



*Император Николай I
посещал строительство
Петропавловского собора.*

¹ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 12; Матвеев В.П., Годлевская Е. Библиотека храму не помеха // Красная строка. 2009, 9 декабря.

² Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 16, 18.

³ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 14; Орловский вестник. 2009, 4 февраля.

⁴ Документы 1838-1841 гг. о строительстве Павловского собора на 800 прихожан ныне хранятся в Российском государственном историческом архиве (СПб.). Обнаружены председателем орловского землячества в Санкт-Петербурге Юрием Дмитриевичем Коршуновым, директором Учебного центра Петербургского государственного горного института. 19 листов А3 с копиями планов на местности, общего вида, интерьеров, отделки переданы губернатору Орловской области А.П. Козлову 5 августа 2010 г. – Орловская среда. 2010, 18 августа; Грядунов А. Дорога к храму пролегла через Санкт-Петербург // Городская газета. 2010, 25 августа.

⁵ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 16, 18.

⁶ Сборник Орловского церковно-археологического общества. Вып. 2 (5). Орёл, 2001. С. 255-257.

Наконец, 30 августа (11 сентября) 1843 г. строительство Павловского кафедрального собора было завершено – была построена колокольня, освящены Павловский престол (в 6 часов утра) и придел во имя святого благоверного князя Александра Невского (в 9 часов утра)¹.

5 сентября 1851 г. Орловский кафедральный собор посетил наследник российского престола Александр Николаевич Романов – будущий император-реформатор Александр II².



*Первая известная фотография Петропавловского собора. 1863 г.
Фото Э. Шлёсинга*

Десять лет после окончания 46-летнего строительства церковь послужила горожанам, но в марте 1853 г. архиепископ Орловский и Ливенский Смарагд (Крыжановский А.П., 1796-1863) запретил богослужения в соборе из-за его ветхости – на всех боковых стенах образовались трещины, фундамент разрушался (глубина фундамента 3 аршина, забучен известняком) – его средняя часть прогнулась под весом купола, крыша прохудилась, железные решетки на окнах выгнулись под давлением осевших стен, штукатурка с восточной стороны потолка обвалилась, полы сгнили и частично провалились, решетник и накатник крыши сгнили, ступени и крыльца рассыпались. Церковную утварь и иконы перенесли в Борисоглебскую церковь, которая периодически выполняла функции кафедрального собора³.

В 1855 г. через два года после закрытия начался ремонт здания церкви, обветшавшего еще в ходе затянувшегося строительства. Подрядчиком ремонтных работ стал Николай Федорович Агошков, который проводил лишь декоративный ремонт – огромные трещины несущих стен замазывались глиной, что, конечно же было нарушением всех строительных

¹ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 19; Власов В. «Во дни торжеств и бед народных...» (К истории Орловского Петропавловского собора) // Орловская правда. 2004, 24 июля; Орловская правда. 2010, 25 июня.

² Там же.

³ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 20-21; Матвеев В.П., Годлевская Е. Библиотека храму не помеха // Красная строка. 2009, 9 декабря.

норм. Но в 1856 г. и такой ремонт был приостановлен – закончились деньги¹. Орловские власти попытались надавить на подрядчика, Орловское губернское правление 8 января 1857 г. сообщает Орловской палате гражданского суда, что наложено «запрещение на дом орловского купца Николая Федоровича Агошкова в обеспечение подряда на исправление в городе Орле Павловского кафедрального соборного храма, работы должны быть окончены в сентябре 1857 г.»² Однако давление успеха не имело, ремонт церкви так и не возобновился.



Петропавловский кафедральный собор.

Орловское дворянство также отказалось предоставлять новые средства на продолжение малоперспективного ремонта, а в итоге отдало все права на храм местной епархии в 1859 г. – 11 декабря постановлением Орловского дворянского собрания было принято именно такое решение³. Так, через 62 года после закладки храма и через 16 лет после его открытия Павловский собор перешел в собственность церкви, точнее – Святейшего Синода, который руководил всеми церковными делами. Не прошло и двух месяцев, и 29 января 1860 г. Павловский собор был оформлен в собственность Орловско-Севской епархии⁴.

В 1860 г. епархией создаётся пятый по счету Строительный комитет для продолжения ремонта здания, и в 1861 г. ремонт, начатый 6 лет назад, завершается. Были так же повешены колокола на колокольню⁵, выстроенную в 1843 г. и 18 лет ожидавшую этого события.

¹ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 21.

² Государственный архив Орловской области (Далее – ГАОО). Ф. 6. Оп. 1. Д. 3.482. Л. 3.

³ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 22-23; Матвеев В.П., Годлевская Е. Библиотека храму не помеха // Красная строка. 2009, 9 декабря.

⁴ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 24.

⁵ Там же, с. 48.

С 1860 г. это был уже не «храм во имя Святого Павла, архиепископа Константинограда», а Петропавловский собор, об императоре Павле I, в день коронации которого был заложен собор, речь вообще не шла. Переименование было произведено по прошению архиепископа Орловского и Ливенского Поликарпа (Феодосий Иванович Радкевич) по чисто утилитарным соображениям: «поскольку день Павла приходился на будний день 6 ноября, храм не имел отопления и на богослужении было мало народа, а день Петра и Павла отмечается 29 июня в выходной день»¹. То есть кафедральный собор сменил своё наименование чисто в утилитарных целях – для того, чтобы на его службы приходило побольше прихожан. Для закрепления нового названия епископом Поликарпом после крестного хода 30 июля (11 августа) 1861 г. был освящен главный престол (ныне – место перед входом в Орловскую областную научную библиотеку им. И.А. Бунина) в честь правочерных апостолов Петра и Павла². Для дополнительного привлечения внимания к отремонтированной и переименованной церкви 6 (18) августа 1861 г. был повторно освящен придельный (правый) храм в честь Александра Невского, уже освященный за 18 лет до этого в 1843 г.³ А 13 (25) августа 1861 г. был освящен придельный (левый) храм во имя святителя Павла Исповедника⁴. Такая серия торжественных церковных церемоний стала пышной презентацией обновленного кафедрального собора.

К этому времени в Петропавловском соборе хранились с августа 1856 г. 14 знамен воинских дружин, в том числе – знамена Орловской, Севской, Кромской, Елецкой, Ливенской и Малоархангельской дружин ополчения времен Крымской войны⁵.



*Император Александр II
посещал Петропавловский собор.*

В июле 1869 и сентябре 1873 гг. церковь дважды посещал во время своих визитов в Орёл император Александр II⁶, который был здесь еще в качестве наследника престола в 1851 г.

На этот раз храм прослужил уже не десять лет, как в первый период его эксплуатации (1843-1853), а целых 32 года – с 1861 по 1893 гг. Правда, следует отметить, что все эти годы службы в нем проводились только летом, ведь собор был холодным, то есть без отопления, а в остальное время года в качестве кафедрального храма снова использовалась тёплая Борисоглебская церковь, расположенная по соседству.

Петропавловская церковь не только выполняла специфические функции кафедрального собора г. Орла, но постепенно становилась общественным центром губернского центра. В частности, 2 марта 1887 г. в соборе было торжественно учреждено Орловское православное Петропавловское братство, устав которого

¹ См.: Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 26.

² Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 26-27; Сборник Орловского церковно-археологического общества. Вып. 2 (5). Орел, 2001. С. 255-257.

³ Сборник Орловского церковно-археологического общества. Вып. 2 (5). Орёл, 2001. С. 255-257.

⁴ Там же.

⁵ Описание церквей, приходов монастырей Орловской епархии. Орел: тип. Губернского правления, 1901. С. 43; Власов В. «Во дни торжеств и бед народных...» (К истории Орловского Петропавловского собора) // Орловская правда. 2004, 24 июля; Орловская среда. 2010, 18 августа.

⁶ Сборник Орловского церковно-археологического общества. Вып. 2 (5). Орёл, 2001. С. 255-257.

утвержден губернатором еще 16 февраля. При храме братство создало библиотеку в 500 томов. Эта общественная организация работала при церкви три десятилетия – до 1917 г.¹

А в 1893 г. Петропавловский собор вновь был закрыт для нового ремонта. 7 апреля 1893 г. по инициативе орловского епископа Мисаила (М.И. Крылова) был создан специальный комитет под председательством епископа и с участием Орловского губернатора П.В. Неклюдова, а затем – сменившего его губернатора А.Н. Трубникова², который начал сбор средств на очередной ремонт кафедрального Петропавловского собора.

9 октября 1893 г. закрытый для ремонта храм посетил популярный в России протоиерей Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергеев, 1829-1908), которого считали целителем. По этому случаю в Петропавловском соборе били в большой колокол, что привлекло в центр города массу народа³.



*Краевед Г.М. Пясецкий,
автор книги об истории
Петропавловского
собора.*

За год деньги на ремонт были собраны и 12 мая 1894 г. создаётся шестая по счету Строительная комиссия и был начат очередной, уже не декоративный, а капитальный ремонт здания. К этому времени северная, выходящая на Борисоглебскую улицу (ныне – Салтыкова-Щедрина), и южная стены, выходящая на Садовую улицу (ныне – Максима Горького), были наклонены, трещины в стенах были сквозными, через них с улицы были видны внутренние помещения церкви, они шли от кровли до фундамента, и сам фундамент был расколот. Строительным подрядчиком на этот раз стал купец И.Л. Леваков (1841-1911). Под надзором архитектора М.М. Пухальского строителями были заделаны 24 сквозные трещины, после этого стены по всему периметру были стянуты железным кольцом, чтобы предотвратить новое растрескивание. После завершения внешних работ были поставлены новые внутренние своды, поскольку старые из-за разъезжающихся стен уже не выполняли своих опорных функций. Затем был настелен новый пол взамен сгнившего. Шпиль колокольни покрыли белым железом, специально привезенным для орловской церкви из Англии. Также заменили оконные решетки на более нарядные. Специально для этого приглашенный архитектор В.Г. Залесский устроил комбинированное паро-духовое и паро-водяное отопление. За счет городской казны в церковь также провели водопровод. Новую штукатурку по церковному канону расписал московский иконописец В.И. Колупаев⁴.

После такого капитального ремонта отапливаемый и укрепленный собор стало можно использовать не только в летние месяцы, как ранее, а уже круглогодично и не опасаясь за жизнь верующих, приходящих на церковные службы в разрушающееся здание. Причем на этот раз дорогостоящий и сложный ремонт длился всего полтора года, что позволяет судить не только о развитии строительной техники и технологий, но и о высоких деловых качествах подрядчика – известного в то время строителя купца и гласного Орловского уездного земства Ивана Леонтьевича Левакова.

¹ Отчет о состоянии Орловского православного петропавловского братства (2 марта 1887 г. – 1 сентября 1888 г.). Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1888. С. 1; Гуларян А.Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской губернии. Орёл, 2015. С. 427-429.

² Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 28.

³ Власов В. «Во дни торжеств и бед народных...» (К истории Орловского Петропавловского собора) // Орловская правда. 2004, 24 июля.

⁴ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 30-33; Орловский вестник. 2009, 4 февраля.

Очередное освящение кафедрального Петропавловского собора и трех его престолов 3 (15) декабря 1895 г. в 4 часа утра было проведено орловским епископом Мисаилом (М.И. Крыловым) и другими священниками орловских церквей¹.

В 1897 г. произошло еще одно культурное событие – в честь 100-летнего юбилея закладки кафедрального Петропавловского собора в типографии орловского издателя В.П. Матвеева была выпущена 50-страничная книга известного краеведа, историка церковной жизни Орловского края Гавриила Михайловича Пясецкого².

В следующем – 1898 г. было решено обнести периметр городского квартала, в котором располагался Петропавловский собор, солидной оградой. Её строительство начали, но довести до конца так и не смогли. Только через шесть лет к этой идее вернулись и в 1904 г. принялись сооружать новую ограду³.



*Петропавловский кафедральный собор.
Хорошо видна скромная ограда вокруг усадебного места.*

В январе 1900 г., помимо действующего Петропавловского братства, при кафедральном соборе создаётся еще одна общественная организация, на этот раз благотворительного характера – Попечительство о бедных прихожанах под председательством орловского губернатора А.Н. Трубникова⁴.

В мае 1904 г. орловский храм на холме посетил император Николай II, приехавший в Орёл для напутствия солдат, отправлявшихся из Центральной России на Дальний Восток для участия в кровопролитной русско-японской войне, развязанной из-за авантюры приближенных царя с золотыми приисками, расположенными в Корее, которая в то время

¹ Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. С. 35-36; Орловский вестник. 2009, 4 февраля.

² Пясецкий Г.М. Исторический очерк Орловского Петропавловского кафедрального собора по случаю 100-летней его годовщины в 1897 году. Орёл: тип. В.П. Матвеева, 1897. 50 с.

³ Орловский вестник. 2009, 4 февраля.

⁴ Описание церквей, приходов монастырей Орловской епархии. Орёл: тип. Губернского правления, 1901. С. 46.

была колонией Японии. Из-за жадности и недалёковидности царского окружения оказались под угрозой русские владения в Китае, что и вылилось в полномасштабную войну, в которой Россия потерпела поражение, больно ударившее по международному престижу страны и приведшее к Первой русской революции 1905-1907 гг. Как раз в разгар революции, после подписания Манифеста 17 октября 1905 г., который отменил в Российской империи абсолютную монархию и учредил парламентский строй, император Николай II вторично приезжает в Орёл 22 ноября 1905 г.¹



*Известный проповедник
Иоанн Кронштадтский
посещал Петропавловский
собор в Орле.*

Также в разгар войны, взбудоражившей российское общество, в Орёл повторно приезжает проповедник Иоанн Кронштадтский, который при большом стечении народа отслужил в Петропавловском соборе утреннюю литургию в августе 1904 г.², что, как предполагалось, должно было успокоительно подействовать на общественность и поддержать стремительно падающий авторитет царя и поддерживающей его церкви.

4 декабря 1905 г. Петропавловский собор посетила жена Николая II – императрица Александра Федоровна с их дочерьми³.

Наконец, в феврале 1910 г. кафедральный собор г. Орла посетил авторитетный представитель российской знати, родственник царя принц П.А. Ольденбургский⁴, что также вошло в анналы истории этой церкви.

А 15 февраля 1923 г. решением Орловского городского совета Петропавловский собор был закрыт⁵. При этом из отдела по делам музеев народного комиссариата просвещения Н.И. Седова, супруга второго лица в

государстве на то время – Л.Д. Троцкого (Бронштейна) – напоминала орловским властям, что «на учете и под охраной Отдела Музеев в г. Орле и Губернии состоят ... Петропавловский собор, ... в случае ликвидации богослужения в этих храмах они могут получать другое назначение только при условии сохранения в неприкосновенности их внутреннего и внешнего облика»⁶.

С 12 сентября 1923 г. решением Орловского губисполкома пустующее здание Петропавловского собора было передано Орловскому губархивбюро (заведующий В.А. Преображенский) в качестве архивохранилища № 1 для размещения дореволюционных документов (исторический архив). Вход в здание архивохранилища находился слева от уличного фасада (бывший придельный храм Павла Исповедника). Архив использовал здание этой церкви до 1937 г.⁷

Не затрагивая интересов Государственного архива, в 1927 г. колокольня бывшей Петропавловской церкви по решению Орловского горсовета была перестроена в пожарную каланчу⁸. Некоторое время колокольня также использовалась в качестве парашютной вышки орловским отделением ОСОАВИАХИМа.

¹ Власов В. «Во дни торжеств и бед народных...» (К истории Орловского Петропавловского собора) // Орловская правда. 2004, 24 июля.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Сборник Орловского церковно-археологического общества. Вып. 2 (5). Орёл, 2001. С. 255-257.

⁵ ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 638. Л. 16; Сборник Орловского церковно-археологического общества. Вып. 2 (5). Орёл, 2001. С. 255-257.

⁶ Перельгин А.И. Русская Православная Церковь в Орловском крае (1917-1953 гг.). Орёл: Труд, 2007. С. 37.

⁷ ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 482. Л. 73.

⁸ Власов В. «Во дни торжеств и бед народных...» (К истории Орловского Петропавловского собора) // Орловская правда. 2004, 24 июля.



Красная конница проезжает мимо действующего Петропавловского кафедрального собора по Борисоглебской ул. (ныне – ул. Салтыкова-Щедрина). 1 мая 1922 г.

В 1935 г. историческая часть архива Орловской губернии была перемещена из здания бывшего Петропавловского собора в Советском районе г. Орла в здание бывшей Преображенской церкви в Железнодорожном районе¹. К этому времени Орловской губернии уже не существовало, еще в 1928 г. её «упразднили», а территорию включили в состав Центрально-Черноземной области (ЦЧО). После проведения сплошной коллективизации в 1929-1932 гг., в свою очередь, ЦЧО расформировали в 1934 г., и Орловский край попал в состав новосозданной в 1934 г. Курской области. Орёл превратился в рядовой районный центр новой области.

В сентябре 1937 г. положение края вновь меняется – создаётся грандиозная Орловская область, по размерам превышавшая территорию прежней губернии, хотя и с утратой части южных земель, временно оставшихся в составе все той же Курской области. Для Орловской мега-области требовался и соответствующий административный центр, его проектирование заняло больше года. 23 ноября 1938 г. была утверждена Генеральная схема планировки г. Орла, разработанная Ленгипрогором, авторами её были архитекторы А.М. Суборов, В.П. Яковлев, профессор В.А. Витман. Петропавловский собор на схеме обновляемого Орла отсутствовал. Можно предположить, что уже в 1938 г. власти планировали ликвидировать здание Петропавловского собора.

В 1940 г. ветхое здание Петропавловского собора на площади III Интернационала (ранее – плац Орловского Бахтина кадетского корпуса, ныне – сквер Гуртьева), продолжавшее разрушаться без нового капитального ремонта, было взорвано, поскольку стало представлять

¹ Орловский архив. 100 лет на службе государства. Орёл, 2018. С. 8.

опасность для городских жителей. Орловские обыватели вспоминали, что «по прилегающим улицам ходили глашатаи и предупреждали владельцев частных домиков и государственных квартир: «Откройте, товарищи, окна, будет взрыв. Если не хотите лишиться окон, то откройте»¹. Документов о взрыве здания церкви пока не выявлено.

По сведениям старшего инженера-геолога Сурина, который в 1952 г. составил «Пояснительную записку к геологическим изысканиям на территории строительной площадки проектируемого здания Орловской областной библиотеки» в Советском районе г. Орла, ликвидация здания произошла позже: «до 1941 года было здание церкви (Петропавловский собор). В послевоенное время собор полностью разрушен и строительный материал, кирпич выбран. По опросу местных жителей установлено, что фундаменты собора в основном были выбраны и место бывшего фундамента засыпано строительным мусором и остатками кирпича. В настоящее время на строительной площадке уцелел бетонный резервуар глубиной 3,5 – 4 м, в диаметре 5 м»². Отметим, что указанная глубина резервуара соответствовала глубине заложения фундамента Петропавловского собора, что позволяет предположить сохранность до 1952 г. последнего фрагмента церкви – подземной части фундамента, хотя материал резервуара – бетон – говорит, скорее, не о XVIII, а о XX веке создания этого конструктивного элемента.



Петропавловский собор со стороны колокольни. Борисоглебская улица, ныне – ул. Салтыкова-Щедрина.

С момента начала строительства в 1797 г. за 143 года своего существования Орловский кафедральный собор несколько раз торжественно открывался, сменил название, вначале он назывался Павловским, в честь императора Павла I, зверски убитого заговорщиками, среди которых были и орловские дворяне, и помещики, в ходе дворцового переворота 1801 года, а в 1860 г. церковь переименовывается в Петропавловский собор. Со дня закладки первого камня 5 (16) апреля 1797 г. здание 46 лет строилось, затем суммарно около 9 лет ремонтировалось, 70 лет использовалось для религиозных целей (менее половины срока своего существования) и последние 17 лет – для светских целей, пока не было взорвано в 1940 (1941) г., что завершило нелегкую историю храма. Его строительные останки были разобраны и использованы для воплощения гигантских планов строительства в Орле, который в 1937 г. стал центром огромной в то время только что созданной Орловской области.

¹ Справка ГАОО; Поколение. 1990, 18 августа.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к геологическим изысканиям на территории строительной площадки проектируемого здания Орловской областной библиотеки. 1952 г. [Б. л.]

Глава 2.
Храм Мельпомены –
несостоявшийся проект Орловского областного драматического театра:
19.10.1951 – 8.04.1952 гг.

Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР 22 июня 1945 г. был утвержден Генеральный план застройки города Орла, разработанный в "Гипрогоре" совместно с эвакуированным из Ленинграда в Москву институтом "Ленгипрогор". Это был первый генплан, утвержденный правительством по городам республики, которые подверглись разрушениям немецкими оккупантами. Авторы: архитектор Владимир Альбертович Гайкович (1900-1997), часть работ была выполнена совместно с Н.В. Кашкадамовой. Проект предусматривал создание в центре города в Советском районе площади им. Гуртьева, на которой по проекту лауреата Сталинской премии скульптора Е.В. Вучетича будет сооружен памятник генералу Гуртьеву, погибшему в боях за г. Орёл. Рассказывая о проекте, в местной прессе отмечали, что «против городского сада в ближайшее время начнется сооружение здания областной библиотеки с хранилищем на 600 тысяч томов».

Таков был первоначальный замысел, однако, 19 октября 1951 г. решением Орловского горисполкома № 490 для областной библиотеки был отведен другой участок – по ул. Московской (с 1952 г. – улица Сталина, ныне – вновь ул. Московская)¹. Это не противоречило генплану 1945 г., «здание библиотеки должно было замкнуть ул. Степана Разина»².



Проект будущей площади Мира. В центре – областная библиотека, справа – Дом книги, слева – здание Орловского совнархоза (ныне – Музыкальное училище).

1952 г. Рисунок архитектора Е.В. Трубецкой из газеты «Орловская правда».

На рисунке отсутствует памятник И.С. Тургеневу перед библиотекой и фонтан посреди площади.

При этом в документе указывается, что «в 1955 г. на этом участке будет построено здание Дома книги по проекту архитектора И.А. Иванова (ул. Московская, 7)»³. Однако с последним утверждением сложно согласиться, ведь в приводимом ниже документе – задании

¹ ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 132. Л. 6.

² Там же, л. 17.

³ Там же.

на привязку библиотеки указывается проектируемый **по соседству** с ней Дом Книги. То есть, если бы осуществился именно этот проект застройки части Железнодорожного района г. Орла и если бы мы шли по ул. Степана Разина в сторону площади Мира, то при выходе на ул. Московскую слева от нас оказалось бы здание Дома Книги, существующее сейчас, а справа – еще одна площадь с фонтаном посередине и памятником И.С. Тургеневу перед зданием Орловской областной библиотеки (сейчас на это месте находится здание Музыкального училища и строения ниже по ул. Степана Разина).



Архитектор В.А. Гайкович.

Здание Орловской областной библиотеки им. Крупской в Железнодорожном районе – ещё не построенное – получило даже адрес. Его указывает директор библиотеки А. Авдеева управляющему горэлектросети г. Орла: «Решением Орловского исполкома городского совета депутатов трудящихся от 19.01.1951 г. под строительство нового здания областной библиотеки отведён земельный участок в 0,50 га на улице имени товарища Сталина, 15. Просим дать письменную справку о возможности подключения нового здания к электросети»¹.

Площадь перед зданием областной библиотеки в Железнодорожном районе успела получить название – площадь Тургенева, что было вполне оправдано, ведь был запроектирован памятник писателю. Об этом мы узнаём из информации управляющего Орловским Облкомбанком – филиалом Всесоюзного банка финансирования коммунального и жилищного строительства старшего советника финансовой службы I ранга Фанышева и старшего инженера советника финансовой службы II ранга В. Гайдиса от 10 апреля 1953 г. в адрес директора Орловской областной библиотеки и начальника конторы «Облпроект»: «При проверке сметной документации и привязанному техническому проекту на строительство Орловской областной публичной библиотеки на 500 тыс. томов на площади Тургенева установлено завышение сметной стоимости на 8,5 тыс. рублей. При уточнении сметы по рабочим чертежам, просим учесть замечания банка, изложенные в прилагаемом заключении банка по проверке сметы от 20 марта 1953 года»². Помимо названия проектируемой площади и хорошей квалификации банковских работников, в том числе, и в области строительной, которую они обслуживали, обратим внимание на звания финансистов – в «позднесталинский» период истории нашей страны почти во всех видах государственной службы вводится подобие петровской «Табели о рангах» XVIII в. с чинами и разрядами, а также и служебная форма, как правило, военизированного типа, что продолжало сближать Советский Союз с Российской империей. Эта тенденция была противоположной тенденции 1920-х гг., которая отрицала имперское прошлое с его чинами, бюрократами и т.п., а примерно с 1943 г. на советских командирах появляются погоны, а еще недавно – в годы Гражданской войны 1918-1922 гг. красные бойцы вырезали погоны на голых плечах захваченных в плен белых офицеров, также, как и белые вырезали звёзды на телах пленных красноармейцев. И вот, символ «чужого» – погон – в 1943 г. появляется на форме красного командира, а в послевоенном СССР и ряд гражданских служащих должен носить эти военные знаки различия. Правда на библиотечных служащих эта тенденция не успела распространиться.

На месте будущего строительства областной библиотеки в Железнодорожном районе уже находились строения, об их судьбе в письме директору библиотеки им. Крупской А.М. Авдеевой и начальнику «Облпроекта» В.А. Бунину в ноябре 1951 г. пишет начальник

¹ Архив Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Директор областной библиотеки А. Авдеева – управляющему Орловской горэлектросети. [Б. д.]

² Архив Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Фанышев и Гайдис – директору областной библиотеки. 10 апреля 1953 г. Л. 1.

Орловского управления министерства промышленности стройматериалов Петров: «По имеющимся сведениям, в 1952 г. предполагается начало строительства здания библиотеки на углу улиц имени тов. Сталина и Степана Разина. В связи с тем, что на будущей площадке имеются строения, принадлежащие Министерству промышленности стройматериалов, прошу Вас при составлении сметы учесть возмещение стоимости строений, которая по балансу на 1.10.1951 г. составляет 47.015 рублей 42 копейки»¹. Отметим, что Петров не ссылается на решение горисполкома, с ним он, вероятно, не был ознакомлен, а ссылается на некие «сведения». Это позволяет предположить, что сведения о строительстве здания областной библиотеки в Железнодорожном районе довольно широко распространились по городу, заставляя заинтересованные стороны предпринимать превентивные меры для соблюдения своих интересов.

А на холме, где до 1940 г. возвышалось разрушающееся здание Петропавловского собора, а теперь лежал строительный мусор, было решено возвести здание Орловского областного драматического театра, который в то время размещался в приспособленном здании Дома учителя по ул. Ленина, 17 (ныне на этом месте находится торговый центр «Малиновая вода»). Так на месте Храма церкви должен был появиться Храм Мельпомены.

Как справедливо пишет архитектор С.И. Федоров, «общегородской центр Орла образовался [бы – А.С.] из трех площадей, связанных магистралями»². Чтобы читатель яснее представил себе этот треугольник на стыке трёх городских районов – Советского, Заводского и Железнодорожного, обозначим его современными топонимами – площадь Ленина, площадь Карла Маркса и площадь Мира (с поправкой, что планировалась площадь примерно на месте современного здания музыкального училища, где как раз и намечалось строительство областной библиотеки в 1951-1952 гг.).

Вот что гласило «Архитектурно-планировочное задание по привязке проекта библиотеки», подписанное в 1951 г. главным архитектором города Орла Борисом Владимировичем Антиповым (1914-2004): «Под строительство областной библиотеки Исполком Орловского городского совета депутатов трудящихся отведен земельный участок в Железнодорожном р-не в соответствии проекта планировки центра города.

Управлением по делам архитектуры при Совете министров РСФСР для строительства рекомендован проект здания библиотеки, разработанный Ставропольским облпроектотом (автор архитектор Лисяков).


Считаю, что архитектурное решение фасадов здания разработано интересно и будет соответствовать общему ансамблю застройки, но необходимо несколько обогатить решение заднего фасада здания, так как оно очень хорошо будет просматриваться с Советского района.

В настоящее время участок, отведенный под строительство библиотеки, застроен мелкими одноэтажными зданиями. Общая площадь участка с площадью перед библиотекой составляет 0,84 га, из них под само здание участок составляет 0,17 га. Перед зданием библиотеки должна быть организована площадь, которую необходимо решить.

По оси входа в здание библиотеки необходимо предусмотреть место для установки памятника И.С. Тургеневу. Подлежащие сносу здания должны быть учтены в ген. смете строительства, а также должно быть предусмотрено строительство жилого дома по площади равной площади сносимых жактовских домов.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Петров – директору областной библиотеки А. Авдеевой. Ноябрь 1951 г.

² Федоров С.И. Центры городов Орла, Курска и Белгорода – комплексные памятники истории и культуры. Ленинград: Стройиздат, 1975. С. 69.



*Проект центра города Орла. 1945 г. Автор – В.А. Гайкович.
Треугольник площадей. Справа внизу темнеет здание библиотеки.*

Площадь должна быть решена с учетом, что в будущем будет пробита новая магистраль в Советский район. Присоединение библиотеки к водопроводу должно быть осуществлено к существующей линии, проложенной по ул. им. тов. Сталина, а канализация к коллектору, проходящему по этой же улице.

Снабжение электроэнергией может быть осуществлено от трансформаторной подстанции проектируемого здания Дома Книги, но лучше предусмотреть // л.46 в подвальном этаже здания свой собственный киоск.

Площадь перед зданием библиотеки должна быть асфальтирована и эти работы также должны войти в ген. смету строительства. Необходимо также предусмотреть установку фонарей на этой площади.

Учитывая, что здание библиотеки не имеет двора в связи с принятой формой проекта, необходимо предусмотреть размещение всех подсобных помещений в подвальном этаже здания.

Помещения, предназначенные для нужд МПВО должны быть отдельно согласованы. Котельную оставить в соответствии проекта в подвале библиотеки»¹.

Вот эта площадь с памятником И.С. Тургеневу и фонтаном² перед проектируемыми зданиями библиотеки, областной совпартшколы и Домом Книги на магистральной Московской улице (тогда – ул. Сталина) и должна была стать одной из опор в треугольнике планируемого центра города Орла. Библиотека стала бы одним из основных зданий новой площади, она должна была стоять главным фасадом на ул. Сталина в 50 м в глубину квартала

¹ ГАОО. Ф. Р-2577. Оп. 1. Д. 22. Архитектурно-планировочные задания за 1951 г. Л. 45-46.

² ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 127. Л. 8; д.132. Л. 20.

от красной линии. Можно предположить, что при воплощении замысла с тремя фундаментальными зданиями, фонтаном и памятником в центре новая площадь объективно получила бы имя Тургенева – официально или неофициально.

Необходимо отметить, что проектируемый треугольник в центре Орла был отнюдь не метафорой – все три площади трех на то время городских районов по проекту Гайковича соединялись прямыми шоссейными магистралями. Мы и сейчас можем проехать от площади Мира (Железнодорожный район) до площади Маркса (Заводской район), а потом пройти по пешеходной сейчас улице Ленина до площади Ленина (Советский район), но вот от площади Ленина до площади Мира напрямую мы не сможем ни проехать, ни пройти. Так было и в 1951 г., только в то время нынешняя площадь Маркса носила имя Ленина и на ней на месте бывшего фонтана стоял постамент с памятником Ленину, а нынешняя площадь Ленина была перекрестком улиц Ленина и Горького и была занята Николаевским бульваром и постаментом от довоенного бюста Ленина, пропавшего во время оккупации Орла, здесь планировалось создать открытую к Оке площадь Победы с монументом, посвященным Победе в Великой Отечественной войне.

Чтобы сделать магистраль из Советского района в Железнодорожный от площади Победы до безымянной пока площади рядом со сквером Танкистов, план предусматривал «пробить» новую улицу между современной площадью Ленина в направлении на гостиницу «Орёл» с постройкой высоководного моста. «Пробивать» предполагалось через жилые кварталы, и по этому поводу 3 марта 1952 г. была составлена справка, в которой говорилось о том, что «в связи с предстоящей реконструкцией города Орла, жилые дома, принадлежащие местным Советам, ведомственным организациям и частновладельческому сектору, которые подлежат сносу.

Вновь пробиваемая улица от улицы Сталина до правого берега реки Оки:

частный фонд: деревянные дома – 15 (жилая площадь 1.121 м², объем 6.171 м³), все одноэтажные. Каменный дом 1 (48 м², 211 м³), 2-этажный;

фонд местных Советов: 16 деревянных домов (1.030 м², 4.904 м³), из них 15 одноэтажных и один 2-этажный. Каменных домов 19 (4.727 м², 26.805 м³) 7 одноэтажных и 12 двухэтажных»¹. То есть для прокладки новой улицы нужно было снести 51 жилой дом, а для выселяемых жителей предстояло выстроить новое жилье.



Участок «Братские могилы» на территории Петропавловского собора.

Надпись на обелиске содержит две ошибки: Ливенское восстание произошло в 1919 г., и не в районе, а в уезде.

Тем временем напротив городского сада в 1952 г. вовсю кипит работа. Как указано в «Справке о зеленом строительстве и внешнем благоустройстве гор. Орла», необходимо для «строительства сквера им. генерала Гуртьева в центральной части города площадью 2,8 га с металлическим ограждением 600 погонных метров, установкой скульптур, освещения и прочего оборудования с затратами в 300 тыс. руб., с привлечением долевого участия Министерства государственной безопасности СССР – 100 тыс. руб. и Министерства внутренних дел СССР – 200 тыс. руб.

¹ ГАОО. Ф. Р-2577. Оп. 1. Д. 29. Материалы о восстановлении гор. Орла и развитии городского хозяйства. 1952 г. Л. 70.

Глава 2. Храм Мельпомены – несостоявшийся проект Орловского областного драматического театра:
19.10.1951 – 8.04.1952 гг.

Строительство постамента для установления бронзового памятника Герою Советского Союза генералу Гуртьеву. Памятник изготовлен и доставлен в гор. Орёл еще в 1951 г. Потребны дополнительные затраты 700 тыс. руб.»¹

Судя по всему, денег и ресурсов не хватало не только на полное благоустройство сквера Гуртьева, но и на «пробивку» новой улицы с массовым переселением жильцов. Именно этим можно объяснить решение Орловского горисполкома (председатель И.Г. Крапчин) № 184 от 8 апреля 1952 г., где в пункте 3 было отменено «решение от 19 октября 1951 г. № 490 об отводе участка для областной библиотеки по ул. Сталина [ныне – ул. Московская – А.С.] считать утратившим силу»². В тот же день принимается решение Орловского облисполкома о



*Генерал-майор
Л.Н. Гуртьев.*

выделении «участка площадью 1,5 га в Советском районе г. Орла по ул. Горького квартал № 173 под строительство областной библиотеки на 500 тыс. томов»³. Отметим, что на новом месте в Советском районе библиотека получала участок, вдвое превышавший по площади прежний участок в Железнодорожном районе.

Любопытно, что московское руководство задним числом поддерживает перенос библиотеки, правда, с более изящным обоснованием, нежели простая нехватка средств. В письме Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР № СК 32-1613 от 16 апреля 1952 г. заведующему Орловским областным отделом культурно-просветительной работы М.В. Евсееву указано, что «Управление по делам архитектуры при Совете министров РСФСР на совещании с участием председателя Орловского облисполкома

Пахомова В.М., председателя горисполкома Крапчина И.Г. и главного архитектора Антипова Б.В. заключило «нецелесообразность строительства библиотеки на шумной магистральной улице Сталина [ныне – ул. Московская – А.С.] и выделить для библиотеки новый участок на ул. Горького»⁴.

Отметим, что параллельно с этими процессами между улицами Максима Горького – Салтыкова-Щедрина – Октябрьской шла планировка сквера Гуртьева, то есть на всей незастроенной к тому времени площади III Интернационала (территория бывшего плаца № 1 Орловского Бахтина кадетского корпуса, а в настоящее время – сквера Гуртьева) плюс территории разрушенного Петропавловского собора (ныне – участок вокруг библиотеки им. Бунина). В начале этого сквера, там, где сейчас установлен бюст И.А. Бунина, находилась могила генерала Л.Н. Гуртьева (1891-1943) и ещё нескольких военных, погибших при освобождении г. Орла.

Генерал-майор Леонтий Николаевич Гуртьев погиб 3 августа 1943 г. в бою за город Орёл, в трех километрах западнее деревни Калиновка, во время миномётного обстрела, на наблюдательном пункте 308-й стрелковой дивизии, закрыв своим телом командующего 3-й армией Брянского фронта генерала А.В. Горбатова. К месту захоронения на участок «Братские могилы» на бывшей территории Петропавловского собора 5 августа гроб генерала несли на руках через весь город офицеры и бойцы 308-й стрелковой дивизии, которой командовал Леонтий Николаевич. Над могилой и планировалось установить памятник генералу. На этом участке, еще при существовании Петропавловского собора в 1919 г. были захоронены погибшие при подавлении Ливенского антикоммунистического мятежа, поэтому участок и назывался – «Братские могилы». После Великой Отечественной войны – 6 августа 1954 г.

¹ ГАОО. Ф. Р-2577. Оп. 1. Д. 29. Материалы о восстановлении гор. Орла и развитии городского хозяйства. 1952 г. Л. 57.

² ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 132. Л. 6.

³ ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 649. Л. 230.

⁴ ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 132. Л. 9.

останки генерала и других погибших бойцов Гражданской и Великой Отечественной войн были перезахоронены на Троицком кладбище Орла.

5 августа 1954 г. – через три года после его изготовления и доставки в Орёл, как это сообщалось в «Справке о зеленом строительстве и внешнем благоустройстве гор. Орла»,



Памятник генералу Л.Н. Гуртьеву был установлен в 1954 г., в период строительства областной библиотеки (на заднем плане). Вид с ул. Максима Горького.

памятник Л.Н. Гуртьеву (скульптор – Е.В. Вучетич, архитектор – Я.Б. Белопольский) был установлен перед строящимся зданием областной библиотеки на ул. Максима Горького. При этом между городскими властями и знаменитым скульптором произошёл конфликт – Вучетич требовал установить памятник в центре сквера на месте плаца № 1 Орловского Бахтина кадетского корпуса (ныне – сквер Гуртьева), а первый секретарь обкома КПСС И.А. Волков (1906-1975) посчитал, «на пустыре» ставить нельзя, а вот перед оживлённой улицей Максима Горького скульптура генерала, смотрящая на Городской сад, займёт более удачную для обзора позицию.

Евгений Викторович Вучетич (1908-1974), который к тому времени успел получить пять Сталинских премий (1946, 1947, 1948, 1949, 1950 гг.) за свои скульптуры и звание «Народного художника РСФСР, хотя его знаменитые работы – «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Перекуём мечи на орала» в Нью-Йорке перед зданием ООН – были ещё впереди, но автор известной

композиции «Воин-освободитель с ребёнком на руках» в берлинском Стрептов-парке уже чувствовал в себе право иметь собственную точку зрения не только в своей профессиональной сфере искусства, но и в градостроительстве, был категорически не согласен. Когда скульптор приехал в Орёл на открытие памятника и увидел, что его поставили не по его проекту, то, по словам главного архитектора Орла Б.В. Антипова, «он стал кричать, стучать своей тростью по столу, резко подёргивать головой (у него была контузия) и заявил, что он сейчас же уезжает в Москву и об этом безобразии доложит в правительстве. С большим трудом мне удалось уговорить его встретиться с секретарём обкома. На этой встрече я не присутствовал, но Вучетич был на открытии памятника и сразу же уехал, не попрощавшись со мной. Волкова на открытии не было»¹. А вот в 1976 г., уже после смерти и Вучетича, и Волкова, когда стало окончательно ясно, что территория библиотеки не входит в состав сквера Гуртьева, памятник по решению секретаря Орловского горкома КПСС А.П. Иванова, поддержанного Б.В. Антиповым, был перенесён на его нынешнее место, став видовым центром сквера, несколько усечённого, по сравнению с первоначальным проектом.

Отметим, что в документах 1952-1966 гг. здесь, помимо сквера Гуртьева упоминается ещё и **площадь Гуртьева**. Можно предположить, что она могла охватывать часть улицы Максима Горького и территорию вокруг памятника генералу, то есть читатели областной библиотеки, спустившись по её лестнице, сразу же ступали бы на площадь им. генерал-майора Л.Н. Гуртьева.

Однако не состоялась в Орле реализация проекта 1951 г. Храма Мельпомены на холме, где до 1940 г. стоял величественный и многострадальный Петропавловский кафедральный собор. Позднее для театра построят новое здание неподалеку – на современной площади

¹ Антипов Б.В. Из прошлого. Орёл 1943-1955 гг. Воспоминания архитектора. Орёл: Вешние воды, 2002. С. 46.

Глава 2. Храм Мельпомены – несостоявшийся проект Орловского областного драматического театра:
19.10.1951 – 8.04.1952 гг.

им. Ленина, но это будет уже другая эпоха в истории страны и совсем другой архитектурный проект, не имеющий ничего общего со «сталинским ампиром» рубежа 1940-1950-х гг.



Площадь Гуртьева. Сентябрь 1966 г.

Глава 3.
Храм книги:
Орловская областная научная универсальная публичная библиотека
имени И.А. Бунина. С 1952 г.

Начало своей истории областная библиотека ведёт от циркуляра министерства внутренних дел № 777 от 5 (17) июля 1830 г. о заведении в губерниях публичных библиотек для чтения, разосланного в 50 губерний Российской империи. Получив циркуляр, Орловский губернатор Аркадий Васильевич Кочубей (1790-1878) поспешил исполнить предписание.



*Орловское Дворянское собрание.
В этом здании в 1838-1839 гг.
размещалась Орловская губернская
библиотека.*

19 (31) августа 1830 г. он собрал губернского предводителя дворянства П.В. Милорадовича, директора гимназии В.В. Арсеньева и инспектора врачебной управы И.Ф. Каспари на специальное совещание, которое и выработало основные правила для губернской публичной библиотеки. Эти правила были представлены министру внутренних дел А.А. Закревскому 21 августа (2 сентября) 1830 г. Предписанием от 18 (30) июля 1833 г. министр внутренних дел распорядился открыть губернскую публичную библиотеку в г. Орле на предложенных А.В. Кочубеем основаниях. Реализация предписания получилась не быстрой, только через пять с половиной лет – 6 (18)

декабря 1838 г. усилиями губернатора действительного статского советника Н.М. Васильчикова состоялось открытие библиотеки для публики, в её фондах находилось 906 названий различных изданий в 2.316 томах. При открытии библиотеку поместили в здание Дворянского собрания, где она занимала 5 комнат. Руководил библиотекой специальный комитет, главным попечителем был Орловский гражданский губернатор Н.М. Васильчиков, а производством дел комитета и внутренним устройством библиотеки заведовал инспектор орловской губернской гимназии коллежский ассессор Петр Андреевич Азбукин. Для выдачи книг и исполнения текущих дел при библиотеке состояло два чиновника¹.

Но уже через год орловское дворянство отказалось содержать библиотеку, и губернатор в 1840 г. перевел её в недавно купленный им дом, где она также заняла 5 комнат. Можно предположить, что находился он на Полесской площади. Здесь губернатор Н.М. Васильчиков купил у Боборыкина два дома, в которых расположилось женское приходское училище, видимо, вместе с училищем помещалась и библиотека².



*Аркадий Васильевич Кочубей (1790-1878).
Орловский губернатор в 1830-1837 гг.*




*Николай Михайлович Васильчиков (1799 - 1867).
Орловский губернатор в 1837-1841 гг.*

¹ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

² Там же.

Прошло два года после открытия библиотеки, и в декабре 1841 г. в связи с незначительностью читательских пожертвований, а также отставкой Н.М. Васильчикова библиотека перестаёт обслуживать читателей. Фонды библиотеки при этом сохраняются в помещениях Училища детей канцелярских служителей на углу Борисоглебской и Георгиевской улиц (ныне на этом месте находится здание – ул. Салтыкова-Щедрина, 19/21, так называемый «Дом Талызина»)¹.



*Владимир Яковлевич Скарятин (1812-1870).
Предводитель дворянства Орловской губернии
в 1848-1857 гг.
Губернатор Санкт-Петербурга в 1864-1865 гг.*



*Сергей Николаевич Муханов (1796 - 1858).
Орловский губернатор в 1849-1851 гг.*

В 1850 г. здание Училища детей канцелярских служителей сгорело, причём, в отличие от пожаров в 1848 и 1858 гг., которые уничтожали десятки и сотни домов, этот пожар был точечным. Однако фондам закрытой к тому времени библиотеки повезло, книги по настоянию губернатора С.Н. Муханова успели вывезти до пожара. Теперь фонды библиотеки хранились в арендованный губернским предводителем дворянства действительным статским советником В.Я. Скарятинным (1812-1870) флигеле при частном доме письмоводителя канцелярии титулярного советника И.С. Горохова по Верхне-Дворянской улице (ныне – ул. Октябрьская, 43)².



*Валериан Иванович Сафонович (1798-1867).
Орловский губернатор в 1854-1861 гг.*



*Александр Николаевич Трубников (1853 - 1867).
Орловский губернатор в 1894-1901 гг.*

¹ Саран А.Ю. Застройка старого Орла. 3-я городская часть. Орёл: Картуш, 2023. С. 175.

² Там же, с. 48-49.

По инициативе нового губернатора (1854-1861) – В.И. Сафоновича библиотека вновь открывается для публики в январе 1858 г., причём теперь она до 1866 г. располагается в двух комнатах дома губернатора по Садовой улице (ныне – ул. Максима Горького, 45)¹. Однако, через восемь лет – в 1866 г. губернская библиотека вновь закрывается. Книжные фонды библиотеки постепенно тают. Когда в 1897 г. при поддержке губернатора А.Н. Трубникова в здании губернского правления (ныне на его месте находятся два здания – ул. Максима Горького, 39 и 41)² открывается библиотека-читальня для чиновников в большой и светлой комнате возле типографии с обстановкой, купленной на личные средства губернатора, в ней читателям предлагается около 700 экземпляров изданий, сохранившихся от фондов публичной библиотеки.



*Дом губернатора на Садовой улице.
В этом здании с 1858 г. размещалась
Орловская губернская библиотека.*



*Орловский Александринский институт
благородных девиц.
В этом здании в 1918-1919 гг. размещалась
Орловская губернская библиотека.*

Современный адрес Орловской областной библиотеки по ул. Максима Горького, 43 стал пятым адресом этого учреждения культуры. После её учреждения в феврале-марте 1919 г. в помещении бывшего Орловского Александринского института благородных девиц по улице Борисоглебской (Салтыкова-Щедрина, частично это место теперь занимает Орловский дворец пионеров)³, с весны 1920 г. её судьба оказалась связанной со зданием на центральной улице г. Орла по адресу: ул. Ленина, 1. Рассмотрим подробнее этот существенный фрагмент истории библиотеки. После революций 1917 г. библиотека была национализирована, в 1918-1919 гг. создаются сразу две публичные библиотеки – центральная губернская и центральная городская.

Орловская губернская центральная библиотека была официально создана 3 мая 1920 г. Книги для неё из здания бывших Присутственных мест по улице Садовой (ныне – ул. Максима Горького) на Ленинскую, 1 перевозятся в ящиках на подводах. Эти ящики всю зиму 1919/1920 гг. снаряжали сотрудники губернской библиотеки, как сообщала газета «Орловская правда», «в неотопляемом каменном здании. В настоящее время в

¹ Краузова О.Ю. О присвоении имени Н.К. Крупской Орловской областной библиотеке // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 35.

² Саран А.Ю. Застройка старого Орла. 3-я городская часть. Орёл: Картуш, 2023. С. 18-20.

³ К сожалению, в статье Краузовой О.Ю. «О присвоении имени Н.К. Крупской Орловской областной библиотеке» («Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 36.) содержится ошибка адресации – Орловский Александринский институт благородных девиц располагался не на Садовой, а на параллельной – Борисоглебской улице, как это указано в настоящем издании.

читальном зале находится всего 3.500 томов, не считая журналов и иностранной беллетристики, а с ними же более 5.000»¹.

После того, как в 1928 г. Орловская губерния была упразднена, а на её территории образованы Орловский и Елецкий округа, учреждение стало называться окружной центральной библиотекой (1928-1930). В 1929 г. орловские окружные власти обращаются к Н.К. Крупской с просьбой присвоить её имя библиотеке, правда, неясна судьба этого обращения. Однако, на книги с этого времени и до 1938 г. наносится штамп: «Окр[ужная] центр[альная] библиотека г. Орла имени т. Крупской. Отдел выдачи № _»². В 1929 г. штат библиотеки состоял из 14 человек³.



*Дом по адресу: Ленинская, 1. 1943 г.
В этом здании в 1920-1959 гг. располагалась
Орловская губернская/областная библиотека.*

Окружная система отменяется уже в 1930 г., и это учреждение культуры является уже Орловской городской библиотекой (1930-1937)⁴. В её фондах на 1928 г. насчитывается 150.000 томов. Причём после ликвидации Орловской губернии из библиотеки, которая последовательно снижала свой статус от губернской до окружной, а затем – городской, центральные библиотеки Воронежа (центр Центрально-Чернозёмной области), а с 1934 г. – Курска (территория современной Орловской области в 1934-1937 гг. входила в состав Курской) изымали из Орла в свои фонды наиболее ценную

литературу – рукописные и старопечатные книги, литературу на иностранных языках, которая доставалась Орловской библиотеке из разорённых дворянских усадеб, а в итоге к 1937 г. в её фондах вместо 150.000 осталось лишь 105.000⁵.

По итогам 1936 г. в библиотеке насчитывалось 10.350 читателей, которым выдано 180.770 книг. В детском отделении прочитано за год 68.500 книг. Библиотека провела 270 читательских конференций, коллективных чтений, диспутов, лекций, экскурсий, которыми

¹ Читальный зал при Центральной библиотеке // Орловская правда. 1920. 2 июля. Цит. по: Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 201.

² Краузова О.Ю. О присвоении имени Н.К. Крупской Орловской областной библиотеке // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 39.

³ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

⁴ В статье Бородиной Л.И., Жуковой Ю.В., Шатохиной Н.З. «Старейшая в регионе. К 185-летию со дня основания и 180-летию открытия для читателей Орловской библиотеки» («Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2019. С. 4-29), к сожалению, допущена небольшая неточность, написано, что в 1930-1938 гг. библиотека называлась «Орловская городская библиотека Курской области» (с. 25), в то время, как Курская область была образована лишь 13 июня 1934 г. До этого времени г. Орёл находился в составе Центрально-Черноземной области. В свою очередь, Орловская область создаётся 27 сентября 1937 г. То есть указанный период следует разделить на две части: 1930-1934 гг. – ЦЧО, 1934-1937 гг. – Курская область, а с 24 сентября 1937 г. – уже Орловская областная библиотека, хотя, вероятно, какое-то время продолжали использоваться бланки, печати и штампы с обозначением Курской области.

⁵ Краузова О.Ю. О присвоении имени Н.К. Крупской Орловской областной библиотеке // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 36, 37, 38.

«обслужено» 15 тыс. человек, около 2 тыс. человек охвачено самообразованием на базе библиотеки¹.

В сентябре 1937 г. была образована огромная Орловская область, по территории и по населению превышавшая размеры, как Орловской губернии, так и современной области – это уже период областной библиотеки им. Н.К. Крупской (в этом году в названии библиотеки впервые упоминается имя жены В.И. Ленина), которая в 1937 – январе 1959 г. продолжала располагаться в здании на пересечении улиц Болховская, она же – Ленинская и Введенская, она же – 7-го Ноября. Она располагалась в нижней части ул. Ленина в двухэтажном доме № 1, который был снесен и сейчас на его месте находится площадка между Сквером Артиллеристов, зданием типографии «Труд», МФЦ и зданием по ул. Ленина, 9, на одной красной линии с последним. То есть, если мысленно провести черту, продолжающую фасад здания Ленина, 9 в сторону Орлика, то именно вдоль неё и располагался уличный фасад здания библиотеки.

Здание на этом усадебном месте было известно с 1780 г.², тогда его владельцами последовательно были: купец М. Дубровин (1780), жена орловского купца Хлебникова Е.Р. (1842-1892), Хлебников М.Н. (1859), купец Хлебников М.А. (1871-1874), Говорко И.П. (1876-1879), жена дворянина Старицкая В.Н. (1897-1915), Старицкий Д.Д. (до 1916), Петиков В.П. (1916-1923), Лапин М.А. (1918-1923, бесхозное строение), муниципальное отделение горисполкома (с 1919), домоуправление № 3 (с 1947), домоуправление № 1 (с 1965)³.



*Дом по адресу: Ленинская, 1. 1963 г.
Вид с Ленинского (Александровского) моста.
Орловская губернская/областная библиотека
находилась на втором этаже,
а на первом работала типография «Труд».
В 1964 г. здание библиотеки снесут, а типография
переедет в новое здание (на заднем плане).*

Основу здания, где расположится в 1920 г. библиотека, владелица дома жена орловского купца Евдокия Романовна Хлебникова возвела после того, как 27 мая 1872 г. получила в строительном отделении Орловского губернского правления разрешение на постройку каменного дома со службами на своём усадебном участке⁴. Между 1877 и 1896 гг. «Г»-образное в плане двухэтажное здание с одной стороны – расстроилось по Введенской улице, а с другой – лишилось соседней небольшой постройки вверх по Болховской.

В конце XIX в. усадьба занимала 1.172 кв. сажени, из которых всего 235 приходилось на сад по Введенской улице. Однако и сад постепенно застраивался жилыми и хозяйственными постройками⁵. Двухэтажные постройки усадьбы почти полностью замыкали двор, для въезда на него в дальнем от Болховской улицы жилом здании северной части усадьбы была сооружена галерея с воротами, к ней вел путь через сад с въездом со стороны Введенской улицы. Со стороны двора все постройки были опоясаны

¹ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

² В Государственном архиве Орловской области хранится «План части города Орла, лежащей на левом берегу Орлика» (ГАОО. Ф.88. Оп.2. Д.68. Л.1). По предположению архитектора и краеведа С.И. Федорова, которое подтверждает и геодезист-краевед В.Г. Емельянов, план этот был составлен в 1780 г.

³ Саран А.Ю. Как пойдешь по Болховской... Город Орёл в XVI-XXI века: улица Болховская – Ленинская улица. Орёл, 2016. С. 157.

⁴ ГАОО. Ф. 4. Оп.1. Д. 6.984. Л. 8.

⁵ ГАОО. Ф. 525. Оп. 1. Д. 1.217. Л. 1-об.

деревянными галереями. В северной части основного здания с фасадом по Болховской улице была построена лестница на 2-й этаж.

Орловский краевед Г.М. Пясецкий пишет в своих «Исторических очерках города Орла» об этом здании в конце XIX в.: «дом Хлебникова, составляющий украшение Болховской улицы»¹.

Городская Дума в 1908 г. дала разрешение домовладельцу на сооружение перекидного мостика с Орличного моста ко второму этажу его дома².

К 1923 г. площадь усадьбы увеличилась с 1.172 до 1.284 кв. сажени. На её территории находились: 2-этажный каменный жилой дом, два 2-этажных флигеля, конюшня, амбар и каретный сарай³.

О жизни дома в 1920-е гг. вспоминает орловский старожил В.Г. Емельянов: «Первым зданием с левой нечетной стороны Ленинской улицы была Губернская центральная библиотека-читальня, размещавшаяся на втором этаже большого здания, выходявшего своей длинной стороной на ул. 7-го Ноября – тогда она называлась Введенской. Позже вся остальная часть всего большого дома была передана типографии «Труд», ранее размещавшейся на площади Карла Маркса»⁴. «Библиотека размещалась в той части, которая была параллельной Ленинской улице. Она размещалась на втором этаже дома № 1. Первое время вход в библиотеку был с Ленинского (прежде – Александровского) моста по металлическому мостику, который позволял сразу попасть на 2-й этаж на большую застекленную веранду, в конце которой с левой стороны был вход в библиотеку и читальню. После войны стеклянная веранда скоро была обращена в дополнительное помещение для хранения книг. Но если вход с Ленинского моста был более или менее импозантным, то позже вход в библиотеку с тротуара Ленинской улицы был совершенно невзрачный по сравнению с внушительной громадой солидного каменного Орличного моста»⁵.

Директором библиотеки с 1925 г. стал приехавший из Белгорода 26-летний Николай Васильевич Архангельский. Жилье семье директора предоставили здесь же – на втором этаже дома № 7⁶.

Здание центральной библиотеки не только открывало Ленинскую улицу, но и украшало её, а в 1927 г. появилась еще одна яркая деталь – была устроена световая реклама, посвященная истории советской книги за 10 прошедших лет⁷.

Помещения библиотеки нередко использовались для проведения различных мероприятий, например, весной 1941 г. «Орловская правда» извещала, что «27 апреля в 20 часов в областной библиотеке (Ленинская, 1) состоится доклад о международном положении. Докладчик – старший батальонный комиссар тов. Кирса. Вход свободный»⁸. Когда в сентябре 1941 г. немецко-фашистские войска вступили на территорию Орловской области, незадолго до оккупации города наиболее ценные экземпляры, хранящиеся в библиотеке, эвакуируются в Елец, куда перемещаются и областные власти. Однако большая часть книжных фондов областной библиотеки остаётся в Орле.

В период немецкой оккупации Орла в 1941-1943 гг. в этом доме размещалась первая полицейская часть⁹, курсы немецкого языка и политическая школа. Но также продолжала действовать и библиотека, которую сохранила для орловцев в годы оккупации библиотечный работник Н.П. Тихомирова (урожд. Власова, 1894 – сентябрь 1984). Нина Петровна окончила орловскую Николаевскую женскую гимназию, затем – Высшие женские педагогические

¹ Пясецкий Г.М. Забытая история Орла. Орёл, 1993. С. 168.

² Орловский вестник. 1908, 22 июня.

³ ГАОО. Ф.364. Оп.1. Д.163. Л. 1.

⁴ Емельянов В.Г. Записки орловского краеведа (Рукопись). Орёл, 1991. С. 133.

⁵ Емельянов В.Г. Библиотека и её директор. Памяти сестры. Рукопись. Орёл, 1993. С. 8-9.

⁶ ГАОО. Ф.1.247. Оп.1. Д.1.084. Л. 35-об.

⁷ Орловская правда. 1927, 22 сентября.

⁸ Орловская правда. 1941, 25 апреля.

⁹ Балакин Ю. В логове врага // Память о подвиге. Орёл, 1998. С. 184.

курсы. До Великой Отечественной войны она работала в библиотеке заведующей справочно-библиографическим отделом, а в период временной оккупации Орла в 1941-1943 гг. – заведовала Орловской городской библиотекой¹.

Другой сотрудницей библиотеки в этот период была 44-летняя уборщица Е.П. Киреева, которая проживала по Болховской (Ленинской) улице, дом 32². Кстати, её соседкой по дому была другая сотрудница Орловской городской управы – музыкант 25-летняя М.С. Кубракова из отдела просвещения³.

По приказу немецких властей – фельдкомендатуры – уже в ноябре 1941 г. была уничтожена масса политической прокоммунистической литературы, «чисткой» книг руководил редактор газеты оккупационных властей «Речь» М. Оксан. Правда, в период оккупации вместо изъятой и уничтоженной коммунистической издавалась новая литература на русском языке – тоже пропагандистская, но уже профашистского характера. Об одной из таких книг – под названием «Новая Европа», рассказывал читавший её В.Г. Емельянов, переживший оккупацию города. Часть изъятых книг была сложена в темную комнату – вся современная литература от Горького до Шолохова, было запрещено выдавать «Войну и мир», «Полтаву», «Кому на Руси жить хорошо», «Бородино», в список запрещенных авторов занесены А. Герцен, Н. Чернышевский, В. Белинский, Н. Добролюбов, А. Блок, Р. Ролан, Беранже, Б. Шоу, Э. Войнич и многие другие⁴. Старую литературу на немецком и латинском языках, а также карты и атласы оккупанты отправляли в Германию⁵. Всего за период оккупации областная библиотека утратила 55 тыс. единиц фондов⁶.

29 июня 1942 г. в здании областной библиотеки, рядом с немецкой политической школой, открывается абонемент городской библиотеки, подчинённой отделу просвещения городской управы. Залы библиотеки были оформлены агитационными плакатами и портретами фашистских вождей. Библиотекой пользовались 600-700 читателей за плату 4 р. в месяц. В городской библиотеке работали бывшие библиотечные работники города, учителя, студенты (12 человек)⁷.

Летом 1943 г. перед отступлением из Орла немцы минируют здание библиотеки, но взорвать его не успевают.

Нина Петровна Тихомирова 5 августа 1943 г. встретила советские войска, освободившие город Орёл, успешно прошла «чистку» органов госбезопасности, которой подвергались все граждане, жившие на временно оккупированной врагом территории⁸. Уже 12 сентября 1943 г. читальный зал Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской возобновляет работу, теперь – в условиях восстановленной Советской власти. Н.П. Тихомирова некоторое время работала в Орловской областной библиотеке, затем – в Тургеневской библиотеке. В 1946 г. она стала первым директором Орловской областной медицинской библиотеки, а в 1947 г. перевелась на должность библиотекаря, в 1956 г. вышла на пенсию, умерла в 1984 г. и была похоронена на одном из орловских кладбищ⁹.

Орловская областная библиотека им. Крупской, как и весь г. Орёл, серьезно пострадала в период Великой Отечественной войны. Дом сохранился в суровых бомбардировках 1942-

¹ По сведениям Ю.В. Жуковой.

² ГАОО. Ф. 159. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.

³ Там же, л. 9.

⁴ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

⁵ Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 204.

⁶ Там же, с. 205.

⁷ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

⁸ По воспоминаниям И.П. Тулуповой (Туенковой).

⁹ По сведениям Ю.В. Жуковой.

1943 г., немного пострадав при взрыве Ленинского (Александровского) моста от разлетавшихся осколков арматуры и камней. По другим сведениям, также от близкого взрыва советской авиабомбы. В здании, где размещалась библиотека, были выбиты стёкла, пробита крыша, треснула несущая стена и разрушились печи¹.

После освобождения 5 августа 1943 г. Орла библиотека была разминирована, сюда свезли книги из нескольких городских библиотек, и сотрудники начали работать по первичному разбору книжного фонда уже через неделю – 11 августа². К 1944 г. в городе работало три библиотеки: областная им. Крупской, им. Пушкина и детская библиотека, но «во всех библиотеках ощущается крайний недостаток литературы»³.

12 декабря 1943 г. новым директором Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской управлением наркомата народного просвещения была назначена В.Г. Емельянова (1917-1947), родная сестра геодезиста и краеведа Виктора Георгиевича Емельянова. 26-летнему директору дали квартиру в этом же здании, в той его части, которая выходила во двор. Она вернулась в Орёл из Тамбова, где так же была директором областной библиотеки. К этому времени, с 12 сентября уже работал читальный зал (поскольку электричество подавалось нерегулярно, посетителям часто приходилось читать при коптилках), а с 4 ноября заработал и абонемент. От 100.000 довоенного книжного фонда осталось менее половины, и Валентина Георгиевна энергично взялась за работу по комплектованию библиотеки. Задача облегчалась тем, что в основном утраченными оказались книги политического характера, а в них особого дефицита не ощущалось, и в библиотеке стали появляться книги из библиотеки обкома ВКП(б), других библиотек, книжных складов, в виде подарков от читателей, в результате к 1946 г. довоенное количество книг было восстановлено.



Директор областной библиотеки в 1943-1946 гг.
В.Г. Емельянова.

2 июня 1944 г. директор В.Г. Емельянова пишет справку «О работе Орловской центральной библиотеки во время немецкой оккупации» для секретаря по пропаганде и агитации Орловского обкома ВКП(б) Д.М. Михайлина⁴:

«После 3 октября 1941 г. в первые же дни немецкого хозяйничания библиотека была разгромлена и частично разграблена. Полностью сгорел фонд необработанной литературы в 30 тыс. экз. книг, помещавшийся отдельно от библиотеки в Торговых рядах. Расположенные в библиотеке солдаты немецкой военной части разбросали, порвали, выбросили часть фондов книгохранилища и полностью фонды детской библиотеки, находившейся в одном здании с Областной библиотекой. Часть оборудования: стеллажи, шкафы и др. мебель, а также документы, газеты, журналы употреблялись на подтопку.

20 октября 1941 г. Отдел просвещения Городской управы назначил в библиотеку работников, которые перенесли оставшиеся книги в одну комнату.

В начале ноября по приказу фельдкомендатуры из библиотеки вывезена большая часть книг из раздела политической литературы, оставшаяся часть изъятых книг была сложена в отдельную комнату.

¹ Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 205.

² Бородина Л.И., Жукова Ю.В., Шатохина Н.З. Старейшая в регионе. К 185-летию со дня основания и 180-летию открытия для читателей Орловской библиотеки // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2019. С. 15.

³ Справка о восстановлении и работе политико-воспитательных учреждений Орловской области на 28 июля 1944 года // ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 915. Л. 48-об.


⁴ Д.М. Михайлин был секретарем по пропаганде и агитации Орловского обкома ВКП(б) с января 1944 по февраль 1947 гг.

Под наблюдением редактора фашистской газеты «Речь» М. Октана проводился отбор книг, разрешенных для выдачи читателям. Зимой и весной [1941-1942 гг.] в библиотеку были свезены остатки трех городских библиотек и библиотеки пединститута, произведен отбор и инвентаризация литературы, разрешенной для выдачи. В инвентаре записано 14.124 экз. книг. При отборе были изъяты произведения советских писателей, произведения Горького, Некрасова, Короленко, Гаршина, Шевченко, «Война и мир» Л. Толстого и др. классиков.

28 июня 1942 г. открылся абонемент городской библиотеки, подчиненный Отделу просвещения. Библиотека размещалась в одной части принадлежащего ей помещения. Библиотекой пользовалось около 600-700 человек читателей за плату 4 р. в месяц (залог 10 р., за просрочку 50 к. в день).

В городской библиотеке работали: в должности зав. Тихомирова (библиограф Облбиблиотеки и 4-5 библиотекарей. До декабря м-ца 1941 г. зарплата выплачивалась лишь двум работникам.

Здание библиотеки значительно пострадало во время немецкой оккупации сначала от взрыва бомбы на мосту, а затем при отступлении немцев из города от взрыва моста. Помещение было заминировано, но взорвать его немцы не успели»¹.



План библиотеки в 1944 г. Предоставлен Ю.В. Жуковой.

Как писал в 1952 г. директор библиотеки И.Г. Паскин, немецкими фашистами «книгохранилище, насчитывавшее свыше 100 тысяч томов книг, было уничтожено»². После освобождения Орла 5 августа 1943 г. книгохранилище было отремонтировано, и библиотека стала восстанавливать свои фонды, получая бесплатно по 10-15 тысяч томов в год из Государственного книжного фонда, кроме того, выделялись деньги на закупку книг, что позволяло дополнительно ежегодно приобретать по 7-8 тысяч книг. В результате к началу 1947 г. фонды библиотеки насчитывали уже 125 тысяч книг. Затем фонды библиотеки пополнялись за счет обязательных платных экземпляров всей выходящей в СССР литературы на русском языке, кроме того, выписывались журналы 93 названий и 60 газет, уже к 1952 г.

¹ ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 915. Л. 62-62об.

² Паскин И.Г. В областной библиотеке // Орловская правда. 1952, 12 августа.

книжный фонд вырос до 200 тысяч томов и продолжал расти, заполняя, а потом и переполняя книгохранилище.

О некоторых проблемах с комплектованием областной и других орловских библиотек говорилось в справке заведующего сектором политпросветучреждений Орловского обкома ВКП(б) А.Н. Бабушкина¹ «О работе политико-просветительских учреждений Орловской области и дальнейших мероприятиях по развитию массово-политической работы среди трудящихся в период летне-осенних полевых работ», подготовленной для того же секретаря обкома по пропаганде Д.М. Михайлина: «Областное отделение КОГИЗа (тов. Новиков) недостаточно помогают библиотекам... Книги, продаваемые в магазинах КОГИЗа полностью не попадают в библиотеки, а расходятся в индивидуальные библиотеки ответственных работников областных, городских и районных организаций. Пора покончить с разворовыванием книг. Надо принять меры к тому, чтобы книги попадали в библиотеки, которыми могли бы пользоваться широкий круг читателей»².

Проблемы ремонта здания областной библиотеки и ее оборудования решались партийными властями. Так, 26 марта 1944 г. бюро Орловского горкома ВКП(б) принимает решение, в котором, в частности, было записано:

«б. Тов. Виноградову произвести необходимый ремонт и обеспечить топливом к 25.IV.

Просить ОблОНО разместить на предприятиях области заказ на изготовление для биб-ки им. Крупской: 12 столов, 150 табуреток, 10 витрин, обеспечив выполнение этих заказов к 25.IV.

А также выделить 40 куб. пиломатериалов для изготовления стеллажей и 60 кв. м стекла для застекления 35 окон.

Поставить перед Облисполкомом вопрос о выделении биб-ке им. Крупской 500 тыс. руб. для капитального ремонта, пополнения книжного фонда и приобретения оборудования.

Обязать зав. биб-кой т. Емельянову к 10.IV-44 г. организовать при биб-ке переплетную мастерскую, которая смогла бы обеспечить переплет, как имеющихся, так и поступающих книг не только биб-ке им. Крупской, но и других биб-к города. Просить ОблОНО оказать Областной биб-ке необходимую помощь в обеспечении мастерской нужными материалами (хлопчатка, картон и т.д.)»³.

Число читателей областной библиотеки к концу 1943 г. составляло более 1.000 человек, а через три года дошло до 8.000. Работники библиотеки не только ждали посетителей в своих стенах, но и активно выносили книги для читателей в орловские военные госпитали, на призывные пункты. О всестороннем охвате читателей говорит и тот факт, что в Орловской областной библиотеке находился большой раздел литературы для слепых, изданной специальным рельефным шрифтом Брайля. Подобные штатные отделы областных библиотек в РСФСР с 1954 г. начали преобразовывать в систему областных государственных библиотек для слепых во главе с Республиканской центральной библиотекой для слепых (РЦБС).

10 ноября 1944 г. директор В.Г. Емельянова подаёт в обком ВКП(б) новую справку «О работе Орловской областной библиотеки им. Крупской по состоянию на 10 ноября 1944 года»:

«1. Библиотека восстановила свою работу с 11 августа 1943 года, через пять дней после освобождения г. Орла. Как только закончилось разминирование помещения.

¹ Алексей Никитович Бабушкин (род. 1909) – директор и преподаватель политэкономии и географии Курской советско-партийной школы. В 1940 г. работал лектором в отделе пропаганды и агитации Орловского обкома ВКП(б). В 1957 г. работал в Брянской области. До 3 ноября 1966 г. был сотрудником Курского сельскохозяйственного техникума по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов. Автор книги: Бабушкин А.Н. Брянская область: Географический и историко-экономический очерк. Брянск: Брянский рабочий, 1958. 376 с. О нем см.: Краткая географическая энциклопедия. Т. 5. Гл. ред. Григорьев А.А. М.: Советская энциклопедия, 1966.

² ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 915. Л. 78.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело «Отчеты за 1943 год. [Б.л.]».

Во время немецкой оккупации значительно пострадали книжные фонды библиотеки, здание и оборудование. И первоначально велась подготовительная работа к открытию.



Зал областной библиотеки был рассчитан на 80 мест и нередко использовался для проведения общественно-политических мероприятий. Собрание в 1954 г.

12 сентября 1943 года был открыт для пользования читателей читальный зал, 4-го ноября 1943 г. – абонемент. В настоящее время восстановлена работа еще пяти отделов: комплектования и обработки фондов, книгохранилище, методический кабинет, справочно-библиографический отдел, межбиблиотечный абонемент.

2. Книжный фонд. Книжный фонд библиотеки составляет 85 тысяч экземпляров, из них 35 тысяч экземпляров поступило за год работы.

Состав книжного фонда следующий: общественно-политической литературы – 24 тыс., в том числе – 9 тысяч – издания дореволюционных лет, естественно-научной – 9 тыс. экз., технической – 112,5 тыс. экз., сельскохозяйственной – 4,5 тыс. экз., художественной – 12 тыс. экз., прочей – 13 тыс. экз.

Заинвентаризовано и принято к работе – 58 тыс. экз., но используется в работе всего около 40 тыс. из-за недостатка оборудования для расстановки книг.

III. Обслуживание читателей. Количество читателей на 1-е ноября 1944 года – 5 тыс. человек, в том числе в читальне – 1.500 чел., в абонементе – 3.500 чел. Количество книговыдач составляет 66 тысяч.

Посещаемость и читаемость растут с каждым месяцем.

В январе было 1.300 посещений, выдано 4.500 книг, в августе было 5.000 посещений, выдано 9 тысяч книг. Кроме индивидуальных читателей библиотека обслуживает 14 передвижных библиотек.

IV. Массовые мероприятия. Проведено 4 вечера: Герои Красной Армии, в честь домохозяек, посвященный годовщине освобождения г. Орла от немецкой оккупации с участием артистов драмтеатра.

Проведено 5 лекций на политические и литературные темы.

Организовано 59 книжно-иллюстративных выставок. Наиболее значительные: «20 лет со дня смерти В.И. ЛЕНИНА», «Красная Армия в художественной литературе», «20 [опечатка, надо – 25 лет – А.С.] лет Красной Армии», «Три года Отечественной войны Советского Союза», «Партизаны Орловщины», «К годовщине освобождения г. Орла», «Прочти, запомни, отомсти», о Чехове, Горьком, Лермонтове и других.

Проведено обсуждение книги В. Горбатова «Непокоренные» и читательская конференция с комсомольским активом на тему: «Чехов и наше время».

V. Работа в помощь самообразованию. За год составлено 14 рекомендательных списков литературы на политические темы и к литературным датам.

Составлено 6 рекомендательных бюллетеней по новинкам литературы, проведен обзор литературы об Иване Грозном по радио.

Выдано 120 справок по подбору литературы на различные темы: по истории, текущей политике, литературе, науке и технике.

Составлены подсобные картотеки журнально-газетных статей.

VI. Методическая работа. Проведены: областной семинар начинающих библиотечных работников в 1943 году.

Кустовые методсовещания в Орле, Бежице, Клинцах [Бежица и Клинца с 5 июля 1944 г. отошли в состав новообразованной Брянской области – А.С.], Ельце [с 6 января 1954 г. – в составе новообразованной Липецкой области – А.С.]. Сделано 11 выездов в районы с целью обследования и оказания помощи библиотекам на месте.

Вызвано и проинструктировано 13 заведующих районными библиотеками. Проведено свыше двухсот индивидуальных консультаций по запросам библиотекарей.

Послано на места в районы и в библиотеки города 9 методических разработок и писем по вопросам составления планов и отчетов о работе в дни весеннего сева, о Горьком, о Чехове, о Лермонтове, с описанием опыта работы по обсуждению книг, о заочном библиотечном образовании и др.

Сделаны плакаты для оформления кабинета: «О книге товарища СТАЛИНА», «О Великой Отечественной войне Советского Союза», «Писатели о Родине», «Минимум библиотечной техники» и другие.

VII. Ремонт и оборудование здания. Участие коллектива в восстановительной работе. Проведен капитальный ремонт библиотеки. Ремонт крыши, печей, штукатурка, побелка, частичное отопление окон. Изготовлена часть оборудования: стеллажи на половину фонда, исправлены имеющиеся столы и стулья, приобретены портреты и шторы в читальню.

Отсутствие материалов: стекла (в количестве 100-150 кв. метров) и пиломатериала (23-30 кубометров) тормозит окончание ремонта и изготовление стеллажей, столов и стульев.

Коллектив библиотеки активно участвует в восстановительной работе: в нерабочее время отработано 1.558 часов на разборе и обработке фондов, свыше тысячи часов отработано на подсобных работах по ремонту: подноска кирпича, глины, песка и других материалов.

На лесозаготовках работниками библиотеки выработано 200 кубометров дров, но топливом библиотека не обеспечена; городскими организациями пока выделено только 10 м³ дров при потребности библиотеки в 120 м³.

Работа библиотеки ведется методами социалистического соревнования. Коллектив соревнуется с Курской областной библиотекой¹.

Директор пропагандировала работу своей библиотеки, статья В.Г. Емельяновой «Орловская библиотека была мишенью для врага, но теперь является культурным центром города» появилась даже в английском журнале «Hampsted and Nahent Express», изданном 16 марта 1945 г. А в августе 1946 г. Валентина Георгиевна Емельянова переехала из Орла в

¹ ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 915. Л. 94-98.

Кишинев,¹ а по другим данным – в Семипалатинск, где преподавала в библиотечном техникуме и вскоре умерла от болезни в 30 летнем возрасте².



Читальный зал Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской на ул. Ленина, 1 в 1950-м г.

Помимо библиотеки, на усадебном месте размещалось и книжное издательство обкома ВКП(б) и Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР³ «Орловская правда». В 1940-1960-е гг. редактором здесь работала З.Я. Сидельникова (1920-1996). Выпускница филологического факультета Московского университета, она начала работу в книжном деле со столичного Госполитиздата, а в 1946 г. переехала в Орёл. Зинаида Яковлевна, супруга орловского писателя Анатолия Яновского, готовила к выпуску работы таких классиков литературы, как А.Н. Апухтин и Н.С. Лесков, а также современных местных писателей – Л.Н. Афолина, Н.М. Чернова, В.М. Катанова и многих других.

В библиотечном здании, а также в других помещениях на плотно застроенном усадебном месте, кроме издательства и типографии, в разное время размещались:

- часовая мастерская Горелик (1921), мастерская № 7 артели «Точность» (1955);
- мануфактурно-кожевенный магазин Орловского государственного кожевенного треста (1922-1923);
- отдел социального обеспечения (1925-1926);
- Орловский производственный участок Центрально-Черноземного областного отделения Госземтреста наркомзема (1930);
- Юго-западное отделение Союзкино (1930), отделение киноцентра (1931);
- художественная школа (1930); ФЗУ полиграфтреста (1931);
- пакетно-картонажная мастерская Орловского окроно ЦЧО (1930);

¹ Емельянов В.Г. Библиотека и ее директор. Памяти сестры. Рукопись. Орёл, 1993. С. 10-16.

² Сидоров В.Г. Емельянова Валентина Георгиевна // Деятели книжной культуры Орловского края. Орёл: Издательский дом «ОРЛИК», 2003. С. 50.

³ Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Орловской области действовал в 1937-1940 гг.

- первая полицейская часть (1941-1943);
- казарма для немецких солдат (1941-1943);
- Орловское областное управление издательств и полиграфии (1946);
- обллит (цензура, 1955);
- книжная редакция газеты «Орловская правда» (1955);
- газетно-журнальная экспедиция почты (1955-1963);
- филиал магазина № 1 (штучный отдел, 1955);
- магазин № 7 готового платья (1955)¹.

Более 9 тысяч читателей-орловцев и 3.200 иногородних читателей 140 тысяч раз в год посещали дом № 1 по ул. Ленина, причем только за два осенних месяца 1952 г. записались еще 900 новых читателей. Книговыдача только за первые 10 месяцев этого года составила около 180 тысяч книг. Областная библиотека через межбиблиотечный абонемент (МБА) обслуживала и 125 библиотек Орловской области, при этом библиотечная сеть интенсивно развивалась, только в 1952 г. было открыто еще 74 библиотеки². Кроме того, в читальном зале областной библиотеки проводились книжные выставки (более сотни ежегодно), читательские конференции и литературные вечера. Одним словом, областной библиотеке требовалось новое помещение.

Относительно состояния здания, в котором находилась областная библиотека, был составлен *«Акт от сентября 29 дня 1952 года. Г. Орёл. Мы, нижеподписавшиеся: начальник отдела по делам архитектуры при Орловском облисполкоме Новиков В.Т., зав. бюро экспертизы отдела по делам архитектуры Ломаев И.А., зав. облотделом культпросветработы Евсеев М.В., директор Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской Паскин И.Г., на основании указания облисполкома произвели осмотр книгохранения областной библиотеки и условия хранения книг, в результате чего установили:*

1. *Областная библиотека им. Н.К. Крупской помещена на 2-м этаже над типографией «Труд», которая находится на 1-м этаже здания по ул. Ленина № 1.*

2. *Книгохранилище библиотеки имеет недостаточные размеры, вследствие чего крайне перегружено. Площадь книгохранилища составляет 106,7 кв. м, на которой размещено 130,5 тыс. книг. Согласно технике хранения книг и инструкции, в среднем одна тысяча книг требует 2,5 кв. м, включая проходы между стеллажами. Следовательно, на имеющейся площади книгохранения может разместиться только 43 тыс. книг.*

3. *Из-за крайней перегруженности книгохранилище заставлено многоярусными стеллажами до потолка, на высоту 4,0 метра вместо 2,3 метра, предусмотренные инструкцией. Кроме полной загрузки стеллажей, книги размещены неразобранными штабелями на полу, в проходах между стеллажами и в углах хранилища. Всё это создаёт очень большие неудобства в работе с книжным фондом, что ведёт к частым отказам в литературе для читателей, значительная часть книг из-за неправильного хранения подвергается порче и преждевременному износу.*

4. *Библиотека ежегодно получает 15-20 тысяч томов нового поступления, большая часть которого также не расставляется по правилам библиотечной техники и складывается в штабеля.*

5. *Междуэтажное перекрытие над помещением типографии «Труд» от чрезмерной нагрузки книгохранилища во 2-м этаже уже имеет большой прогиб, недопустимый для нормальной эксплуатации здания. В таком перегруженном состоянии междуэтажное перекрытие под книгохранилищем оставлять нельзя, в противном случае перегруженное перекрытие с течением времени обрушится.*

¹ Саран А.Ю. Как пойдешь по Болховской... Город Орёл в XVI-XXI веках: улица Болховская – Ленинская улица. Орёл, 2016. С. 167-168.

² В библиотеках Орла // Орловская правда. 1952, 26 ноября.

На основании изложенного считаем необходимым в самое ближайшее время разгрузить книгохранилище от излишней нагрузки книгами не менее 50-60% от имеющегося количества в настоящее время, для чего в ближайшие дни необходимо выделить для библиотеки соответствующее помещение»¹.

Местные власти пытались предпринимать усилия для расширения площадей областной библиотеки. Вот одно такое усилие, предпринятое райисполкомом Советского района Орла. Председатель райисполкома П. Озеров сообщает о решении от 4 декабря 1951 г.: «передать для нужд обл[астной] библиотеки им. Крупской помещение, используемое газетно-журнальной экспедицией. Обязать начальника райжилуправления тов. Молоканова до 15 декабря 1951 г. обеспечить жильём лиц, проживающих в арендуемой Областной библиотекой комнате, переселив их в комнату барака по ул. Ленина, 23-а, а освободившуюся комнату передать для размещения газетно-журнальной экспедиции»².

Ещё одна попытка расширить площади областной библиотеки, предпринимается за счёт соседних строений, библиотеке передаётся здание по ул. Ленина, 14. Начало процессу даёт письмо заведующего областным отделом культпросветработы М.В. Евсеева от 6 октября 1952 г. в адрес председателя Орловского облисполкома В.М. Шаханова: «Орловская областная библиотека имени Н.К. Крупской размещена в помещении, крайне непригодном к работе. Сильную тревогу внушает состояние книгохранилища на втором этаже, над печатным цехом типографии «Труд», чрезмерно перегружено и междуэтажное перекрытие может обрушиться. Библиотека ежегодно получает 15-20 тыс. томов новых книг, которые из-за отсутствия места складываются в штабеля и подвергаются порче. Предоставляя акт осмотра книгохранилища, прошу в ближайшее время выделить отдельное помещение площадью 150 кв. метров для хранения 50-60 тысяч книг»³. Судя по маргиналиям на документе, вопрос предварительно обсуждался с заведующей Орловского горОНО Е.Н. Сеулиной.

Председатель Советского райисполкома г. Орла П. Озеров в январе 1953 г. сообщает заместителю председателя Орловского горисполкома И.П. Брзовскому, а в копиях – директору областной библиотеки И.Г. Паскину и директору типографии «Труд» Овсянникову: «На Ваш № 562 от 17 декабря 1952 г. Исполком Советского райсовета депутатов трудящихся сообщает, что для библиотеки им. Крупской может предоставить помещение для книгохранилища с небольшим капитальным ремонтом по ул. Ленина в доме № 14, площадью 98 кв. метров, ранее занимаемое Бланкоиздательством, при условии проведения этого ремонта за счёт средств библиотеки»⁴.

По поводу этого здания по ул. Ленина, 14 заместитель директора областной библиотеки Беспалов 16 февраля 1953 г. пишет заместителю председателя Орловского облисполкома Н.М. Алексееву: «Орловская областная библиотека им. Н.К. Крупской для капитального ремонта выделенного ей под книгохранилище помещения по ул. Ленинской, 14 просит Вашего разрешения на получение в первом квартале 1953 года строительных материалов на 15.800 рублей в ценах 1952 года. Приложение: перечень материалов, необходимых для капитального ремонта подвального помещения по ул. Ленинской, 14, принадлежащего библиотеке им. Крупской»⁵. В этом письме впервые уточняется, что дополнительное книгохранилище – это просто подвал.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело «Трест «Орёлстрой». Акты на скрытые работы. Областная библиотека. Акт от 29 сентября 1952 г. Л. 1-2.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Решение исполкома Советского райсовета от 4 декабря 1951 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. М.В. Евсеев – В.М. Шаханову. 6 октября 1952 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. П. Озеров – И.П. Бржезовскому, И.Г. Паскину и Овсянникову. Январь 1953 г. Л. 1.

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Беспалов – Н.М. Алексееву. 16 февраля 1953 г. Л. 1.

А 23 февраля 1953 г. директор библиотеки И.Г. Паскин пишет В.С. Гунали¹ – заместителю председателя Орловского исполкома облсовета, что, не считая электрооборудования, сумма ремонта выделенного библиотеке здания составит 21.441 рубль, при том, что на ремонт основного здания библиотеки по ул. Ленина, 1 на весь 1953 год было ассигновано 25 тыс. рублей. Поэтому директор просил ассигновать из областного бюджета ещё 15 тыс. рублей, а Плановой комиссии дать указание выделить дополнительные стройматериалы. Начало ремонта директор намечает на март 1953 г. и просит с этого времени открыть финансирование².

Ещё один аспект проблемы раскрывает директор библиотеки И.Г. Паскин в письме заместителю председателя Орловского облсовета М.Г. Шарнину от 2 марта 1953 г.: «Орловская областная библиотека имени Н.К. Крупской, как и все библиотеки области, испытывает острую нужду в библиотечном оборудовании: стеллажах, каталожных шкафах и ящиках. В течение последних трёх лет областная библиотека ходатайствует перед областными организациями о налаживании производства указанного оборудования. Однако местные мебельные предприятия отказываются выполнять наши заказы и производят только предметы рыночного сбыта. В начале этого года областной библиотеке выделено дополнительное помещение для размещения 60 тыс. томов книг, которые в настоящее время находятся в неразобранном состоянии, в штабелях в основном книгохранилище. Это привело к чрезмерной перегрузке, которая может в любой момент вызвать разрушения междуэтажного перекрытия основного книгохранения, находящегося на втором этаже, над печатным цехом типографии. Для размещения 60 тыс. томов книг потребуется не менее 600 погонных метров односторонних стеллажей. Изготовить такое количество стеллажей своими силами библиотека не может. Просим дать указание местным мебельным предприятиям об изготовлении 600 погонных метров стеллажей для нашей библиотеки»³.

Мы узнаём из письма директора библиотеки И.Г. Паскина председателю Орловского горисполкома И.Г. Крапчину от 8 мая 1953 г. о состоянии вопроса о ремонте здания по ул. Ленина, 14: «В сентябре 1952 г. по заданию Облсполкома специальная комиссия обследовала состояние помещения Областной библиотеки им. Н.К. Крупской. Комиссия установила, что междуэтажное перекрытие над помещением типографии «Труд» от чрезмерной перегрузки книгохранилища во 2-м этаже имеет большой прогиб, недопустимый для нормальной эксплуатации здания. В таком перегруженном состоянии междуэтажное перекрытие под книгохранилищем оставлять нельзя, в противном случае перегруженное перекрытие с течением времени обрушится. Учитывая эту опасность, Горисполком в январе с.г. выделил дополнительно помещение под книгохранилище по ул. им. Ленина, 14. Однако это помещение требует капитального ремонта, на производство которого нужно больше 30 куб. метров леса. Из-за отсутствия лесоматериала к ремонту до сих пор не приступили. На производство ремонта Облсполком выделил нам 46 куб. метров леса, который получим в июне-июле с.г. Для ускорения ремонта и, следовательно, предотвращения аварии просим выделить из своих

¹ Гунали Валентина Семёновна (1908-1981), окончила философский факультет Московского государственного университета, Всесоюзную плановую академию им. В.М. Молотова. Участница Великой Отечественной войны, с мая 1942 служила в отдельном медико-санитарном эскадроне 104-й казачьей кавалерийской дивизии. С 1943 г. секретарь горкома ВКП(б) по промышленности в г. Клинцы Орловской (с 1944 г. – Брянской) области. Заместитель председателя Орловского исполкома облсовета (1950-1951), председатель Облплана, депутат от Новосильского избирательного округа № 84. С 1956 по 1963 возглавляла завод приборов кондиционирования воздуха и газового анализа, так первоначально назывался «ОРЛЭКС» – Орловский завод приборов. Мать орловской поэтессы и филателистки Аиды Гунали (1929-1998).

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – В.С. Гунали. 23 февраля 1953 г. Л. 1-2.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – М.Г. Шарнину. 2 марта 1953 г. Л. 1.

фондов 10 куб. метров пиломатериала, который библиотека возвратит при получении по разнарядке леса»¹.

В 1953 г. мало было добиться выделения лимитов на стройматериалы, и директор библиотеки И.Г. Паскин 21 мая 1953 г. пишет управляющему Весьегонской лесоперевалочной биржи в Калининскую (ныне – Тверская) область: «Распоряжением Орловского облисполкома за № 350-з от 1 апреля 1953 года на основании распоряжения Совета министров РСФСР от 20 марта 1953 года № 1150-з, Орловской областной библиотеке выделено 46 куб. метров круглого леса. В связи с аварийным состоянием книгохранилища библиотеки, которое необходимо немедленно переоборудовать, просим ускорить отправку леса. Также просим сообщить Ваш № расчётного счёта в Госбанке с указанием точного адреса биржи и отделения Госбанка для того, чтобы мы могли своевременно выставить аккредитив»².

Речь о новом здании для библиотеки поднималась еще в августе 1950 г., когда было составлено «Программное задание на проектирование здания Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской», в котором констатировалось, что «библиотека на 1 августа 1950 г. имеет книжный фонд 174 тысячи экземпляров. При строительстве нового здания книжный фонд надо предусмотреть в 500 тыс. экз.»³. Как видим, уже в первых документах о будущем здании фигурирует объем книгохранения в полмиллиона томов. Далее в задании описывается идеальный на тот момент состав помещений будущего здания областной библиотеки: «1. Абонемент с количеством читателей 15.000 человек. При абонементе должны быть: подсобное книгохранилище с количеством книг 50.000, комната каталогов, комната книговыдачи, рабочая комната и комната для выставок.

2. Читальный зал: а) общий читальный зал с количеством посадочных мест 200 чел.,

б) читальный зал для молодежи на 100 мест,

в) читальный зал для углубленной работы на 70 посадочных мест,

г) читальный зал периодики на 100 посадочных мест,

д) индивидуальные кабинеты на 2-4 места – 2 кабинета,

е) аванзал выдачи книг,

ж) комната для каталогов,

з) комната для выставок,

и) комната для консультаций,

к) книгохранилище читального зала с подсобным фондом на 100.000 экз. книг,

л) рабочая комната.

3. Лекторий с количеством мест 200. Лекторий имеет отдельный выход, имеет вестибюль.

Примечание: в читальном зале и абонементе желательно, чтобы имелись отдельные входы. Читальный зал имеет свою раздевалку, независимо от общей раздевалки»⁴.

В дальнейшем мы увидим, насколько представления орловских библиотекарей 1950-го года об идеальной библиотеке будут сочетаться с реальным архитектурным проектом. А пока делаются первые шаги к новому зданию для Орловской областной библиотеки: посылается запрос в Управление по делам архитектуры при Совете министров РСФСР о необходимых документах. 31 марта 1951 г. следует ответ от начальника отдела капитальных работ Управления И. Петрова, в котором говорится, что требуются «для проектирования, согласно

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – И.Г. Крапчиний. 5 мая 1953 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – Весьегонск. 21 мая 1953 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Программное задание на проектирование здания Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. 1 августа 1950 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Программное задание на проектирование здания Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. 1 августа 1950 г. Л. 1.

временной инструкции, утвержденной Управлением по делам архитектуры при Совете министров РСФСР 27 июля 1949 года (приказ № 289):

1. Решение горисполкома об отводе участка для строительства библиотеки с приложением выданной местным органом по делам архитектуры выкопировки из генерального плана города или детального проекта планировки с нанесением границ отводимого участка.

2. Справки городских организаций о возможности присоединения к инженерным сетям (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, телефон и радио).

3. Документ об инженерно-геологической и гидрогеологической характеристике участка.

4. Архитектурно-планировочное задание главного архитектора города.

5. Опорный план земельного участка масштабе 1:500 с нанесением:

а) границ отведенного участка,

б) красных линий,

в) черных отметок,

г) существующих зданий и сооружений, включая соседние здания, непосредственно примыкающие к участку,

д) здания и сооружения, подлежащие сносу,

е) существующих на участке инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, телефон и радио),

ж) геодезических знаков, сохраняемых и подлежащих переносу,

з) существующих на участке деревьев,

и) ситуационный план»¹.

Казалось бы, всего-навсего 5 документов, но для получения каждого из них было необходимо привести в движение механизмы государственных и муниципальных организаций, которые и так были вполне загружены работой в послевоенном Орле. И руководство Орловской областной библиотеки им. Крупской решительно двинулось навстречу трудностям.

О первых успехах на этом пути директор Орловской областной библиотеки И.Г. Паскин писал в своей статье в августе 1952 г., что «для нас будет начато в этом году строительство трёхэтажного красивого здания. Это еще одно замечательное проявление заботы партии и правительства о росте культуры советского народа»². Новое красивое здание предусматривало возможность хранения полумиллиона книг, что давало Орловской областной библиотеке резерв для пополнения фондов, рассчитанный на десятилетия вперед.

Работу проектировщиков значительно облегчила одна находка, оказалось, что проект библиотеки на 500 тыс. томов, который планировали заказать для Орла, уже подготовлен в другом регионе СССР – в Ставропольском крае. Этот проект уже прошел все стадии согласований вплоть до республиканского уровня, что сэкономило время не только на подготовку непосредственно архитектурно-строительных документов, но сокращало и разрешительные процедуры. Представитель Орловского «Облпроекта» получает готовые материалы и рабочие чертежи Краевой библиотеки в г. Ставрополе, включая планы и разрезы здания, чертежи типовых деталей и столярных изделий, проекты электроосвещения и

¹ Архив Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Список документов, необходимых для проектирования, согласно временной инструкции, утвержденной Управлением по делам архитектуры при Совете министров РСФСР 27 июля 1949 года (приказ № 289). 31 марта 1951 г. Л. 1.

² Паскин И.Г. В областной библиотеке // Орловская правда. 1952, 12 августа.

оборудования, таблицы и спецификации расчетов инженерных сетей, пояснительную записку к проекту и т.п.¹

А тем временем проект нового здания областной библиотеки в Орле, который 8 апреля 1952 г. окончательно обрёл своё место, будучи вновь перенесенным с перекрестка улиц Сталина (Московской) и Степана Разина на ул. Горького, где в настоящее время и располагается библиотека им. Бунина.



*Ставропольский архитектор
Анатолий Георгиевич Лысяков
- автор типового проекта,
использованного для
строительства Орловской
областной библиотеки.*

Однако встречаются разночтения относительно авторства проекта. Казалось бы, в тексте распоряжения главного архитектора г. Орла Б.В. Антипова от 1951 г. было ясно сказано, что «проект здания библиотеки разработан Ставропольским облпроектком (автор архитектор Лысяков [на самом деле – Лысяков – А.С.]»². Однако в Государственном архиве Орловской области имеется документ, в котором говорится, что «проект библиотеки выполнен в неоклассическом стиле архитектором Еленой Владимировной Трубецкой под руководством главного архитектора конторы Орёлпроект Игоря Анатольевича Иванова»³. Ему вторит и материал из серии статей «Будущее Орла. На архитектурной выставке» в «Орловской правде» за 1952 г.: «проект здания библиотеки, спроектированный молодым архитектором т. Трубецкой»⁴. Речь в статье шла о выставке макетов зданий на тему «Орёл строится» в июле-августе 1952 г., которая проводилась как раз в Орловской областной

библиотеке им. Крупской (ул. Ленина, 1) в ходе празднования 9-летия освобождения г. Орла от неприятеля⁵.

Вероятно, здесь достаточно будет уточнить, что орловские специалисты выполняли не сам проект, а лишь реализовали задание главного архитектора г. Орла Б.В. Антипова, который распорядился, что «необходимо несколько обогатить решение заднего фасада здания, так как оно очень хорошо будет просматриваться с Советского района»⁶. Кстати, это уточнение проекта еще раз указывает на ориентацию оси здания относительно Московской улицы – лицевой фасад должен был смотреть на современную площадь Мира и гостиницу Орёл, а задний фасад, который следовало приукрасить – на современную площадь Ленина (в 1950-е гг. её предполагалось назвать площадью Победы, а перед будущим зданием Дома Советов должен был каскадами лестниц, скверов, фонтанов и скульптур спускаться к реке Оке парк Победы с величественным монументом Победы примерно на середине спуска. Таким образом, с площади должна была раскрываться панорама города, в том числе, и улица Сталина со зданием областной библиотеки).

А проект ставропольского архитектора Анатолия Георгиевича Лысякова (1917-2001), разработанный в соавторстве с его женой И.В. Лысяковой, благодаря поддержке Управления

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Опись материалов, переданных представителю Орловского «Облпроекта» по рабочим чертежам Краевой библиотеки в г. Ставрополе. [Б.д.] [Б.л.]

² ГАОО. Ф. Р-2577. Оп. 1. Д. 22. Архитектурно-планировочные задания за 1951 г. Л. 45.

³ ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 132. Л. 15.

⁴ Будущее Орла. На архитектурной выставке // Орловская правда. 1952, 6 августа. Елена Владимировна Трубецкая (девич. Голицына, 1924-2016) из княжеского рода Голицыных, в 1950 г. закончила Московский архитектурный институт и была направлена в Орловский горпроект, в 1956 г. вернулась в Москву, работала в Моспроекте-3, с 1977 г. – в Моспроекте-2. Муж – кардиолог Андрей Владимирович Трубецкой (1920-2002), из княжеского рода. Многодетная мать.


⁵ В библиотеке имени Крупской // Орловская правда. 1952, 25 июля.

⁶ ГАОО. Ф. Р-2577. Оп. 1. Д. 22. Архитектурно-планировочные задания за 1951 г. Л. 45.

по делам архитектуры при Совете министров РСФСР (утвержден распоряжением № 1657-р от 9.06.1951¹), активно использовался в разных городах Советского Союза. По типовому проекту Ставропольской краевой публичной библиотеки (проект выполнен в 1951 г., здание в Ставрополе построено в 1955 г.), кроме Орла (1958 г.), такая же библиотека в 1960 г. была построена в Нальчике (как и в Орле, она носила имя Н.К. Крупской, ныне – Национальная библиотека Кабардино-Балкарии им. Мальхабова) и в Гомеле (построена в 1961 г. по упрощенному проекту).



Ставропольская научная библиотека им. Лермонтова построена в 1955 г.



Нальчик. Библиотека им. Крупской построена в 1960 г. Фото 1975 г.



Гомель. Областная библиотека им. Ленина построена в 1961 г.

Завершая вопрос об авторстве проекта библиотеки, отметим, что сама Е.В. Трубецкая, подробно вспоминая своё шестилетнее пребывание и работу в Орле в 1950-1956 гг., ничего не пишет о, якобы, своём авторстве проекта².

Любопытен эпизод, связанный со ставропольским проектом библиотечного здания, касающийся Орла и Курска. Как сообщает официальный сайт Курской областной библиотеки им. Н.Н. Асеева, «к 1954 году здание областной библиотеки по улице Ленина, 18 пришло в аварийное состояние, оно строилось купеческой семьей для собственных нужд и не было рассчитано на перегрузки от книжных фондов и повреждений перекрытий от фашистских бомб. Потолки провисли. В читальном зале были установлены поддерживающие столбики. Его в шутку называли «колонным залом». Остро встал вопрос о строительстве нового здания. Подготовка к его строительству длилась 5 лет и в 1960 г. началось строительство нового здания библиотеки по улице Ленина, 49. Оно продолжалось пять лет. Генеральный план нового здания областной библиотеки был разработан архитектором Александром Юделевичем Ехауекимом (1893–1966), уроженцем м. Грива Курляндской губернии (ныне – Латвия), в 1944 г. приглашенным в Курск на должность главного инженера производственно-технического отдела проектной конторы «Курскоблпроект», а 1951–1960 годы являющегося главным архитектором проектов в «Облпроекте»³.

Уточним эти сведения на основании документа, хранящегося в Архиве Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Это письмо директора Курской областной библиотеки (в то время, судя по угловому штампу, библиотека не носила ничьего имени) Просужих и бухгалтера М. Радикорской начальнику Орловского областного управления культуры от 20 ноября 1953 г.: «Постановлением Совета министров разрешено с 1954 г. строительство здания Курской областной библиотеки на 500 тыс. томов. Не имея типового проекта такого здания, по совету Главного управления культурно-

¹ По другим данным, Постановлением СМ РСФСР № 654 от 19.06.1951. – Архив Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Свидетельство о регистрации привязки типового проекта Орловской областной библиотеки на 570 тыс. томов в гор. Орле Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР № 1235/74. 24 января 1953 г. [Б.л.]

² См.: Трубецкой А.В. Пути неисповедимы. М., 1997.

³ История Курской областной универсальной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева // URL: <http://kurskonb.ru/zapisi-biblioteka/istoria-aseevki>.

просветительных учреждений, мы обращаемся к Вам с просьбой переговорить с Орловским Облпроектком об изготовлении для нас копии проекта вновь строящегося здания Орловской областной библиотеки за счёт Курской облбиблиотеки. Убедительно просим Вас не отказать в нашей просьбе и о результатах переговоров – об условии оплаты заказа и сроке выполнения его сообщить по адресу: гор. Курск, ул. Ленина, 18, Областная библиотека»¹. Адресат отписал это письмо: «Тов. Паскину И.Г. Прошу выяснить этот вопрос в Облпроекте и подготовить ответ по существу просьбы. 24.11.1953 г.» Но с передачей орловской копии ставропольского проекта дело не заладилось, и Курск обошёлся собственными ресурсами. А был шанс ещё одного воплощения образа библиотеки, созданного ставропольским архитектором А.Г. Лысяковым, уже в Курске.

В «Списке строящихся и намеченных к строительству зданий в г. Орле в 1952 г.» даётся общая характеристика объекта: «4. Строительство библиотеки: 3 этажа, объем 16.854 м³, центральное отопление, ул. Салтыкова-Щедрина, застройщик – библиотека им. Крупской, квартал застройки 173»². Проект библиотеки предусматривал «строительство на площадке бывшего собора, свободной от деревьев и строений. Осевая линия здания областной библиотеки находилась на линии от нового входа в городской сад на ул. Горького до центрального портика будущего здания Орловского суворовского училища»³ – на месте Орловского Бахтина кадетского корпуса, ныне – площадь Каменского, часть которой занимает здание научной библиотеки Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

Следует остановиться на нескольких моментах проекта, которые не были воплощены в жизнь, но в случае их реализации облик этой части Советского района г. Орла мог бы существенно измениться и приблизиться к дореволюционной планировке. Если идти по упомянутой «оси здания библиотеки», то начиналась она от «нового входа в горсад», который так и не был создан, что лишило прямой связи два крупных объекта – городской сад и библиотеку, и лишило ось основания.

Верхняя часть оси, которая могла идти от нового входа в горсад через фонтан (ныне на этом месте установлен памятник И.А. Бунину), памятник И.С. Тургеневу (ныне – асфальтированная площадка перед входом), библиотеку, сквер Гуртьева с памятником генералу и завершаться зданием Суворовского училища, также оказалась утраченной. Следует сказать несколько слов об Орловском Суворовском училище, которое должно было стать прямым преемником Орловского Бахтина кадетского корпуса (ОБКК, 1843-1918) – на том же месте и в том же здании. Первые шаги были сделаны еще в годы Великой Отечественной войны, когда Орёл еще был оккупирован неприятелем и все власти Орловской области временно располагались вначале – в Задонске (1941), а затем в Ельце (1941-1943), тогда оба эти города входили в состав Орловской области. Так вот именно в Ельце и было учреждено Орловское Суворовское училище, которое и предполагалось перевести в Орёл в восстановленное здание ОБКК. Однако ни перевезти училище в областной центр, ни восстановить здание кадетского корпуса, которое почти сто лет было одним из характерных архитектурных символов Орла, так и не удалось. Фонтан и памятник И.С. Тургеневу на упомянутой оси также не появились, а сама ось сократилась с семи до трех объектов: библиотека – сквер Гуртьева – памятник Гуртьеву. Позднее на этой оси появятся памятник И.А. Бунину и еще одна библиотека.

Строительство крупного здания требовало значительных материальных и финансовых средств, которые в условиях централизованного управления экономикой распределялись из Москвы. Так, 16 августа 1951 г. член коллегии Управления по делам архитектуры при Совете

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Просужих (Курск) – начальнику Орловского областного управления культуры. 20 ноября 1953 г. Л. 1.

² ГАОО. Ф. Р-2.577. Оп. 1. Д. Д. 29. Материалы о восстановлении гор. Орла и развитии городского хозяйства. 1952 г. Л. 70.

³ ГАОО. Ф. Р-3.664. Оп. 2. Д. 132. Л. 7.

министров РСФСР С. Яковлев послал ответ на запрос от 9 августа В.В. Алексеева – заместителя председателя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совмине РСФСР и В.С. Гунали – заместителя председателя Орловского исполкома облсовета: «Управление не возражает против использования технического проекта Ставропольской краевой библиотеки, утвержденного Советом Министров РСФСР, для разработки технического проекта областной библиотеки в городе Орле»¹.

Следующим шагом стала телеграмма Валентины Семёновны Гунали заместителю председателя Ставропольского крайисполкома от 11 февраля 1952 г.: «Прошу дать указание [Ставропольскому] Крайпроекту [о] срочном предоставлении Орловской областной библиотеке сметы и рабочих чертежей [по] проекту краевой библиотеки тчк Отсутствие этой документации ставит строительство нашей библиотеки под угрозу срыва»².

26 февраля 1952 г. зам. начальника отдела пожарной охраны УМВД Орловской области капитан Комов и зам. начальника отделения государственного пожарного надзора капитан Кужель подписали «Заключение № 21 по проекту публичной библиотеки в городе Орле», в котором предписали внести в проект дополнения: «1. Все двери в основном книгохранилище предусмотреть несгораемые в несгораемых коробках, включая дверные проемы внутренней лестничной клетки. 2. Шахты лифта также предусмотреть несгораемые с такими же дверями. Рабочие чертежи представить на дополнительное согласование»³.

27 марта 1952 г. отдел по рассмотрению проектов и смет культурно-бытовых, административных зданий Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР дал своё заключение № 80/4-52 о проекте библиотеки в г. Орле по ул. им. Сталина. Проектно-сметная документация была разработана Орловской областной проектной конторой «Облпроект» МКХ РСФСР⁴, автором проекта (привязки) значился архитектор И.А. Иванов (1915-1969). Строительство 3-этажного кирпичного здания с центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электроосвещением объемом 16.854 куб м оценивалось в 4.104,3 тыс. рублей. К проекту прилагались документы согласования от главного архитектора г. Орла (28.02.1952), госсанинспекции (1952), пожарной инспекции (26.02.1952) и спецоргана (27.02.1952). В качестве «спецоргана» выступало Управление МВД по Орловской области, которое давало заключение о подземных помещениях для штаба местной противовоздушной обороны (МПВО). Поскольку такие помещения значились секретными, то и в большинстве документов они или никак не обозначались, или значились под названием «спецмероприятия».

В этом заключении также указывалось, что проект орловской библиотеки составлен на основе технического проекта краевой библиотеки Ставрополя, утвержденного СМ РСФСР распоряжением № 1.657-р от 9.06.1951. При этом к проекту, составленному И.А. Ивановым, был высказан ряд замечаний. Прежде всего, в Москве отметили, что в пояснительной записке орловскими архитекторами были допущены большие расхождения с проектными чертежами. Были также замечания по архитектурно-планировочной части проекта: требовалось дополнительное согласование с Орловским горисполкомом закрытие улицы Степана Разина для автомобильного проезда, что не было предусмотрено условиями выделения участка застройки, другие шесть замечаний касались частных вопросов планировки – установку стойки в зале выдачи, ликвидации лишней перегородки в книгохранилище и другие.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. МКХ РСФСР. Орловская областная проектная контора «Облпроект». Проект привязки рекомендованного проекта библиотеки на 500 тыс. томов для стр-ва в г. Орле Орловской области. 1952 г. Л. 7.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Телеграмма В.С. Гунали в Ставрополь. 11 февраля 1952 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Заключение № 21 по проекту публичной библиотеки в городе Орле ОПО УМВД Орловской области от 26 февраля 1952 г. [Б.л.]

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Архивное дело № 192/4-52. Проект привязки рекомендованного проекта библиотеки на 500 тыс. томов для строительства в г. Орле Орловской области. Л. 1.

По конструктивной части орловского проекта областной библиотеки также было 7 замечаний: прежде всего, в Москве обратили внимание на то, что в архитектурно-планировочном задании не были отражены особенности застройки, связанные с затопляемостью участка на ул. Степана Разина – минимальные отметки по высоте дверей и окон, запас высоты лестничных площадок, устройство тамбуров, учет исключительно высоких паводков, высоту пола цокольного этажа следовало обосновать данными метеобюро об устойчивом горизонте потолков паводков, не была предусмотрена гидроизоляция. По мнению московских экспертов, орловские архитекторы не обосновали разные глубины заложения фундаментов – в проекте они указывались от 2,65 м до 3,57 м, а на одной отметке – 6,17 м, в заключении такие показатели посчитали завышенными. Требовалось уточнить конструкции фундаментов, составить более квалифицированное заключение о грунтах и глубинах заложения. Завышенной оказалась и толщина стен книгохранилищ в 64 см, не были предусмотрены осадочные швы. Наряду с такими серьезными пробелами орловского проекта, в Москве были сделаны и более частные замечания, в частности, для экономии линолеума было предложено под книжными полками оставлять цементные полы. Было предложено переработать уличные упрощенные боковые фасады, которые очень резко контрастировали с богато украшенными портиком и колоннами главного фасада.

По основным положениям санитарной техники и энергообеспечения было сделано 4 замечания: приточный воздух для книгохранилища следовало снабдить системой фильтрации, контролировать влажность воздуха, сменить двухтрубную систему отопления на одностручную, отказаться от собственного щита низкого напряжения, а воспользоваться энергоснабжением от Дома Книги.

Вывод отдела по рассмотрению проектов и смет культурно-бытовых, административных зданий Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР, подписанный начальником отдела Л.Г. Гримм и утвержденный заместителем начальника Управления В.Д. Голли, был неутешителен: «Технический проект областной библиотеки в г. Орле не может быть рекомендован Совету Министров РСФСР для утверждения ввиду наличия в нем значительного количества существенных недостатков», но давал надежду: «при переработке проекта учесть замечания»¹.

Две недели спустя после отрицательной экспертизы – 8 апреля 1952 г. председатель Орловского горисполкома И.Г. Крапчин подписывает постановление № 184 «Об отводе земельного участка под строительство областной библиотеки на 500 тысяч томов», в котором, ссылаясь на отклонение имеющегося проекта привязки по улицам им. т. Сталина и им. Степана Разина, решает: во-первых, отвести «новый земельный участок площадью 1,5 га в Советском районе г. Орла по ул. им. М. Горького, квартал № 173. 2. Поручить гл. архитектору г. Орла т. Антипову и зав. Горкомхоза тов. Невструеву к 18 апреля с.г. подготовить на рассмотрение исполкому горсовета предложение о благоустройстве площади им. Гуртьева и переносе на площадь могил воинов, павших при защите Родины. 3. Решение исполкома горсовета от 19 октября 1951 г. № 490 об отводе земельного участка под строительство библиотеки по ул. им. т. Сталина считать утратившим силу»². То есть на площади Гуртьева перед областной библиотекой планировалось создать большой воинский мемориал, вероятно, с переносом могил с современной площади Мира.

Три недели спустя после отрицательной экспертизы проекта – 16 апреля 1952 г. зам. председателя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совмине РСФСР В.В. Алексеев сообщает зав. Орловским областным отделом культурно-

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Отдел по рассмотрению проектов и смет культурно-бытовых, административных зданий Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР дал своё заключение № 80/4-52 о проекте библиотеки в г. Орле по ул. им. Сталина. 27 марта 1952 г. [Б.л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Решение исполкома Орловского городского совета депутатов трудящихся № 184 от 8 апреля 1952 г. [Б.л.]

просветительной работы М.В. Евсееву о смене местоположения областной библиотеки: «на совещании при начальнике Управления с участием председателя Орловского облисполкома тов. Шаханова В.М., председателя Орловского горисполкома тов. Крапчина И.Г. и главного архитектора г. Орла тов. Антипова Б.В. принято решение о нецелесообразности строительства областной библиотеки на отведенном участке на шумной магистральной улице им. Сталина и выделении для библиотеки нового участка на улице Горького в центральном районе. Возвращая при этом техническую документацию на строительство библиотеки, прошу организовать немедленно привязку проекта к новому участку и представление документации в Комитет на утверждение не позднее 1 мая 1952 года. Приложение: техническая документация в девяти папках»¹.

Однако выполнить это решение немедленно оказалось не просто. Директор Орловской областной библиотеки им. Крупской И.Г. Паскин 24 апреля 1952 г. пишет докладную записку зам. председателя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совмине РСФСР В.В. Алексееву, что «отпущенный лимит в сумме 25 тыс. рублей почти полностью израсходован Орловским «Облпроектом» на привязку [Ставропольского проекта] к ранее отведённому участку по улице имени товарища Сталина. На новую привязку строительства нет лимита и по заявлению, данному мне устно, заместителя председателя Орловского облисполкома, на месте эти средства изысканы не могут быть. Так как выбор прежнего участка для строительства, отклонённый Управлением по делам архитектуры, не зависел от «Облпроекта» и в проектно-технической документации не обнаружено брака, начальник Орловского «Облпроекта» тов. Бунин категорически отказался производить новую привязку без выделения лимита в сумме 15 тыс. рублей. По этим причинам областной отдел культпросветработы и дирекция областной библиотеки не могут выполнить Ваше указание о немедленной организации привязки строительства к участку на улице имени Максима Горького и окончания её к 1 мая с.г. Таким образом, начало строительства Орловской областной библиотеки в 1952 г. находится под угрозой срыва»².

Наконец, главный архитектор г. Орла Б.В. Антипов, пишет новое «Архитектурно-планировочное задание на проектирование Орловской областной библиотеки»:

«Участок для здания Орловской библиотеки на 50 тыс. томов [опечатка в документе, на самом деле – 500 тыс. – А.С.] отведен на площади им. Гуртьева в районе центральной части города через один квартал от главной городской площади.

Здание располагается с отступом от красной линии ул. Горького на площадке бывшего собора, свободной от деревьев и строений.

Планировка всей площади им. Гуртьева должна быть подчинена центральной композиционной оси, проходящей от нового входа городского сада до центрального портика будущего здания Суворовского училища, замыкающей всю площадь. На центральной экспозиционной оси располагается здание библиотеки и скульптурный монумент – памятник генералу Гуртьеву с братской могилой павших героев в боях за освобождение города Орла от фашистских захватчиков.

Генеральным планом планировки вся площадь решается в едином архитектурно-композиционном ансамбле с использованием существующих деревьев. По центральной оси прокладывается основная аллея, проходящая через участок библиотеки на площадь братских могил. Здание библиотеки располагается на участке с открытым подходом к нему со всех сторон.

При привязке проекта к местности предъявляется повышенное требование к внешней архитектуре здания.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. В.В. Алексеев – М.В. Евсееву. 16 апреля 1952 г. [Б.л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Докладная записка И.Г. Паскина – В.В. Алексееву. 24 апреля 1952 г. Л. 1-2.

Фасады со всех сторон должны быть решены с учетом того, что здание стоит на ответственном месте города и будет хорошо просматриваться как со стороны магистрали города – улицы Горького и всего города из Железнодорожного района, а также со стороны площади сквера с тыловой части здания.

Такое обстоятельство не устраняет возможность введения ордера по фасаду, обращенному в глубину площади. Фасады выполнить в цветной штукатурке.

На участке библиотеки не давать никаких хоз. строений.

Перед зданием запроектировать фонтан. Электрические фонари, ограду принять литую высотой 120 см.

Канализацию увязать с трассой городского коллектора.

Подключение водопровода и электроэнергетики согласовать с городскими сетями.

Необходимо решить в архитектурной развертке застройку улицы и площади этого района»¹.

12 июня 1952 г. свою справку о согласовании проекта библиотеки подписывает начальник Управления службы МПВО Гуторов².

7 июля 1952 г. проект библиотеки был согласован с Орловским водоканалом, от имени которого справку подписал главный инженер треста Резанов³.

Главный врач Орловской городской санэпидстанции 11 июля 1952 г. дал санитарное заключение: «Осмотрев на месте земельный участок под строительство областной библиотеки им. Крупской в сквере площади им. Гуртьева (на месте бывшего Петропавловского собора). Облсанэпидстанция против данного строительства возражений не имеет, а также не имеет возражений против принятого решения по генеральному плану посадки здания по типовому проекту. Необходимо учесть переноску братских могил, соблюдая при этом существующие санитарные правила»⁴.

В июле 1952 г. была готова «Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. Сталина (зачеркнуто «Сталина», дописано – «А.М. Горького»)), подписанная начальником проектной конторы «Облпроект» В.А. Буниным, главным инженером Н.Я. Целковиковым и автором привязки проекта Ивановым. Помимо приведенных выше сведений о строительстве библиотеки, мы дополнительно узнаем, что помимо А.Г. Лысякова, проект Ставропольской библиотеки выполнял также архитектор И.В. Лопатто и инструктор Е.С. Сигирская. В отличие от Ставропольской библиотеки в орловском проекте был заменен стеновой материал на кирпич, изменены фасады и устранены недостатки, отмеченные Управлением по делам архитектуры»⁵.

В «Пояснительной записке» отмечаются положительные стороны нового участка застройки – в отличие от ул. Степана Разина в Железнодорожном районе на участке между улицами Горького и Салтыкова-Щедрина в Советском районе «участок осваивается без сноса строений при незначительных работах по планировке»⁶, то есть сам факт переноса места застройки уже давал значительный экономический эффект, поскольку на новом месте не было

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Архитектурно-планировочное задание на проектирование Орловской областной библиотеки. [Б.л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Справка Управления службы МПВО Орловской области 12 июня 1952 г. [Б.л.]

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Справка Орловского водоканала от 7 июля 1952 г. [Б.л.]

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Санитарное заключение 11 июля 1952 г. [Б.л.]

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 1.

⁶ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 2.

необходимости переселять жильцов из 51 дома, строить для них новое жилье, да и усиливать гидроизоляцию областной библиотеки теперь не было нужды – здание будет располагаться на высоком левом берегу Оки, на небольшом холме вне зоны подтопления, а проведенные геологические исследования грунтовых вод не обнаружили. Лёссовидный суглинок, на котором будут располагаться фундаменты библиотеки, обеспечивал нагрузку в 2,5 кг/кв. см. Помимо этого, на участке № 173 сохранялись деревья, что сокращало затраты еще и на озеленение участка.

Согласно новому проекту привязки, здание областной библиотеки располагалось с отступом в 10 м от красной линии застройки ул. Салтыкова-Щедрина вглубь участка. Ограда художественного литья планировалась высотой 1,8 м, а не 120 см, как в прежнем проекте. Кроме того, «входы оформлены постановкой скульптур»¹. Перед главным входом по-прежнему проектировался фонтан и памятник Тургеневу. Отметим, что в ходе реализации проекта были утрачены и забор, и скульптуры, и фонтан, и памятник Тургеневу, можно предположить, что в целях экономии средств.

В «Пояснительной записке» раскрывается и логика внутренней планировки помещений, которая заключалась в «строгом разделении графиков движения книги и читателя»². «Главный вход ведет [читателя – А.С.] в вестибюль площадью 122 кв. метров с двусторонне решенным гардеробом площадью 24 кв. м, расположенным непосредственно у входа и удовлетворяющего требования, как по площади, так и по фронту обслуживания»³. Отметим, что к настоящему времени большая часть гардероба перенесена в цоколь, а правая часть вестибюля приобрела новое функциональное значение – справа читателя встречает окно отдела автоматизированной регистрации и учёта пользователей, а в 2020-1922 гг. еще и анти-КОВИДный пост с контролем температуры тела и средств индивидуальной защиты по центру вестибюля, рамка металлоискателя, а справа в глубине оборудована Общественная приемная (закрыта в 2022 г.). По первоначальному проекту контрольный пункт располагался на широкой площадке между парадными лестницами, что было очевидным просчетом авторов проекта – ведь вне контроля оставались читатели абонементов, отдела периодики и отдела слепых.

С вестибюлем библиотеки связан расположенный слева от входа абонемент с залом выдачи площадью в 66 кв. м и книгохранилищем в 133 кв. м, расположенном, в основном, в цокольном этаже и рассчитанном на 40.000 книг. При этом четверть фонда абонементов – 10 тыс. томов расположены рядом со стойкой выдачи, а с остальной сотрудники абонементов общаются посредством лестницы и подъемника.

Справа от главного входа находился отдел периодики с залом выдачи в 66 кв. м, который хранил на своих стеллажах лишь незначительную часть фондов, основное хранилище (99 кв. м) располагалось в цокольном этаже с лестницей и подъемником. В 1980-е гг. отдел периодики был перемещен на второй этаж, а на его месте разместился абонемент открытого доступа литературы, а в настоящее время – отдел краеведческих документов.

Отдел для слепых читателей также был спроектирован на первом этаже с залом выдачи в 34 кв. м. Фонды брайлевской литературы должны были храниться вместе с периодикой в цокольном этаже областной библиотеки.


Не все книги были в то время доступны для всех читателей. 43 тыс. томов находились в отделе специального хранения для читателей со специальным допуском. Спецхран имеет непосредственную связь с вестибюлем, он располагался в цокольном этаже под правой от входа главной лестницей с самостоятельным входом. Крошечный читальный зал площадью 11,4 м² был связан с книгохранилищем площадью 143 м² через вспомогательную комнату

¹ Там же.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 3.

³ Там же.

отдела площадью в 11,10 м². Судя по расчетам, в спецотделе могли одновременно работать 5 человек, учитывая обязательное присутствие работника библиотеки, спецчитатели посещали свой зал по 3-4 человека.



*Проект привязки типового здания библиотеки к площадке на ул. Максима Горького. 1952 г.
Проект согласован со всеми инстанциями.*

Если спецчитатели шли вниз, то обычные поднимались вверх на второй этаж по двум трехмаршевым парадным лестницам в зал выдачи площадью 109 кв. м. В этот зал выходили помещения читательского каталога (60 кв. м), справочно-библиографического отдела (38,5 кв. м) и фойе выставки (42 кв. м). В 6 м от стойки выдачи размещался главный читальный зал площадью 352 кв. м на 200 человек, выходящий на главный фасад здания в сторону ул. Горького. Рядом со стойкой выдачи находился и зал научных работников (79 кв. м), рассчитанный на 40 человек, его окна смотрели с бокового фасада библиотеки. Был на этом этаже рядом с залом и некий «кабинет для индивидуальных занятий» (12,6 кв. м). К торцам главного читального зала примыкали две лоджии по 38 кв. м каждая, которые предполагалось использовать в качестве летних читален.

Как отмечалось выше, логика проектантов заключалась в максимальном разделении читателя и книги, они должны были встречаться только на стойках выдачи абонементов или читальных залов. Иная логика использовалась при компоновке служебных помещений – «в основу проектирования служебно-производственных помещений положено создание тесной связи между всеми отделами, связанными с книгой. Книга, поступающая через специальный вход с оборудованной площадкой для приема, проходит через отделы приема, распаковки, обработки комплектования и каталогизации, непосредственно связанных друг с другом. Предусмотрена прямая связь со служебным каталогом и со справочно-библиографическим

отделом, связанным также и читательским помещением. Все эти отделы расположены, в основном, в цокольном этаже»¹.

В «Пояснительной записке» кратко перечислялись помещения на каждом этаже:




Чертёж разреза здания библиотеки. Видна разноэтажность отдельных объёмов.

Цокольный этаж. В полуподвальном этаже размещаются следующие помещения: отдел приёма и распаковки – 14,5 м², отдел обработки и комплектования – 47,5 м², служебный каталог 40,5 м², некий «склад б./книг» – 17 м², художественная мастерская – 18,5 м², переплётная 27,0 м², отдел обработки журнального фонда – 29,7 м², отдел спецхранения с комнатой для занятий – 11,4 м², подсобная комната – 11,1 м², книгохранилище – 143 м², книгохранилище абонемента – 99 м², книгохранилище периодики – 99 м², дезкамера, предназначенная для дезинфекции книг, расположена в центре и имеет связь со всеми

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 5.

отделами – 11,4 м², котельная со складом угля, насосной и сангруппа – 53 м², санузлы рассчитаны: женский на 2 очка, мужской на 1 очко.

Первый этаж служебно-производственного корпуса: «Кабинет директора – 17 м², секретариат – 9 м², кабинет замдиректора – 14,5 м², канцелярия – 14,5 м², бухгалтерия – 13,5 м², кабинет зав. хозяйством – 16,7 м², гардероб – 8,4 м², буфет для служащих – 10,0 м², комната техперсонала – 9,4 м², Красный уголок – 29,20 м², комната парторганизации – 18,5 м², межбиблиотечный абонемент – 27,0 м², курительная – 14,7 м². Все указанные помещения объединены общим коридором с ниже- и вышележащими этажами 2-мя служебными лестницами»¹. Оговорка составителей «Пояснительной записки» не про один цокольный этаж, который описан выше, а про «этажи» просто констатировала наличие еще одного – подвального этажа для Штаба МПВО, состоящего из нескольких помещений со входом из служебного коридора цокольного этажа. На втором этаже, помимо читательских помещений, расположен методический кабинет – 2 комнаты площадью 30,6 м², справочно-библиографический отдел площадью 33,5 м²»².

Далее в «Пояснительной записке» описывалось книгохранилище на 500 тыс. книг.

Важным показателем была освещенность. «Все помещения, кроме книгохранилища, имеют естественное освещение. Освещенность читального зала составляет 1/5 от площади пола, зала научных работников 1/5, абонемента 1/7, вестибюля 1/12 и зала периодики – 1/7. Освещенность остальных помещений 1-го и 2-го этажа находится в пределах допускаемых норм освещенности»³. В другом документе уточняется, что в читальных залах, на абонементах, в Красном уголке освещенность будет составлять 75 люкс, согласно ГОСТ-3825-47 аппаратурой ЛЦ 25 ватт на кв. м. А в «помещениях канцелярского типа, кабинетах освещенность принята 50 люкс удельная мощность 18 ватт на кв. м»⁴.

В «Пояснительной записке» были описаны фундаменты («из постелистого бутового камня марки не ниже «200» кг/кв. см на сложном растворе марки «15». Столбовые фундаменты выкладываются на растворе марки «25». Гидроизоляция из 2-х слоев толя на клеемассе⁵; грунт под основание употребляется втрамбовыванием щебня. Основание делается толщиной 10 см из известкового бетона состава 1:3:8») и стены («кирпич марки «100» на растворе марки «10», наружные стены II и III этажей приняты по системе архитектора Власова – колодцевая кладка на растворе марки «25»⁶; стены перегородок между служебными помещениями первого этажа, залом периодики и абонемента выполнялись из гипсо-опилочных плит; санитарные узлы и дезинфекционная камера отделялись от других помещений железобетонными перегородками). Кладку карнизов вести на цементном растворе

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 6-7.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 5-6.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 7-8.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Основных положений по электроснабжению Орловской областной публичной библиотеки на 500 томов в г. Орле по ул. им. т. Сталина. 1952 г. [Б.л.]

⁵ Холодная клеемасса или клей руберин, представляет собой смесь битумов, но эта смесь, предварительно разваренная и остуженная до 70°, растворяется в легко испаряющихся растворителях. Растворение производится в особых котлах, снабженных мешалками. Холодная клеемасса имеет жидкую консистенцию; ее затвердевание происходит вследствие испарения летучих растворителей. В связи со своей дороговизной холодная клеемасса не употребляется для работ массового характера; пределы её применения ограничиваются обычно склейкой швов рубероида при покрытии последним деревянной опалубки.

⁶ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 8-9.

марки «300». Столбы в здании были запроектированы железобетонные с бетоном марки «115». Основные перемычки проемов оконных и дверных сборные железобетонные арочные. Полы, стропила прочие столярные изделия остаются по проекту. При этом полы в книгохранилищах выполнялись из линолеума по бетонному основанию с наклейкой на асфальт в местах прохода между стеллажами; полы в вестибюле, на балконах и на лестничных клетках мозаичные толщиной 2 см по 10-сантиметровому бетонному основанию марки «45» по уплотненному грунту; полы в санузле из метлахской плитки по цементному слою и бетонному основанию на 2 сантиметра ниже пола коридора; полы в служебных помещениях паркетные по дощатому настилу на лагах по кирпичным столбикам на трамбованном щебне с проливкой известковым раствором. Под все полы производилась подсыпка из шлака и шлако-бетона.

Кровля над всем зданием была запроектирована железная по обрешетке из брусков 5х5 см, причем над читальным залом крыша была односкатная, а над остальными объемами – двух- и четырехскатной. Дождевая вода и талые воды с крыши отводятся с помощью водосточных труб.

Котельная стала еще одним отличием орловского повторного проекта библиотеки от первичного ставропольского. В «Пояснительной записке» прямо пишется, что «в связи с тем, что здание было запроектировано в южном районе [точнее – регионе – А.С.], в проекте привязки произведено увеличение котельной за счет площади книгохранилища. Котельная в подвале проектируется временной. Постоянное теплоснабжение библиотеки проектируется от жилого квартала с демонтажем данной котельной. Труба котельной убрана с фасада вовнутрь помещений»¹. Дымовая труба устанавливалась на собственном фундаменте из бутового камня марки «200» на сложном растворе марки «50». Стены трубы выкладывались кирпичом марки не ниже «100» на сложном растворе марки «25» состава 1:1:9, а верхние 3,6 м (головка трубы) – на растворе марки «30» состава 1:1:6, при этом используемый портланд-цемент должен был иметь активность не ниже 200 кг/кв. см. На дымовой трубе устанавливался «молниеприемник из круглого железа диаметром 18-20 мм. Заземление должно быть из железного листа или газовых труб»².

Здание Храма Книги было обильно украшено, как снаружи, так и изнутри. Для создания объемных лепных украшений было «необходимо к балкам подвесить шаблоны нужного профиля из полосового железа и обтянуть их сеткой РАБИЦА»³.

Согласно «Пояснительной записке», столярные изделия выполнялись по базовому проекту Ставропольской библиотеки: «оконные переплеты и дверные заполнения запроектированы на основании ОСТов, витражи и парадные двери делаются по особым чертежам. Внутренние двери читального зала, абонементного зала слепых, периодики, зала научных работников – проектируются из дуба под полировку. Наружные двери и окна читального зала делаются также из дуба под полировку. Все остальные двери и оконные переплеты делаются из сосны. Древесина, идущая на деревянные элементы, должна иметь влажность не более 16%, в случае применения древесины более влажной, её необходимо антисептировать двукратным водным раствором фтористого натрия или другого

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 8.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 14.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 13.

антисептика. В местах соприкосновения дерева с кладкой или металлом, кроме антисептирования, обязательно изоляция из 2-х слоев толя»¹.




Чертёж разреза здания библиотеки с лестничными пролётами книгохранилища. Отчётливо видно деление этой части здания на 7 этажей.

В «Пояснительной записке» отмечается, что «участие здания библиотеки в застройке центральной площади города [отметим, что в 1952 г. проектируемая площадь Гуртьева рассматривалась в качестве центральной площади Орла – А.С.], наложило определенный отпечаток на архитектурное решение фасадов.

Главный фасад. Решение фасадов, согласно архитектурно-планировочного задания гл. архитектора города Орла, в основном, сохранено, за исключением боковых фасадов и торца, эти фасады, в связи с тем, что хорошо просматриваются со стороны центральной части

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 14.

города, переработаны. Фасады решены в простых и монументальных формах на примерах образцов русской классической архитектуры. В связи с тем, что здание библиотеки приобрело значение доминанты площади, повысились требования к фасадам библиотеки. В тимпан фронтона центрального портика введен тематический барельеф. Штукатурка фасадов применяется цветная. Парадная наружная лестница освещена торшерами. Перед главным фасадом устанавливаются фонари художественного литья»¹.

В условиях 1952-го года площадь им. Гуртьева, занимающая участки современной библиотеки им. Бунина и сквера Гуртьева, действительно могла рассматриваться в качестве центральной. Дело в том, что центр власти – обком ВКП(б) и облисполком располагались по адресу: ул. Октябрьская, 12 (ныне здесь находится Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС), где было возможно запроектировать площадь, но она оказалась бы далеко в стороне от традиционной центральной части города. Если власти в XVIII в. легко расположились на самой окраине Орла, можно сказать, на задворках 3-й городской части, где на Большой Болховской улице (ныне – ул. Максима Горького) выстроили и дом губернатора, и другие административные здания, то для коммунистических властей в послевоенном СССР было крайне важно всеми средствами, в том числе, и архитектурными, подчеркивать своё центральное положение. Поэтому и планировался перенос обкома и облисполкома на новую площадь – тогда это была площадь Победы (ныне – площадь Ленина), что должно было подчеркнуть и центральное положение компартии, и её непосредственную связь с главным событием первой половины XX в. для нашей страны – победой в Великой Отечественной войне. Но в 1952 г. на этой будущей площади возвышался только почтамт, перед которым стояли не до конца разобранные руины Николаевской женской гимназии, где до войны размещалась школа № 1 да пустой постамент, на котором с 1922 г. до оккупации стоял один из первых в стране бюст Ленина, который именно в год установки орловского памятника по стоянию здоровья отошел от власти, но начал стремительно превращаться в её символ. На тогдашней площади Ленина (ныне – площадь Карла Маркса) шло восстановление здания Орловского магистрата для размещения в нем областного драмтеатра, и, хотя на ней проводились все знаковые демонстрации, а около памятника Ленину (ныне на этом месте стоит афишная тумба) устанавливались трибуны для представителей власти, но вряд ли им было особенно уютно стоять вдали от своей резиденции, в другом районе города, да еще на площади, где свои демонстрации и парады совсем недавно проводили фашистские оккупанты.

В этих условиях проектируемая площадь Гуртьева, которая еще недавно называлась именем распущенного в 1943 г. III Коммунистического Интернационала, а до этого была плацем Орловского Бахтина кадетского корпуса и местом проведения военных парадов и демонстраций в 1920-1930-е гг., вполне могла вновь принять на себя функции центральной площади после постройки роскошного здания областной библиотеки. Да и руководству Орловской области было бы ближе идти к трибунам из своей резиденции на Октябрьской улице.

То есть временно здание областной библиотеки могло стать центральным зданием города, пока для властей не будет построен Дом Советов. Учитывая, что новое здание областной библиотеки будет построено в 1958 г., а Дом Советов – в 1961 г, то мы можем даже точно определить этот промежуток времени. Однако, как мы уже видели на примере переноса местоположения здания областной библиотеки, несмотря на наличие плана застройки Орла, в него вносились самые разнообразные изменения в зависимости от изменения политической и экономической ситуации, воли конкретных руководителей города и области. В результате всех этих изменчивых обстоятельств здание библиотеки не стало центральным, тем не менее, оно сохраняет до настоящего времени функцию одной из доминант г. Орла.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 15.

Но вернемся к «Пояснительной записке» июля 1952 г. От внешней отделки здания Орловской областной библиотеки она переходит к внутренней: *«Интерьеры. Характеризуя в целом внутреннее архитектурное оформление следует отметить необходимость применения здесь повышенной отделки помещений, как то: штукатурка должна быть во всех помещениях высококачественная, выполненная по маякам, карнизы и галтели должны быть осуществлены по специальным шаблонам и т.д. Но этим не исчерпываются требования повышенной отделки, целый ряд помещений должен иметь своё специфическое архитектурное выражение... К такого рода помещениям, в первую очередь, относятся: основной читальный зал и зал научных работников, зал выдачи, вестибюль, отдел периодики, помещение абонемента.*

Читальный зал решен двухсветным с большими полуциркульными окнами. В него ведет основной вход по оси зала с двумя запасными входами по сторонам. Читальный зал делится архитектурным приемом на центральную и две боковые части. Плафон центральной части приближен к квадрату и решен более глубоким рельефом, чем боковые части. (Вычеркнуто – На стенах должно выделено двумя парами пилястр. На стенах между проемами окон помещены барельефы писателей с книгами). Отделка зала предусматривается в светлых тонах. До уровня подоконников по всему залу запроектирована дубовая полированная панель. Все лепные работы выполняются из алебаstra и гипса.

В зале выдачи расположена стойка выдачи книг, выполненная из полированного дуба. Проемы, соединяющие зал выдачи с фойе-выставкой, каталогом и лестничными клетками, оформлены колоннами и пилястрами с антаблементом, идущим по всему периметру зала. Отделка стен – высококачественная штукатурка по маякам. Окраска в светлые тона клеевым колером. Пол паркетный по специальному рисунку.

При архитектурном оформлении вестибюля, отдела периодики и помещений абонемента применены, кроме высококачественной отделки стен и потолков, также и лепные работы. Колонны вестибюля запроектированы кирпичные, со специальной штукатуркой. Капители выполняются из гипса, тянутые детали, простого рисунка»¹.

24 июля 1952 г. дополнительно к пояснительной записке к привязке проекта появляется «Пояснительная записка к проекту вертикальной планировки участка Орловской областной библиотеки, расположенной в г. Орле в квартале № 173», подписанная инженером Иваненко. В ней говорится, что «площадь участка 1,63 га. Участок имеет ярко выраженный уклон в юго-восточном направлении. В геологическом отношении участок благоприятен и не препятствует возведению здания библиотеки. Основной задачей вертикальной планировки явилось создание искусственного рельефа с целью нормального водостока, экономической целесообразности и архитектурно-планировочных требований. В соответствии с генеральным планом, центральную часть участка занимает здание библиотеки, выходящее своим главным фасадом на улицу им. М. Горького. С улицы им. Горького к зданию библиотеки ведут 3 дорожки, при подходе к зданию библиотеки на дорожках запроектированы лестницы по 7 ступенек каждая, высота ступенек 15 см, общая высота каждой лестницы 1,05 м. Общее количество земляных работ по планировке участка составляет 2.205,76 м³, в т.ч. насыпи 1.586,56 м³, выемки 669,2 м³. Баланс земляных работ составит 867,36 м³ насыпи. Земля из котлована фундамента не учтена»².

Несколько перемещений проекта областной библиотеки по районам г. Орла немного запутала даже некоторых разработчиков технической документации. Так, проект водоснабжения и канализации областной библиотеки в заглавии значился «по ул. им.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту привязки библиотеки на 500 тысяч томов в гор. Орле на ул. им. А.М. Горького. Июнь 1952 г. Л. 15-16.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к проекту вертикальной планировки участка Орловской областной библиотеки, расположенной в г. Орле в квартале № 173. [Б. л.]

т. Сталина» в Железнодорожном районе, а в тексте указывалось, что «ближайшая магистраль водопровода проложена по Пионерской ул., где и производится подключение к сети»¹, то есть речь идет о квартале № 173 в Советском районе, западной границей которого и была Пионерская улица. В эту магистраль и нужно было врезать тройник в уже существующем колодце, установить запорную заглушку «Лудло» и проложить чугунные трубы Д-4” диаметром 100 мм в котельную библиотеки. В здании чугунные трубы продолжают газowymi оцинкованными. Водоснабжение предназначалось не только для пищевых и технических целей, но и в целях пожаротушения, для этого в остекленном ящике устанавливались пожарные краны Д-2” с полугайками «Ротт», пожарный рукав на катушке и брандспойт. Каждая такая противопожарная точка обеспечивала подачу одной струи воды мощностью 2,5 л/сек. Помимо внутренней системы пожарного водоснабжения, сооружалась и внешняя – постановкой гидрантов. Внутри здания устанавливался водомер для учета расхода воды, а после него по подпольным траншеям производилась разводка водопроводных труб вместе с трубами центрального отопления. В этом же документе описывалась и система канализации, которая подключалась к коллектору по ул. Салтыкова-Щедрина трубами диаметром 50-100 мм.

Такая же, как в проекте водоснабжения, устаревшая адресация по ул. Сталина (Московской), вместо новой – по ул. Горького содержалась и в заголовке «Основных положений по электроснабжению Орловской областной публичной библиотеки на 500 [тыс. – А.С.] томов в г. Орле», подписанных М.В. Евсеевым. Основанием для «подсчета установленной мощности осветительных и силовых электроприемников в различных помещениях, светотехнический и электрический расчет оборудования и стоимость электромонтажа и материалов для электрооборудования» послужили как планы помещений, прилагаемых к проекту привязки здания библиотеки, так и «замечания архитектора проекта»². Электропитание должно было производиться «вновь сооружаемой трансформаторной подстанцией на территории библиотеки общей мощностью до 180 квт (подстанция размещена в отдельно стоящем здании с общим внутреннем размером 4,5х6 м с одной трансформаторной камерой для установки силового трансформатора напряжением 6.000/400/230 вольт). Высоковольтное распределительное устройство состоит из трех железобетонных ячеек с односторонним распределением, в которых устанавливаются трехполосные разъединители типа РВТ-22-400 А с приводами ПР-1. В помещении щита низкого напряжения проектируется щит прислонного типа, состоящий из одной панели. Учет электроэнергии проектируется раздельно силовой и осветительной нагрузки, счетчики установить на панели низковольтного щита»³.

Инженер Полоцкий из Орловского «Облпроекта» составил «Основные положения по отоплению и вентиляции к техническому проекту библиотеки», в которых на основе специальных формул были проанализированы теплотери будущего здания в условиях климата г. Орла. Исходя из потребностей поддержания нужной температуры внутри помещений, был обоснован выбор системы отопления – центральное с естественной циркуляцией воды с температурой, которая падала от 95 до 70⁰С за время прохождения по системе. Естественный ток воды обеспечивался уклоном трубопроводов с коэффициентом в 0,003 – 0,005. Разводка однотрубной системы отопления шла сверху, где горячий трубопровод был проложен на чердаке вдоль наружных стен, а обратный трубопровод прокладывался под потолком цокольного этажа. В качестве нагревательных приборов были запланированы гладкие двухвостовые радиаторы, которые закреплялись под окнами и снабжались кранами

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Основные положения по водоснабжению и канализации Публичной библиотеки в г. Орле по ул. им. т. Сталина. [Б. л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Основных положений по электроснабжению Орловской областной публичной библиотеки на 500 томов в г. Орле по ул. им. т. Сталина. 1952 г. [Б. л.]

³ Там же

двойной регулировки. В помещениях книгохранилищ, которые были лишены окон, отопление предусматривалось гладкими трубами, чтобы тепло распространялось более равномерно между стеллажами. При этом для цокольных этажей была использована 5% надбавка при расчете потребностей в нагревательных приборах. Для максимального сохранения тепла магистральные трубопроводы и главный стояк будут заизолированы мастикой из глины с очесами слоем в 5 см. На чердаке устанавливался расширительный сосуд в специальной утепленной будке и подключался к обратной магистрали. Временная котельная размещалась в цокольном этаже центральной части здания, она состояла из топки для бурых углей, двух чугунных водяных котлов «Универсал» по 21,9 кв. м поверхности нагрева каждый и одного парового котла. Система отопления должна была поддерживать в холодное время года температуру в читальных залах, кабинетах и фойе – не менее 18⁰С, а в книгохранилищах и вестибюле – 15⁰С. При этом читальные залы, кабинеты и другие помещения, где постоянно находились люди, оборудовались системой проточно-вытяжной вентиляции¹.

Старший инженер-геолог Сурин в 1952 г. составил «Пояснительную записку к геологическим изысканиям на территории строительной площадки проектируемого здания Орловской областной библиотеки» в Советском районе г. Орла. В ней сообщается, что «для выявления геологических условий на территории площадки проектируемого здания было заложено 10 буровых скважин и шурфов глубиной от 6 до 8 метров. [Отметим, что такие глубины бурения вдвое глубже, чем заложения фундаментов Петропавловского собора – А.С.] С целью вскрытия остатков глубины заложения фундамента были заложены шурфы, после проходки строительного мусора и остатков кирпича – шурфы углублялись буровыми скважинами. В районе участка основными породами под основанием бывшего собора являются лёссовидные микропористые плотные суглинки с известковыми налетами средней влажности, скважины № 1 на глубине 6 м от поверхности встретили супесь пылеватую, ярко-бурой окраски со щебнем песчаника. Мощность суглинков в районе строительной площадки 6-8 м, которые сменяются супесью. Грунты на строительной площадке библиотеки плотные, слабовлажные. Грунтовых вод на глубине 10-15 м не встречено. В 300-400 м от площадки ниже городского сада на левом берегу реки Оки прослеживаются в обнажениях вся свита четвертичных отложений, представленных лёссовидными пылеватыми суглинками и супесями, мощность четвертичных отложений в обнажениях левого берега р. Оки 10,512 м. Вся свита четвертичных отложений лежит непосредственно на девонских трещиноватых мергелистых известняках и серых плитчатых и толсто плитчатых доломитированных известняках. Выводы: 1. Инженерно-геологические условия строительной площадки проектируемого здания библиотеки благоприятные. 2. Строительный мусор и кирпич, а также остатки старого фундамента под основание здания необходимо полностью выбрать на 3,5 – 4 м, т.е. до абсолютной очистки 180,5 м над уровнем моря. 3. В основаниях фундамента на отметке 180,5 м будут лежать в основном лёссовидные щелеватые суглинки, плотные слабовлажные с допустимой нагрузкой 2,25 – 2,5 кг/кв. см. 4. Следует заметить, что будут трудоемкие работы по рытью котлована под фундамент. 5. При рытье котлована не лишена возможность встречи уцелевшего старого фундамента, так как горными выработками ввиду их невозможности проследить полное отсутствие старого фундамента не удалось. В случае обнаружения фундамента ниже абсолютной отметки 180,5 м в техническом проекте необходимо дополнительно будет сделать соответствующие изменение в смысле глубины заложения фундамента»².

Наконец, 4 августа 1952 г. главный архитектор г. Орла Б.В. Антипов выписывает справку о том, что процесс согласования проекта библиотеки на площади им. Гуртьева

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Основные положения по отоплению и вентиляции к техническому проекту библиотеки. 1952 г. [Б. л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Пояснительная записка к геологическим изысканиям на территории строительной площадки проектируемого здания Орловской областной библиотеки. 1952 г. [Б.л.]

завершен¹. Хотя начальник Орловской автоматической телефонной станции (АТС) свою справку о согласовании проекта библиотеки выдал только девять дней спустя – 13 августа 1952 г. В ней было указано, что «подземных сооружений АТС на участке строительства не имеется»² и проект согласован. А 14 августа 1952 г. свою справку подписал главный инженер Орловской городской электросети Степуренко: «проект согласован. Для питания энергией библиотеки запроектировать трансформаторную подстанцию на 4 высоковольтных ячейки, подключение к сети предусмотреть кабелем СБ Эх50 кв. мм напряжением 6 квт от трансформаторного пункта № 40, который расположен в Горсаду»³.

В августе 1952 г. переработанный «Технический проект Орловской публичной библиотеки на 500 тыс. томов на ул. им. Горького» от застройщика, которым выступал Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров СССР, поступил на утверждение в Управление по делам архитектуры при Совмине РСФСР. Любопытно, что в заявлении на привязку проекта был уточнен адрес будущего строительства – «площадь Гуртьева», при этом старый адрес – «ул. Горького» был подчищен бритвой, как ошибочный⁴. Вероятно, это было связано с постоянными уточнениями в плане застройки Орла, и в тот момент было важно обозначить именно площадь Гуртьева, которая, заметим, в итоге так и не появилась на современной карте Орла. На заявлении московских инстанций имеется подпись ответственного лица от застройщика, им значится директор областной библиотеки И.Г. Паскин, который подписал документ 18 августа 1952 г. в своём кабинете в Орле по ул. 7-го Ноября, дом 2, другой фасад здания выходил на улицу Ленина.

Автором привязки технического проекта библиотеки в московских документах значится архитектор И.А. Иванов из проектной организации по адресу: г. Орёл, ул. Сталина (ныне – Московская), 3. Поскольку техническую работу по привязке ставропольского авторского проекта по заданию Иванова выполняла его сотрудница Е.В. Трубецкая, то у орловских журналистов и могло сложиться ошибочное мнение, что молодая выпускница Московского архитектурного института была не техническим исполнителем привязки готового проекта библиотеки к местности, а автором самого проекта здания. Кстати, в «Рабочем проекте Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева» фамилия Трубецкой даже не упоминается, документ подписали: «начальник проектной конторы Бунин, главный инженер Целковиков, автор проекта Иванов»⁵.

В орловском «Рабочем проекте» указаны основные отличия от ставропольского: «переработан Орловской проектной конторой «Облпроект» с заменой стенового материала, устранением архитектурно-конструктивных недостатков принятого проекта по замечаниям экспертизы Управления по делам архитектуры [при Совете министров РСФСР – А.С.] , изменением фасадов»⁶.

В качестве стенового материала в заявлении на привязку проекта указан кирпич. Это обеспечивало большую прочность и долговечность постройки, но удорожало строительство по сравнению с широко применявшимся тогда строительством из шлакоблоков. В стране, которая еще продолжала восстанавливаться после кровопролитной и разрушительной

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Справка главного архитектора г. Орла Б.В. Антипова от 4 августа 1952 г. [Б.л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Справка Орловской АТС от 13 августа 1952 г. [Б.л.]

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Справка Орловской горэлектросети от 14 августа 1952 г. [Б.л.]

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. МКХ РСФСР. Орловская областная проектная контора «Облпроект». Проект привязки рекомендованного проекта библиотеки на 500 тыс. томов для стр-ва в г. Орле Орловской области. 1952 г. [Б.л.]

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 1.

⁶ Там же.

Великой Отечественной войны, вопросы экономии играли существенную роль, и малоэтажное жилое строительство, и даже некоторые общественные здания, например, детский сад для Орловского часового завода на перекрестке Октябрьской и Полесской улиц, строились из шлакоблоков, более дешевого и легкого, но менее долговечного по сравнению с кирпичом, и, к сожалению, канцерогенного материала. Шлак – отходы от сжигания угля, фактически, бесплатный материал, ведь за уголь уже было заплачено. Нужно иметь в виду, что в то время уголь использовался гораздо шире, чем в XXI в., когда более дешевый газ вытеснил другие виды топлива. В 1952 г. об отоплении газом речи не было, уголь, торф, дрова – вот и все виды, жидкое топливо использовалось для транспорта, да и тот в годы войны во многих странах переводился на дрова. Так что все многочисленные орловские котельные, печи, топки паровозов (а эра электровозов наступит через несколько десятилетий) были естественными производителями шлака. Так что строительство областной библиотеки исключительно из кирпича было признаком определенной элитарности объекта.

Заявление на привязку проекта Орловской областной библиотеки в московские инстанции, естественно, имело сопроводительные документы из Орла. Управление пожарной охраны УМВД по Орловской области 26 февраля 1952 г. дало справку о противопожарной безопасности проектируемого здания.

А 11 августа 1952 г. положительное заключение проекту дал главный врач Орловской городской санитарно-эпидемиологической станции¹. В «Заключении № 84 по проекту привязки строительства Орловской публичной библиотеки на 500 тысяч томов» МГ-30/8 госсанинспектора Орловской области Елены Каменской из областной государственной санитарной инспекции, выданного в конце августа 1952 г. мы видим полный перечень документов, собранных на тот момент:

1. Генеральный план участка по ул. Горького.
2. Ситуационный план.
3. Решение исполкома Орловского горсовета № 184 от 8 апреля 1952 г. «Об отводе земельного участка под строительство областной библиотеки на 500 тысяч томов».
4. Архитектурно-планировочное задание.
5. Санитарное заключение санитарно-эпидемстанции г. Орла об отведенном земельном участке от 11 августа 1952 г.
6. Заключение № 80/4 от 27 марта 1952 г. Отдела по рассмотрению проектов и смет культурно-бытовых и административных зданий Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР по техническому проекту.
7. Пояснительная записка к проекту привязки строительства.
8. Пояснительная записка к проекту вертикальной планировки участка.
9. Справка «Водоканала» о согласовании подключения здания библиотеки к городским линиям водопровода и канализации от 7 июля 1952 г.
10. Справка Орловской горэлектросети от 14 июля 1952 г.
11. Проект привязки строительства Орловской областной конторы «Облпроект».
12. Проект привязки строительства библиотеки Орловской областной конторы «Облпроект» при сопроводительном письме № 64 от 30 августа 1952 г.

В заключении областной санинспекции констатируется, что на земельном участке для строительства библиотеки «в настоящее время находятся могилы воинов, павших при защите Родины» и даётся обременение застройщикам: «Государственная санитарная инспекция Орловской области, рассмотрев упомянутые документы, считает возможным согласовать представленный проект привязки строительства... при условии выноса трупных останков с застраиваемой территории с соблюдением при этом существующих санитарных правил. На основании п. 8-а Положения о Всесоюзной государственной санитарной инспекции,

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. МКХ РСФСР. Орловская областная проектная контора «Облпроект». Проект привязки рекомендованного проекта библиотеки на 500 тыс. томов для стр-ва в г. Орле Орловской области. 1952 г. [Б.л.]

утвержденного постановлением Совета министров Союза ССР № 5272 от 21 ноября 1949 г., настоящее заключение имеет обязательную силу»¹. То есть перезахоронение воинов с площади Гуртьева на Троицкое кладбище было произведено по категорическому требованию санинспекции.

Руководство областной библиотеки не было простым зрителем, директор И.Г. Паскин потребовал от «Орёлпроекта» в дополнении к плановому заданию, чтобы «при переработке повторного проекта библиотеки, разработанного Ставропольским «Крайпроектом» необходимо учесть замечания по проекту отдела экспертизы Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР»², а их было три: 1. Использовать именно красный, а не белый силикатный кирпич. 2. Кровля должна быть железной, и не черепичной, что широко использовалось в тот период. 3. Перемычки на дверных и оконных проемах, а также карнизные плиты должны быть выполнены из сборного железобетона.

1 сентября 1952 г. начальник Бюро экспертизы Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СМ РСФСР И. Коротков подписал «Заключение по привязке проекта Ставропольской областной библиотеки для строительства областной библиотеки в гор. Орле»: «По рекомендации Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР и Комитета по делам культурно-просветительных учреждений, для строительства областной библиотеки в гор. Орле, Орловским облпроектом произведена привязка утвержденного Советом министров РСФСР технического проекта Ставропольской городской библиотеки. При привязке учтены замечания Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР, изложенные в заключении и утвержденному техническому проекту Ставропольской библиотеки. Здание библиотеки 2-х этажное с третьим полуцокольным этажом, кирпичными стенами, с водопроводом, канализацией, центральным отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией и электроосвещением. Строительный объем здания 16.854 куб. м. Заявленная сметная стоимость строительства по согласованию с подрядной строительной организацией «Орёлстрой» сводной смете выражается в сумме 4.428,7 тыс. рублей. Проект привязки рекомендуется к согласованию со сметной стоимостью строительства в 4.428,7 тыс. рублей с следующими замечаниями: 1. В целях экономии металла и удешевления стоимости строительства металлические полки стеллажей книгохранилища необходимо заменить их на деревянные. 2. Затраты на устройство металлического каркаса стеллажей книгохранилища необходимо включить в сводную смету в раздел общестроительных работ. Это необходимо потому, что монтаж каркаса требует специальной аппаратуры и рабочей силы (электросварочные аппараты, электросварщики, слесаря), что не входит в затраты на приобретение оборудования»³.

Отметим в заключении Бюро экспертизы от 1 сентября 1952 г. три момента. Во-первых, по сравнению с заключением Отдела по рассмотрению проектов и смет культурно-бытовых, административных зданий Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР от 27 марта 1952 г., при сохранении строительного объема здания в 16.854 куб м его стоимость выросла с 4.104,3 тыс. весной до 4.428,7 тыс. рублей осенью, то есть на 324,4 тыс. рублей. Во-вторых, ранее здание определялось как 3-этажное, а в заключении Бюро экспертизы оно названо «2-этажным с третьим – полуцокольным этажом». И в-третьих, был указан один из путей

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Заключение Государственной санитарной инспекции Орловской области № 84 по проекту привязки строительства Орловской публичной библиотеки на 500 тысяч томов МГ-30/8. Август 1952 г. Л. 1-2.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. МКХ РСФСР. Орловская областная проектная контора «Облпроект». Проект привязки рекомендованного проекта библиотеки на 500 тыс. томов для стр-ва в г. Орле Орловской области. 1952 г. [Б.л.]

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Заключение по привязке проекта Ставропольской областной библиотеки для строительства областной библиотеки в гор. Орле. 1 сентября 1952 г. [Б.л.]

удешевления проекта – замена цельнометаллических книжных стеллажей на деревянные с металлическим каркасом.

Тем временем, пока решался вопрос о строительстве нового здания, 29 сентября 1952 г. был составлен акт обследования старого здания Орловской областной библиотеки по ул. Ленина, 1. Участниками осмотра здания были начальник отдела по делам архитектуры при Орловском облисполкоме В.Т. Новиков, заведующий бюро экспертного отдела по делам архитектуры И.А. Ломаев, заведующий областным отделом культурно-просветительной работы М.В. Евсеев и директор Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской И.Г. Паскин. Осмотр книгохранилища и условий для хранения книг был произведен по решению Орловского облисполкома. Участники осмотра пришли к выводу, что библиотеке нужно новое помещение.

2 октября 1952 г. зам. начальника отдела по рассмотрению проектов и смет культурно-бытовых и административных зданий В. Воронин и архитектор В. Красиров подписали «Заключение № 192/4-52 по проекту привязки повторно используемого проекта для строительства областной библиотеки в городе Орле», а 4 октября его завизировал зам. начальника Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР В.Д. Голли. В числе замечаний было предложено предусмотреть площадку для собственной котельной для библиотеки со стороны ул. Салтыкова-Щедрина с площадкой для выгрузки шлака и мусоросборником. Для постройки котельной само здание библиотеки требовалось на 5-7 метров отодвинуть от ул. Салтыкова-Щедрина, а также отказаться от портика с этой стороны здания, заменив его пилястрами¹. Отметим, что эти замечания учтены не были – постоянную котельную так и не построили, ограничившись временной, и портик возвели, правда не классический, а упрощённый.

Сотрудники Управления осторожно рекомендовали «уточнить глубину залегания фундаментов под каждой стеной и предусмотреть мероприятия против неравномерной осадки, учитывая просадочные свойства грунта и наличие старых, глубоко заложённых фундаментов, а также ранее уплотнённых грунтов. В качестве мероприятий против замачивания микропористого грунта основания и нарушения устойчивости здания предусмотреть устройство вокруг здания плотных отмостков шириной не менее 1,2 метра»². Обращает на себя внимание упоминание об остатках неких старых глубоких фундаментов, когда геологоразведка давала заключение лишь о строительном мусоре. То есть в Управлении имелась дополнительная информация об остатках фундаментов Петропавловского собора? Опасения оказались не напрасными, и, хотя были предприняты все необходимые меры безопасности, но некоторые неравномерные просадки всё-таки дали знать о себе трещинами в здании библиотеки – не такими катастрофическими, как в соборе, но требующими внимания и принятия мер по ремонту.

Сотрудники Управления прошлись с карандашом и по смете проекта библиотеки. Они потребовали сэкономить 141.700 рублей, «устранив неоправданные излишества в лепных работах», излишними посчитали 3 декоративные люстры на 27 лампочек и художественные фонари на улице, потребовали исключить из сметы памятник, фонтан и 4 уличные скульптуры. Они увидели перерасход средств на мебель (1.087.000 рублей) и потребовали уменьшить его до уровня «материнской» Ставропольской библиотеки (284.700 рублей). В результате этих

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Заключение № 192/4-52. Л. 2.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Заключение № 192/4-52. Л. 2-3.

замечаний смета на строительство и оборудование Орловской областной библиотеки уменьшалась с 4.428.700 до 3.068.600 рублей¹.

Совет министров РСФСР 14 октября 1952 г. своим решением № 8951-р утвердил проект трехэтажной Орловской публичной библиотеки на 570² тыс. томов общей площадью 3.430 кв.



В.А. Бунин, начальник «Облпроект».

м (рабочая – 3.071 кв. м), объемом 16.834 м³ и стоимостью 3.068.600 рублей с уточнением: «проект повторный, переработан по замечанию экспертизы Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР»³. 24 января 1953 г. Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР выдало Свидетельство о регистрации привязки типового (повторно применяемого) проекта Орловской областной библиотеки на 570 тыс. томов в гор. Орле за № 1235/74 по форме № 9, его подписал начальник отдела регистрации проектов и смет указанного Управления А. Кутузов⁴. Начальник отдела капитальных работ Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР Н. Стоилов 4 февраля 1953 г. сообщил об этом заведующему Орловским областным отделом культурно-просветительной работы М.В. Евсееву: «отдел капитальных работ при этом направляет Вам два экземпляра свидетельства о регистрации проекта привязки на строительство

областной библиотеки в г. Орле и регистрационные карточки по форме № 5 к нему. Приложение: по тексту в двух папках и на двух листах»⁵. Необходимо отметить, что в этих утверждающих документах объем книгохранилищ оценивается не в 500, а в 570 тыс. томов.

Хотя на генплане Орловской областной библиотеки, утверждённом Советом министров РСФСР 14 октября 1952 г., были указаны и памятник И.С. Тургеневу перед зданием (теперь это заасфальтированная площадка перед лестницей в здание, которая стихийно используется в качестве временной автостоянки), и фонтан (на этом месте в настоящее время размещён бюст И.А. Бунина), и 4 скульптуры по 2,5 метра⁶ (пара должна была встречать гостей, входящих на территорию библиотеки со стороны ул. Салтыкова-Щедрина, а другая пара – со стороны ул. Максима Горького, где как раз располагался в то время главный вход в Городской сад), но роковое заключение Управления по делам архитектуры от 4 октября привело к тому, что на рабочих чертежах этих элементов уже не оказалось, как и части элементов внутренней отделки, вычеркнутых из сметы на строительство.

Кстати, о рабочих чертежах. Начальник Орловской проектной конторы «Облпроект» В.А. Бунин 18 ноября 1952 г. поставил в известность Орловский областной отдел культпросвет учреждений, «что стоимость проектно-сметных работ по разработке рабочих чертежей для

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Заключение № 192/4-52. Л. 3-5.

² Именно так.


³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточка для регистрации. 14 октября 1952 г. [Б. л.]

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Свидетельство о регистрации привязки типового проекта Орловской областной библиотеки на 570 тыс. томов в гор. Орле Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР № 1235/74. 24 января 1953 г. [Б. л.]

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Стоилов Н. – Евсееву М.В. 4 февраля 1953 г. [Б. л.]

⁶ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Генплан Орловской областной библиотеки. 14 октября 1952 г. Л. 1.

строительства публичной библиотеки гор. Орла составляет 25,8 т[ысяч] рублей, в силу чего вам необходимо получить лимит на 1953 год в пределах сумм 25,8 т[ысяч] рублей»¹.



План 1-го этажа областной библиотеки.

Отметим, что в «Рабочем проекте Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева», принятом уже после решения о переносе библиотеки из Железнодорожного района г. Орла в Советский, и с «учётом всех замечаний экспертной комиссии Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР от 27 марта 1952 года № 80/4-56», в части под названием «Генеральный план», было сказано: «Отведённый участок под строительство библиотеки располагается в центре города на площади им. Гуртьева между улицами им. Горького и Салтыкова-Щедрина. Участок осваивается без сноса построек, при незначительных работах по планировке. Библиотека располагается на свободной площадке в окружении много летних деревьев. Корпус здания библиотеки

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. В.А. Бунин – Орловский облисполком. 18 ноября 1952 г. Л. 1.

расположен в глубине площади с отступом от красной линии застройки ул. им. Салтыкова-Щедрина на 10,0 метров. При привязке проекта здания учтены геологические особенности отведённого участка. На этом месте ранее стоял собор, от которого остался котлован глубиной до 3-х метров, засыпанный строительным мусором. По геологическому заключению грунтовых вод не обнаружено. В основании под фундаменты лежит лёссовидный суглинок с плотностью 2,5 кг на см². Планировка всей площади им. Гуртьева подчинена центральной композиционной оси, проходящей от входа в гор. сад до центрального портика проектируемого здания, замыкающего площадь. На центральной оси располагается здание библиотеки и скульптурный монумент – памятник герою освобождения Орла от немецких захватчиков – генералу Гуртьеву. Перед зданием библиотеки запроектирован фонтан и памятник Тургеневу. Здание располагается на участке с открытым подходом к нему. Вокруг участка библиотеки запроектирована металлическая ограда художественного литья высотой 2,0 метра. Входы оформлены с постановкой скульптур. Двор асфальтируется»¹.

Как видим из описания, проект механически перенесён из Железнодорожного района Орла в Советский. Только так можно объяснить две значимые скульптуры – генерала Гуртьева на площади Гуртьева и писателя Тургенева на той же площади перед главным входом в здание областной библиотеки. Со временем это противоречие заметят, и проект будет изменён за счёт удаления из него памятника Тургеневу, монумент писателю появится около Горсада, но 4 ноября 1968 г. в 150-летний юбилей Ивана Сергеевича и на удалении от здания построенной к тому времени библиотеки – на Тургеневском берегу. Памятник Гуртьеву будет установлен в 1954 г., но через 22 года его перевезут в центр сквера Гуртьева по другую сторону от здания библиотеки, что лишит смысла площадь Гуртьева – без памятника и без могилы генерала. Площадь просто исчезнет, даже геодезист и краевед В.Г. Емельянов не упоминает о её существовании в своём монументальном справочнике, ни в перечне старых и новых площадей Орла, ни в городских топонимах, связанных с именем генерала, ни при описании улицы Максима Горького². Бесследно исчез также фонтан, две группы парных скульптур, а 2-метровую решётку художественного литья вокруг участка библиотек заменят «бетонными балясинами». Но двор будет асфальтирован.

«Рабочий проект» следующим образом описывает внутреннюю планировку здания библиотеки: «Служебно-производственные помещения расположены в подвальном этаже и в первом – в его дворовой части [«двором» здесь выступает пространство между зданием библиотеки и ул. Салтыкова-Щедрина – А.С.]. Главный вход ведёт в вестибюль площадью 122 м² с двусторонне решённым гардеробом площадью 24 м², расположенным непосредственно у входа и удовлетворяющий требованиям, как по площади, так и по фронту обслуживания. Расположено книгохранилище, основном, в цокольном этаже под отделом абонемента и частью примыкает к залу выдачи. Таким образом, основной фонд абонемента в 10 тыс. книг расположен вблизи от стойки выдачи. Связь между книгохранилищем осуществляется подъёмником и лестницей. В зале периодики предусмотрено незначительное количество стеллажей, служащих лишь для временного хранения комплектов, основное книгохранилище площадью в 99 м² расположено в цокольном этаже и связано с отделом подъёмником и лестницей, в полуподвальном этаже размещён и отдел обработки журнального фонда, расположенный вблизи хранения периодических изданий. Связь с книгохранилищем, объединённым с отделом периодики, осуществляется подъёмником. Санузлы размещены в противоположных сторонах со входами из коридора. Санузел мужской площадью в 15,7 м² рассчитан на 3 очка и 3 писсуара. Санузел женский площадью 15,7 м² рассчитан на 3 очка»³.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 1-2.

² Емельянов В.Г. Улицы города Орла. История названий. Справочник. Тула 1986. С.18, 34-35, 50.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 2.

Если мы сейчас войдём в вестибюль областной библиотеки, то картина будет несколько иной – абонемент остался на месте, описанном в «Рабочем проекте», а вот раздевалка перекочевала в цокольный этаж, оставив небольшой фрагмент около абонемента, а вот периодика, наоборот, вознеслась на второй этаж, отдел слепых отпочковался в самостоятельную специализированную библиотеку, санузлы перевели в подвал, а спецхран таит свою секретность.

В «Рабочем проекте» 1952-го года второй этаж описан следующим образом: «Основные читальные залы запроектированы на втором этаже и связаны с вестибюлем 2-мя парадными лестницами. На широкой площадке между лестницами в первом этаже предусмотрен контрольный пункт. Зал выдачи непосредственно связан с помещениями читательского каталога, фойе выставки и справочно-библиографический отдел. Зал научных работников расположен также вблизи к стойкам и выходит окнами в парковую часть участка. Описанными помещениями ограничивается группа читательских помещений библиотеки»¹.

Далее в «Рабочем проекте» описываются рабочие помещения для сотрудников областной библиотеки: «В основу проектирования служебно-производственных помещений положено создание тесной связи между всеми отделами, связанными с книгой. Книга, поступая через специальный вход с оборудованной площадкой для приёма, проходит через отделы приёма, распаковки, обработки, комплектования и каталогизации, непосредственно связанных друг с другом. Предусмотрена прямая связь со служебным каталогом и со справочно-библиографическим отделом, связанным также и с читательскими помещениями. Все эти отделы расположены в основном в цокольном этаже»².

На первом этаже областной библиотеки, согласно «Рабочему проекту» располагаются служебно-производственные помещения.

Наиболее сложным объёмом здания Орловской областной библиотеки было 7-этажное книгохранилище на 500 тыс. томов. В «Рабочем проекте» было записано, что «книгохранилище принято магазинной системы в 7 ярусов без естественного освещения, с высотой яруса в 2,30 м от пола до пола [то есть без учёта толщины полов – А.С.]. Ярус от яруса отделяется железобетонным плоскоребристым перекрытием. При проектировании книгохранилища были учтены нормативы, определяющие ёмкость и ярусность хранилищ, а также их оптимальные габариты. Книгохранилище имеет около пункта выдачи одну основную лестницу, заключённую в лестничную клетку и межярусные металлические лестницы, расположенные в торце хранилища. Эти лестницы объединяют первые три яруса и последующие 4 и служат дополнительным средством связи. Около места выдачи расположены 2 подъёмника. Эти виды транспорта обеспечивают бесперебойную подачу книг к месту выдачи и удобство эвакуации. В заключение следует сказать, что книгохранилище в дальнейшем может быть надстроено в высоту до 9 ярусов»³.

В «Рабочем проекте» 1952 г. также описывались основные конструктивные особенности здания библиотеки.

2 марта 1953 г. происходит важная процедура, можно сказать своего рода «инициация» – назначается ответственное лицо с правом подписи, заказчик. Об этом заведующий Орловским областным отделом культпросветработы М.В. Евсеев извещает управляющего трестом «Орёлстрой» Т.В. Никитина: «Орловский областной отдел культпросветработы выделяет в качестве заказчика по строительству здания областной библиотеки – директора

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 3-4.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 4-5.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект Орловской областной библиотеки на 500 тыс. томов на площади имени генерала Гуртьева. 1952 г. Л. 6.

библиотеки Паскина Ивана Григорьевича с правом заключения договоров и подписи всех документов, касающихся строительства и его финансирования»¹.

Ставропольская краевая проектная контора «Крайпроект» (г. Ставрополь, ул. Сталина, 50) 20 марта 1953 г. даёт ответ на запрос директора Орловской областной библиотеки им. Крупской, а в копиях – начальнику Орловского «Облпроекта» В.А. Бунину и заместителю председателя Комитета культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР Колоколкину: «На Ваш № 67 от 13 марта 1953 г. 19 марта сего года через Вашего представителя тов. Никорочкина выданы рабочие чертежи Ставропольской краевой библиотеки в соответствии с прилагаемой описью. Рабочие чертежи по архитектурному решению будут высланы немедленно по их изготовлению в пределах апреля-мая. Нами в порядке осуществления авторского надзора во время строительства библиотеки в г. Ставрополе произведены некоторые незначительные изменения, направленные на улучшение проекта. В основном они коснулись его архитектурного решения с сохранением принятой планировочной и конструктивной части... Чертежи архитектурного оформления нами корректируются с учётом изменений. Считаем необходимым поставить Вас в известность, что распоряжением СМ РСФСР от 31.12.1951 года № 8193-р установлено ведение авторского надзора по строительству Ставропольской краевой библиотеки. Вам необходимо получить разрешение на ведение надзора по Орловской библиотеке. Это позволит из архитекторов Вашего города выделить товарища, который бы осуществлял этот надзор, что во многом избавит строительство от возможных ошибок и положительно скажется на качестве работ. Начальник Ставропольского «Крайпроекта» Н. Лопаткин, начальник архитектурного сектора А. Лысяков»².


Хотя технический проект здания библиотеки был готов, и проект его привязки к участку № 173 г. Орла и все разрешительные документы были готовы, но требовалось еще и «Задание на проектирование» от самого заинтересованного лица – директора областной библиотеки, и весной 1953 г. И.Г. Паскин подписывает документ, в котором повторяются приведенные выше сведения о проекте, обосновывается смена строительного материала на кирпич вместо «пелагиадского штучного камня правильной формы»³ из-за «изменения климатического пояса», подчеркивается, что были архитектурно изменены все фасады здания по сравнению со Ставропольской областной библиотекой, а также инженерная инфраструктура (сантехника, электрика, отопление, водоснабжение), кроме того, в отличие от ставропольского проекта, часть внутренних перегородок должна была изготавливаться из местных гипсо-опилочных плит, а не из плит «Дифферент», как в Ставрополе. Кроме того, если в ставропольском проекте фермы под читальным залом планировались металлические, то в Орле решили использовать деревянные. Директор областной библиотеки отметил в задании строителям о необходимости «участок строительства библиотеки благоустроить с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Площадку вокруг здания

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. М.В. Евсеев – Т.В. Никитину. 2 марта 1953 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Н. Лопаткин и А. Лысяков – И.Г. Паскину, В.А. Бунину и Колоколкину. 20 марта 1953 г. Л. 1-2.

³ Пелагиадский камень – месторождение данного природного камня находится в селе Пелагиада Ставропольского края. Камень ракушечник, сформирован путем естественного спрессования раковин моллюсков, их останков вместе с известняком и песком. Имеет пористую структуру, что определяет его высокую тепло- и звукоизоляцию, не гниет, не скапливает влагу, постройки из такого камня прекрасно пропускают воздух. Пилобут является крепким камнем несмотря на свою легкость и пористость. Пилобут в Ставропольском крае добывается путем выпиливания блоков из массива природы. Применяется в основном для возведения домов, хозяйственных построек, гаражей и заборов. Пилобут может использоваться для строительства фундамента ленточного типа. Для возведения цоколя. Структура и цвет камня уникальны, даже в пределах одного карьера, и зависят от глубины выпиливаемого слоя. Размеры его 20*20 см пиленные по двум сторонам камня, а вот длина разная – равная от 30 до 100 см.

заасфальтировать, перед зданием запроектировать фонтан. Вокруг участка предусмотреть металлическую ограду художественного литья. Вход со стороны ул. им. Горького оформить скульптурами»¹. Из «Задания» И.Г. Паскина исчезает существенный элемент уже готового проекта – памятник И.С. Тургеневу, что было не случайно.



План 2-го этажа областной библиотеки.

28 апреля 1953 г. был подписан совместный акт директора Орловской областной библиотеки им. Крупской И.Г. Паскина и начальника областной проектной конторы «Орёлпроект» В.А. Бунина. Они провели «совместный осмотр чертежей проекта публичной библиотеки на 500 тыс. томов, разработанного Ставропольским крайпроектком (авторы архитекторы Лысяков и Лопатто) с учетом требований архитектурно-планировочного задания

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Задание на проектирование Орловской областной публичной библиотеки. 1953 г. Л. 1-3.

гл. архитектора гор. Орла и заключения экспертизы Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР. Установили следующие работы, подлежащие выполнению при переработке последнего для строительства в городе Орле: 1. Заменить стеновой материал на красный кирпич. 2. Сократить толщину стен книгохранилища. 3. В зале выдачи книг вместо светового фонаря запроектировать боковой свет. 4. Приблизить лестничную клетку и подъемники в книгохранилище к залу выдачи. 5. Уменьшить высоту помещений 2-го этажа. 6. Увеличить площадь котельной согласно норм. 7. Дымовую трубу котельной запроектировать встроенной в здании, вместо наружной, предусмотренной проектом. 8. Переработать торцевой фасад, выходящий на ул. им. Салтыкова-Щедрина, путем пристройки портика ионического ордера. 9. Переработать боковые фасады путем введения ионического ордера. 10. Запроектировать балконные решетки и балюстраду по боковому и торцевому фасадам. 11. На главном фасаде здания: а) предусмотреть рустовку стен; б) запроектировать тематический горельеф в тимпане фронтона; в) запроектировать обрамление входной двери»¹.

Сотрудники В.А. Бунина тщательно просчитали, в какой степени придется перерабатывать ставропольский проект под орловские условия: «1. *Технический проект (планы, разрезы, фасады, схемы перекрытий, генплан, вертикальная планировка, план кровли, основные положения по сантехнике и электрике, составление сметы). Процент переработки проекта – 85%. Примечания: Переработка проекта вызвана климатическим поясом, материалом стен, требованиями архитектурно-планировочного задания гл. архитектора г. Орла и замечаниями экспертизы Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР и спецмероприятиями МПВО.*

2. *Рабочие чертежи: а) архитектурно-строительной части. Процент переработки проекта – 70%. Примечания: переработаны, согласно внесенных изменений в технический проект и изменением фасадов;*

б) *Отопление. Процент переработки проекта – 100%. Примечания: Полная переработка вызвана перепланировкой здания из-за климатического пояса, что повлекло за собой новые теплотехнический и гидрологический расчеты, новую планировку котельной с заменой типов котлов (с «Отрада» на «Универсал»);*

в) *Вентиляция. Процент переработки проекта – 35%. Примечания: изменяется согласно перепланировке здания и достижения расчетной вентиляционной температуры;*

г) *водопровод и канализация. Процент переработки проекта – 30%. Примечания: изменяется согласно изменениям ввода и выпусков, перепланировки здания;*

д) *электроосвещение и электрооборудование. Процент переработки проекта – 35%. Примечания: Перепланировка внутренних помещений. Перенесение лестничных клеток. Изменение конструктивных элементов здания в центральной части (установка колонн). Перепланировка помещений котельной»².*

Как мы можем видеть, орловским архитекторам пришлось приложить немало усилий для «привязки» проекта Ставропольской библиотеки к орловским условиям, часть изменений оказалась обусловленной иными климатическими условиями, часть – разным местоположением библиотек, если в Ставрополе библиотека выходила на площадь главным фасадом, на который и делался основной акцент, а боковые и дворовый фасады были запроектированы в упрощенной форме, то в Орле здание оказалось на месте с круговым обзором, что потребовало дополнительной проработки и украшения всех четырех фасадов, при этом боковые фасады были переработаны частично, а торцевой – радикально, с введением нового портика и колоннады. Из имеющихся документов не ясно, имел ли ставропольский проект бомбоубежище, но орловским архитекторам и строителям пришлось проектировать его в ходе строительства из-за изменения технических норм на подобные помещения. Однако, при

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Акт 28 апреля 1953 г. Л. 1-3.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Акт 28 апреля 1953 г. Л. 1-3.

всем обилию и разнообразию архитектурных и конструктивных изменений, большого объема чертежной работы, основная схема и внешний вид здания, конструктивные наработки ставропольских архитекторов были сохранены, что с полным основанием позволяет называть проект Орловской областной библиотеки повторным проектом Ставропольской краевой библиотеки.

6 мая 1953 г. замначальника Управления капитального строительства Орловского облисполкома О. Яковлева сообщает заведующему облотдела культурно-просветительной работы М.В. Евсееву о том, что под «планы проектных работ на 1953 год вам выдаётся лимит в сумме 47 т. р. по Облпроекту в г. Орле министерства коммунального хозяйства РСФСР для разработки технической документации по строительству:

*Областной библиотеки в г. Орле (рабочие чертежи),
Дома культуры в с. Глазуновка (пересчет смет),
Летнего театра в парке культуры и отдыха в г. Орле.*

Вам необходимо срочно передать заказ на проектирование проектной организации. Согласованный с проектной организацией график выполнения проектных работ прошу выслать в Управление капитального строительства министерства культуры РСФСР до 20 июня 1953 года»¹.

Исходя из данной переписки можно предположить, что до конца июня 1953 г. строительство здания библиотеки не могло начаться из-за отсутствия всех разрешительных и рабочих документов. Если, конечно, не допустить мысли, что по согласованному проекту предварительные работы могли начать параллельно с оформлением необходимых бумаг. Хотя, конечно, начинать собственно строительство здания без рабочих чертежей невозможно.

9 июня 1953 г. и.о. заведующего отделом культпросветработы Орловского облисполкома В. Булгаков визирует 3-страничное «Задание на проектирование Орловской областной публичной библиотеки на 500 тыс. томов», подготовленный директором библиотеки им. Крупской И.Г. Паскиным. Казалось бы, в акте от 28 апреля 1953 г. директор библиотеки и начальник «Орёлпроекта» уже согласовали все детали, включая и изменения в ставропольский проект, тогда же весной уже было дано одно задание на проектирование. Но, согласно указанию Яковлева из Облисполкома, Паскин повторно пишет новое задание, повторяя положения, уже имеющейся у архитекторов документации, включая литой забор вокруг библиотеки, с фонтаном и скульптурами у входа на территорию библиотеки с ул. Горького².

Строительство нового здания для Орловской областной библиотеки на месте разобранных еще в 1940-1941 гг. развалин Петропавловского собора началось летом 1953 г., имеется точная разрешительная дата начала строительства, зафиксированная в документе «Основные показатели по строительству Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской» – 20 июня 1953 г. Здесь также указаны и финансовые показатели проекта: «Стоимость строительства по генеральной смете 3.068,6 тыс. руб. Стоимость 1 куб. м здания 182. Стоимость 1 кв. м жилой площади 1.000»³. Общая площадь здания составит 3.439 кв. метров, объём – 16.854 кубических метров, вместимость планировалась в 570⁴ тыс. томов, а срок окончания строительства на площадке в 1,5 га был определён на 1955 г.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Яковлева О. – Евсееву М.В. 6 мая 1953. [Б.л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Паскин И.Г. Задание на проектирование. 9 июня 1953. Л. 1-3.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Основные показатели по строительству Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. [Б.д.] Л. 1-2.

⁴ Именно так.

Начало реального строительства началось 3 июля 1953 г.,¹ а уже через пять дней – 8 июля в газете «Орловская правда» сообщается, что «подрядные работы выполняет трест «Орёлстрой», в 1953 г. будет освоено 500 тыс. рублей. За несколько дней работы экскаваторщик Алымов на рытье котлована вынул около 2.000 кубометров грунта»². Вспомним, что год назад было сказано, что объем земляных работ составляет 2.205 м³, то есть Алымов к моменту публикации статьи уже завершал рытье котлована на своём экскаваторе. Также можно сделать вывод, что строители начали работу на стройке областной библиотеки «без раскачки».

Однако официально объявленная дата – 3 июля 1953 г. – зафиксированная в официальном документе о приёмке здания подвергается сомнению, благодаря следующему документу: «Республиканский строительно-монтажный трест «Орёлстрой». Акт на скрытые работы. Прораб строительства Пинаев М.Н., представитель технадзора застройщика Драгункин Н.И., инженер ПТО Кузьмина Л.С. произвели осмотр выполненных работ по разработке траншей под ленточные фундаменты и заложение фундамента в здании областной библиотеки. Работы выполнены в соответствии с рабочими чертежами. Грунт от отметки 2 метра до отметки 5 метров суглинок лёссовидный, бурый с известковым налётом, камень крупный М-200. Кладка фундаментов вполне соответствует своему назначению»³. Дата составления Акта – 3 июля 1953 г. То есть до этой даты успели не только начать работы по рытью траншей, но и дойти до уровня в 5 метров, и даже начать закладывать ленточные фундаменты. Явно работы были начаты, по крайней мере, в июне 1953 г.

В свою очередь, приведённому выше документу противоречит другая бумага на типографском бланке: «Акт о заложении фундаментов». В нём говорится, что «на земельном участке площадь им. Гуртьева, № 1 работы по возведению фундамента начаты 3 июля 1953 г. и окончены 20 августа 1958 г. [именно так – А.С.] Глубина заложения подошвы фундамента: в подвальной части – 5 м; в бесподвальной части – 3,6 м. Применённый материал для фундамента – бутовый камень. Состав раствора – сложный»⁴. На этом документе нет ни даты, ни подписей, то есть это либо черновик, либо документ для внутреннего пользования. Помимо дат работы над фундаментом – практически всё время строительства здания, обращает на себя внимание адрес областной библиотеки: площадь Гуртьева, 1, в то время, как сейчас, это ул. Максима Горького, 43.

25 августа 1953 г. происходит важное событие – Орловской областной библиотеке вручается Акт о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации. Документ подписан, с одной стороны – заведующим отделом коммунального хозяйства при Орловском горисполкоме Н.Т. Потаповым (г. Орёл, ул. Сталина, 13), с другой стороны – доверенным лицом Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской инженером-строителем П.Я. Кравченко (г. Орёл, ул. Ленина, 1). Акт был выдан в соответствии с решением горисполкома № 184 от 8 апреля 1952 г. под строительство в Советском районе здания библиотеки объёмом 16.854 куб. метров стоимостью 3.068.600 рублей. «Бессрочный пользователь должен приступить к строительным

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Акт технической приёмки здания застройщиком от подрядчика. 11 сентября 1958 г. Л. 1.

² Беспалов М. Строительство публичной библиотеки// Орловская правда. 1953, 8 июля.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Акт на скрытые работы. 3 июля 1953 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело «Трест «Орёлстрой». Акты на скрытые работы. Областная библиотека. Акт на заложение фундамента. [Б. д.] Л. 1.

работам на участке не позднее 3-го квартала 1953 года и закончить строительство в 4-м квартале 1955 года»¹.

Как часто бывает, «бравое» начало быстро сменяется скучной и тягучей рутинной. Такой переход уже через месяц после начала стройки зафиксировал директор областной библиотеки И.Г. Паскин в письме заместителю начальника Орловского областного управления культуры П.С. Малахову от 4 августа 1953 г.: «С июня 1953 г. началось строительство Орловской областной библиотеки. Смета и техническая документация на строительство утверждены распоряжением Совета министров РСФСР от 14.10.1952 г. за № 8951-р. В июне 1953 г. подрядчику – тресту «Орёлстрой» сданы рабочие чертежи. Однако строительство идёт медленно; за полтора месяца из 500 тыс. рублей, отпущенных на 1953 г., освоено около 70 тыс. рублей. Контроль за качеством строительства нами не осуществляется, т.к. в библиотеке нет специалистов-строителей, а штатная единица по техническому надзору не утверждена, тогда, как по свободной смете на технический надзор предусмотрено 21,70 тыс. рублей. В настоящее время, когда происходят земляные и скрытые работы, особенно необходим технический контроль. Прошу ходатайствовать перед министерством культуры РСФСР об утверждении штатной единицы техника-строителя по техническому надзору за строительством областной библиотеки. До утверждения данной единицы прошу возложить технический контроль и оформление документации по финансированию на инженера-строителя областного управления культуры»².

О необходимости авторского надзора над строительством ещё в июле 1953 г. писал зам. начальника Орловского областного управления культуры И. Медведев главному архитектору г. Орла Б.В. Антипову: «В связи с тем, что вновь строящееся здание Орловской областной библиотеки имеет большое архитектурное значения, просим установить постоянный авторский надзор за строительством здания. На основании поручения автора проекта т. Лопатто просим возложить авторский надзор на т[оварища] Иванова Игоря Анатольевича, автора привязки проекта»³.

29 марта 1954 г. директор библиотеки И.Г. Паскин также пишет начальнику «Облпроекта» В.А. Бунину: «Областная библиотека направляет распоряжение министерства культуры РСФСР № 03-779/19 от 23.03.1954 г. об осуществлении авторского надзора за строительством библиотеки в г. Орле. Просим установить авторский надзор с апреля с. г. и возложить его на архитектора тов. [И.А.] Иванова»⁴.

Вопрос с техническим надзором за строительством областной библиотеки не был решён и через год. Начальник Орловской областной инспекции Госархстройконтроля отдела по делам архитектуры при облисполкоме П. Белик 25 августа 1954 г. информирует начальника Управления культуры А.К. Макаренко и в копии – директора областной библиотеки И.Г. Паскина (в документе фамилия директора искажена – «Пашкин»): «В соответствии с указанием Главной инспекции Госархстройконтроля РСФСР на более важных стройобъектах в обязательном порядке должен быть постоянный технический контроль. Строительство библиотеки в городе Орле стоимостью более 3 млн. рублей не обеспечено техническим надзором и оплата актов-процентовок застройщиком производится без проверки качества и количества выполненных общестроительных работ. Инспекция Госархстройконтроля по Орловской области требует, чтобы строительство библиотеки было обеспечено постоянным

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Акт от 25 августа 1953 г. Л. 1-3.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – П.С. Малахову. 4 августа 1953 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И. Медведев - Антипову. Июль 1953 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – В.А. Бунину. 29.03.1954 г. Л. 1.

техническим надзором не позже 1-го сентября сего года. О Вашем решении этого вопроса прошу сообщить»¹.



Архитекторы И.А. Иванов и Е.В. Трубецкая.

К 1955 г. вопрос надзора был решён, но как оказалось, не окончательно. Об этом мы узнаём из письма директора библиотеки И.Г. Паскина начальнику «Облпроекта» В.А. Бунину от 15 ноября 1955 г.: «Областная библиотека просит установить авторский надзор за строительством библиотеки с ноября с.г. и возложить его на архитектора тов. Трубецкую Е.В., вместо выбывшего архитектора тов. Иванова И.А. Распоряжение министерства культуры РСФСР № 03-778/19 от 23.03.1954 Вам было направлено 29.03.1954 г.»². На что следует ответ Бунина в письме от 1 декабря 1955 г.: «Орловская областная контора «Облпроект» сообщает, что вопрос об авторском

надзоре по библиотеке может быть решён только в 1956 году, при наличии лимитов»³.

В ноябре 1953 г. строительство выходит на нулевую отметку, и главный инженер треста «Орёлстрой» П.Т. Здомищук ставит важный вопрос, касающийся прочности стен библиотеки, которые вскоре будут возводиться. 16 ноября он пишет директору библиотеки И.Г. Паскину и заместителю председателя облисполкома М.Г. Паршину: «Сметой на строительство здания областной библиотеки предусмотрена кладка стен по системе Власова, т.е. в виде вертикальных колодцев со стенками в полкирпича и с засыпкой внутри шлаком. Трест «Орёлстрой» категорически возражает против применения облегчённой кладки стен библиотеки по системе Власова по следующим соображениям: поставляемый орловскими кирпичными заводами кирпич имеет низкое качество, большую трещеватость и значительную искривлённость; кладка стен будет производиться в зимний период способом замораживания; стены библиотеки имеют большие нагрузки от плит и от 7 ярусов тяжёлых железобетонных перекрытий, чередующихся по вертикали через 2,3 метра. На основании изложенного прошу вашего решения о замене облегчённой кладки стен на сплошную кладку»⁴.

Отметим, что кладка стен зданий по способу Власова была следствием большой нехватки стройматериалов в период массового строительства, она обеспечивала экономию кирпича, ведь пустоты внутри колодцев в такой кладке заполнялись шлаком от прогоревшего угля – то есть даровым материалом. Однако такие стены были менее прочными, чем выполненные сплошной кладкой кирпичом. Если для 1- или 2-этажных домов такое ослабление стен не было критическим, то для массивного 3-этажного здания библиотеки (в части, где размещались читальные залы), и в особенности, в части 7-этажного книгохранилища, ослабленная кладка стен по способу Власова была просто опасной. Угрозы усиливались из-за низкого качества местного кирпича, который мог просто разрушаться при непосильной нагрузке, а зимняя кладка была коварна – замороженный раствор весной оттаивал, некачественный кирпич ещё и размокал, что ещё более ослабляло кладку. То есть к лету 1954 г. стены библиотеки могли не только потрескаться, но и покоситься, что привело бы

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. П. Белик – А.К. Макаренко и И.Г. Паскину. 25 августа 1954 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – В.А. Бунину. 15 ноября 1955 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. В.А. Бунин – И.Г. Паскину. 1 декабря 1955 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Здомищук - Паскину и Паршину. 16 ноября 1953 г. Л. 1.

в негодность всё здание, и все затраченные материальные и людские ресурсы пошли бы насмарку. С поиском и наказанием виновных, которыми и оказались бы строители. Так что главный инженер треста «Орёлстроя» П.Т. Здомищук пытался спасти строителей от возможных неприятностей.



*Строительство здания библиотеки в 1950-е гг.
Стройка в лесах, а слева – временка для строителей.*

Проблема с видами кладки кирпича была решена на уровне министерства, о чём директор библиотеки И.Г. Паскин 3 декабря 1953 г. сообщает главному инженеру треста «Орёлстроя» П.Т. Здомищук и начальнику Орловского областного управления культуры П.М. Дячуку: «Министерство культуры РСФСР разрешило при строительстве Орловской областной библиотеки заменить облегчённую кладку стен по системе Власова сплошной кладкой. Основание: Распоряжение зам. министра культуры № СК-604 от 27.11.1953 г.»¹. Отметим, что это разрешение вело к использованию большего количества кирпича для кладки стен областной библиотеки, что требовало новых согласований.

В это время строительство областной библиотеки в Орле и краевой – в Ставрополе шло параллельно и директора учреждений регулярно общались. 23 марта 1954 г. директор Орловской областной библиотеки И.Г. Паскин пишет директору Ставропольской краевой библиотеки В.Ф. Плаченко: «Уважаемая Вера Фёдоровна, посылаю Вам копию письма в Ставропольский «Крайпроект». Прошу помочь и ускорить высылку проектов внутренней отделки здания, без которых у нас задерживается сверка сметы. Сами понимаете, как всё это тормозит успешному строительству [так в тексте – А.С.]. Также прошу сообщить мне, в какой стадии строительства находится Ваша библиотека, а самое главное – очень прошу сообщить, как у Вас решён вопрос с внутренней отделкой и оборудованием, где и как приобретали оборудование. Заранее благодарен за ответ»². Заметим, что здание Ставропольской библиотеки будет сдано в следующем – 1955 году, по плану, и здание областной библиотеки в Орле должны были закончить тогда же, но строительство затянулось ещё на 3 года и будет

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Паскин – Здомищук и Дячуку. 3 декабря 1953 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – В.Ф. Плаченко. 23 марта 1954 г. Л. 1.

завершено в 1958 г. Конечно, следует иметь в виду, что строительство в Ставрополе началось раньше, чем в Орле.

Новая проблема со строительством здания Орловской областной библиотеки оказалась связанной с подвальными помещениями. 13 марта 1954 г. начальник Орловского «Облпроекта» В.А. Бунин и начальник Управления службы МПВО г. Орла полковник Гуторов сообщали директору библиотеки И.Г. Паскину и главному инженеру треста «Орёлстрой», что «в связи с изменением норм на проектирование специализированных сооружений, просим по оборудованию подвала в здании библиотеки работы приостановить до получения вновь разработанного проекта на спец. помещение»¹.

После уточнения нормативов, 8 мая 1954 г. директор библиотеки И.Г. Паскин просит управляющего Орловской конторой Комбанка Фанышева оплатить «дополнительную сводную смету на переоборудование подвала Орловской областной библиотеки под спецпомещение на предмет финансирования предусмотренных сметой работ»². А 21 мая 1954 г. директор библиотеки И.Г. Паскин направляет запрос начальнику МПВО Орловского управления МВД подполковнику Гуторову: «В связи со строительством спец. помещения в здании областной библиотеки просим выделить 2 т арматурного железа, имеющегося у Вас. Расчёты за железо производит трест «Орёлгорстрой»³.

23 мая 1954 г. начальник Орловской областной проектной конторы «Облпроект» В.А. Бунин и главный инженер Н.Я. Целковиков подписали изменённый «Рабочий проект помещения специального назначения в здании публичной библиотеки гор. Орла» для Штаба местной противовоздушной обороны (МПВО), который выполнил 15 марта 1954 г. архитектор Иванов. Помещение Штаба МПВО располагалось на самом нижнем уровне постройки, и сразу после сооружения фундамента предстояло строить спецпомещение. Дело в том, что «проект переработан в связи с изменением новых требований. Отметка пола перекрытия над подвалом согласно требований понижена до уровня тротуара боковых фасадов... Отметка тротуара выше отметки пола перекрытия над подвалом специального помещения на 40 см (-0,70). Со стороны главного фасада отметка ниже на 60 см (-1,70), но с этой стороны имеется защита трех стен и засыпка пространства землей. Отметка пола в части 0,02 м, что на 108 см выше отметки перекрытия над специальным помещением. В связи с изменением проекта спецпомещения в цокольной части... где сложены стены до отметки +1,5 м, сделано основание под полы, установлена опалубка под ж/бетонное перекрытие, возникают следующие переделки и дополнительные работы:

1. Вынуть грунт из подвала с выноской его на носилках на 50 м, с подъемом до 3 м для углубления пола в подвале на 1,1 м.

2. Разобрать и вынести на 50 м с подъемом до 3 м, щебневую подготовку под полы на площади 196,8 кв. м – 19,68 куб. м.

3. Разобрать установленную опалубку под железобетонные перекрытия на площади 196,8 кв. м с использованием 60% лесоматериала.

4. Разобрать бутовые фундаменты под колонны в количестве 8 м³.

5. Заложить дверные проемы при объеме 4 м³ с укладкой перемычек... на 9 проемах по 3 шт.

6. Пробить дверные проемы в бутовой кладке толщиной 64 см – 6,8 м³.

7. Пробить в кирпичных стенах вентиляционные каналы сечением 39x19 см 18 погонных м.

8. Срубить металлические анкера – 19 м/м в количестве 54 шт.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Бунин и Гуторов - Паскину и Здомищуку. 13 марта 1954 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин - Фанышеву. 8 мая 1954 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин - Гуторову. 21 мая 1954 г. Л. 1.

9. Заложить по периметру стен горизонтальные борозды, оставленные для опирания перекрытия сечением 16х16 см 54 погонных м.

10. Пробить новые горизонтальные борозды по периметру для опирания железобетонной плиты вновь запроектированного перекрытия 54 погонных м.

11. Пробить новые отверстия в кирпичных стенах для заделки анкеров в количестве 54 шт.

12. Пробить борозды по периметру в кирпичных стенах для поддержания анкеров сечением 6х6 см в количестве 54 шт.

13. Устройство опалубки под железобетонные перекрытия по новому проекту на площади 196,8 кв. м.

14. Устройство бетонной подготовки под полы в количестве 19,68 м³.

15. Оштукатурить бутовые стены в количестве 54 кв. м.

16. Заложить металлически анкера по новому проекту.

17. Устройство боковой гидроизоляции в стенах из 2-х слоев рубероида на гудроне со штукатуркой по сетке рабица.

II. Конструктивное решение: Ограждающие стены запроектированы внутренние из кирпича «М-75» на растворе «М-27», наружные из бутового камня «М-200» на растворе «М-15». Перегородки приняты кирпичные с армированием. Перекрытия над спецпомещением принято толщиной 16 см, монолитное железобетонное «М-140». Анкеровка по периметру стен на расстоянии 1 м друг от друга, толщина анкера 19 мм... Помимо основного и запасного выходов предусмотрен коллектор, удаленный на расстоянии 8,2 м, конструкции запроектированы в соответствии технических условий. В качестве термоизоляции перекрытий принят шлак толщиной засыпки 12 см, полы приняты ксилолитовые, в санузлах – цементные. Спецдвери и ставни приняты по ГОСТу 1696-49. Внутренние двери деревянные филечатые, с масляной окраской. Все стены и перегородки штукатурятся известковым раствором, а потолки затираются цементным раствором. Покраска стен и потолков известковая колерная. В комнатах санпропускника и душевой, и комнатах 5, 6 и 9 стены и потолки окрашиваются масляной краской.

III. Сантехнические работы: Проектом предусмотрена канализация и водопровод к санузлу и душевой. Горячее водоснабжение для душа принято от электронагревателя. Выпуск хозяйственно-фекальных вод производится в городской канализационный коллектор. Ввод водопровода произведен от общей системы дома. Для запаса воды устанавливается герметический резервуар для холодной воды. Емкость резервуара принята 1 куб. м. Отопление предусмотрено самостоятельное от рядом стоящей котельной. Для циркуляции системы установлен центробежный насос на обратной линии. На всех коммуникациях, проходящих через спецпомещения, при входе и выходе предусмотрены переключающие устройства. Приток воздуха запроектирован от двух каналов: один в стене на высоте 3-4 м, другой из коллектора.

IV. Энергоснабжение. Подвод электроэнергии в спецпомещение произведен от двух источников: а) от собственной трансформаторной подстанции через главный щит здания; б) самостоятельным кабелем от городской трансформаторной, расположенной во дворе библиотеки. Для отключения и подключения рабочего и резервного питания предусмотрены переключающие устройства 3-полосного рубильника¹.

Как мы видим из приведенного выше документа, за 8-9 месяцев работ в 1953-1954 гг. строительство библиотеки дошло уже до 1,5 м выше нулевой отметки, то есть были выполнены все работы по сооружению конструкций фундаментов, большей части подвальных помещений и возводились наружные стены. А к весне 1954 г. пришли новые стандарты для сооружения помещений Гражданской обороны (МПВО) и пришлось частично переделывать проект в части спецпомещений, разбирать уже сооруженные конструкции, углублять пол на

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект помещения специального назначения в здании публичной библиотеки гор. Орла. 15 марта 1954 г. Л. 1-3.

Глава 3. Храм книги: Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина. С 1952 г.

площади почти 200 кв. м, выполнять другие переделки, что, конечно, замедлило темпы и увеличило сроки строительства областной библиотеки. Работы над «спецпомещением» продолжались и в 1956 г., директор областной библиотеки М.В. Евсеев 3 апреля 1957 г. сообщал заместителю начальника Орловского областного управления культуры П.Н. Елагину о своей «задолженности тресту «Орёлстрой» по строительно-монтажным работам спецпомещения в сумме 18,5 т[ысяч] р[ублей] за 1956 год»¹.



Вход в «спецпомещение» на минус 2-м этаже.



Дверца лаза для выхода на поверхность членов Штаба противовоздушной обороны из «спецпомещения» в случае обрушения здания и завала внутреннего входа.




Чертёж эвакуационного лаза в разрезе.

Справа – вход, 6,66 м нужно проползти под зданием, затем ещё 8 метров под землёй, затем подняться по скобам к люку, снять решётку и выбраться на поверхность.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Л. 1.

На минус втором этаже библиотеки, помимо Штаба местной противовоздушной обороны, находилось ещё и убежище на 150 человек площадью 120 кв. м. Местоположение библиотеки оказалось удобным и для ещё одного силового ведомства – на чердаке будет оборудована «площадка специального назначения» на которой будет размещена радиоаппаратура УКГБ Орловской области, для обслуживания которой несколько сотрудников этого серьёзного ведомства приходили в библиотеку не для чтения книг, а на службу. Суровый быт помещений Гражданской обороны они несколько смягчили, обив стены своей «дежурки» плитами ДСП и наклеив обои. К началу XXI в. пост чекистов убрали, а спецаппаратуру на чердаке демонтировали.

Тем временем, пока шло строительство нового здания, 28 сентября 1954 г. 2-я городская пожарная команда МВД г. Орла произвела противопожарное обследование Орловской областной библиотеки им. Крупской по адресу ул. Ленина, 1 и её начальник Пронин подписал предписание с двумя замечаниями директору библиотеки. В нем *«в порядке пунктов 3 и 5 положения о Государственном пожарном надзоре предлагается выполнить следующие мероприятия:*

1. С деревянной веранды [со стороны дворового фасада – А.С.] все сгораемые материалы как то: доски, фанеру, плакаты, старые книги, портреты, стружку убрать и категорически запретить загромождение веранды вышеперечисленными предметами, а также производить ремонт столов, стульев и т.д. Срок исполнения – до 5.10.1954.

2. Помещение книгохранилища чрезмерно перегружено, проходы не соответствуют, вследствие чего от тяжести пол дал значительную осадку и угрожает обвалу нижестоящему перекрытию, что вызывает увечья людей и возникновение пожара. Предлагается: книгохранилище разгрузить и сделать соответствующие проходы до 1 м между стеллажами. Срок исполнения – до 10.10.1954.

3. Ответственным исполнителем по выполнению вышеперечисленных мероприятий назначьте Вашим приказом, копию которого 2-я гор. пож. команда МВД г. Орла просит выслать по адресу: ул. Пионерская, № 5. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками выполнения, Вам предоставляется право сообщить своё мнение в 10-дневный срок после получения настоящего предписания»¹.

В следующем месяце здание областной библиотеки по ул. Ленина, 1, занимаемое также типографией «Труд» и редакцией областной газеты «Орловская правда», по поручению отдела культуры Орловского облисполкома обследует на предмет его технического состояния еще одна комиссия. В её составе: начальник инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (Госархстройконтроль, ГАСК) по Орловской области архитектор П.К. Белик, начальник областной проектной конторы «Орёлпроект» инженер В.А. Бунин и начальник Орловской городской инспекции ГАСК инженер П.И. Степанов. Обследование было произведено 22 октября 1954 г. в присутствии начальника Облполиграфиздата В.С. Булгакова и инженера-технолога полиграфической промышленности А.С. Грибакиной. Обследованием было установлено, что *«1. Здание периодически затопляется высокими весенними паводками. Фундамент и стены не имеют вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, вследствие чего стены сырые первого и проникает сырость во второй этаж, балки междуэтажного перекрытия поражены гнилью, прогнулись и в настоящее время находятся на подпорках.*

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Предписание пожарной охраны. 28 сентября 1954 г. [Б.л.]

2. На первом этаже размещены все печатные машины, отчего и здание беспрерывно находится в динамическом сотрясении, а так как здание по техническому состоянию ветхое – грозит обрушением перекрытий»¹.

Выводы комиссии из двух руководящих инженеров и одного начальника-архитектора относительно здания по ул. Ленина, 1 были еще более радикальными, чем у пожарных: «исходя из вышеизложенного, актов от 29 сентября 1952 г., от 24 апреля 1954 г., от 20 августа 1954 г., и предписаний: технического инспектора ЦК профсоюза работников культуры и Государственной пожарной охраны считать здание для эксплуатации типографии в указанном состоянии непригодным, а производить капитально-восстановительные работы не целесообразно, так как согласно генплана реконструкции города Орла здание подлежит сносу»². Если вспомнить известную дилемму с запятой во фразе «казнить нельзя помиловать», то здание на Ленина, 1 однозначно «помилованию» не подлежало.

Как мы видим из предписания пожарных и акта Государственного архитектурно-строительного контроля, состояние старого здания областной библиотеки по ул. Ленина, 1 к осени 1954 г. находилось в критическом положении – книгохранилище было перегружено до такой степени, что грозило обрушениями. Понятно, что разгрузить существующее книгохранилище можно было, только найдя новые площади для книг, а поскольку шло строительство нового здания библиотеки – на ул. Максима Горького, 43, то данное пожарное предписание можно рассматривать в качестве косвенного аргумента для строителей ускорить введение в строй этого объекта.

16 сентября 1955 г. директор областной библиотеки И.Г. Паскин с огорчением пишет в письме председателю Орловского облисполкома И.Н. Филатову³, что «строящееся новое здание библиотеки, намеченное к сдаче в эксплуатацию в этом году, не готово и, судя по темпам строительства, не будет закончено и в 1956 году». В этих условиях книгохранилище по ул. Ленина, 1 продолжало переполняться, не помогал и вспомогательный подвал на ул. Ленина, 14. Поэтому Иван Григорьевич «для размещения книг прошу выделить в этом году для библиотеки помещение в 100-150 кв. метров, приспособленное для хранения книг, отдаленное не более, чем на 300 метров от библиотеки. Одновременно сообщаю, что библиотека ежегодно проводит годовичные и двухмесячные курсы подготовки кадров сельских и районных библиотечек. Курсы проводились в непригодных небольших служебных помещениях, которые сейчас заняты под каталоги. Также прошу выделить для библиотечных курсов приспособленное помещение площадью не менее 50 кв. метров»⁴. То есть областная

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Акт обследования здания Орловской областной библиотеки по ул. Ленина, 1. 22 октября 1954 г. Л. 1.

² Там же.

³ Филатов Иван Николаевич (1911, Москва — 1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Член ВКП(б) с 1940. В 1931-1942 (с перерывом на службу в РККА) работал на автозаводе имени В.М. Молотова (Нижний Новгород – Горький), сначала технологом, с 1935 конструктором, затем начальником Конструкторского бюро. В 1940 окончил Горьковский индустриальный институт имени А.А. Жданова (заочно). С 1942 на партийной работе — заместитель секретаря комитета ВКП(б) автозавода имени В.М. Молотова. В 1943 назначен зам. зав. отделом танковой и машиностроительной промышленности Горьковского обкома ВКП(б), в 1944 — заместителем секретаря Горьковского городского комитета ВКП(б) по оборонной и машиностроительной промышленности. В 1945-1952 — заместитель секретаря Мурманского областного комитета ВКП(б) по промышленности, секретарь Мурманского областного комитета ВКП(б). В 1951 окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (заочно). В 1952-1953 — 2-й секретарь Орловского областного комитета КПСС. В 1953-1958 — председатель Исполнительного комитета Орловского областного Совета. С 1958 по 1975 в аппарате Совета министров РСФСР; с 1964 — заместитель управляющего делами Совета министров РСФСР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва. Делегат XX съезда КПСС. После ухода на пенсию работал директором объединенной дирекции Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1975-1984).

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – И.Н. Филатову. 10 сентября 1955 г. Л. 1-2.

библиотека постоянно расширялась, требуя от города всё новых и новых площадей, в то время, как строительство нового здания по ул. Максима Горького грозило превратиться в «долгострой».

Но строительство нового здания областной библиотеки им. Крупской столкнулось с целым рядом проблем, влиявших на скорость строительных работ. Об этом 11 октября 1954 г. пишет начальник Орловского областного управления культуры П. Браилов председателю Орловского облисполкома И.Н. Филатову: «строительство областной библиотеки в городе Орле ведётся с июня 1953 года. На строительство библиотеки дано 3.068 тыс. рублей. Строительство ведёт «Орёлгорстрой» министерства инженерно-гражданского строительства РСФСР. Подрядчик в прошлом году не выполнил установленный план производства работ: из 599 тыс. рублей освоил 362,4 тыс. рублей. Из-за отсутствия кирпича, строительного леса, арматурного железа и рабочей силы план строительства срывается и в этом году. Из 680 тыс. рублей, выделенных в 1954 г., освоено только 188 тыс. рублей; за последние месяцы работы почти совсем приостановились; в августе произведено работ на 12 тыс. рублей, в сентябре – на 17 тыс. рублей. В настоящее время строительство библиотеки почти свёрнуто, а средства, ассигнованные на этот объект, снимаются. Судя по всему, здание библиотеки не будет сдано в эксплуатацию и в 1955 году. Такое положение не может быть терпимо»¹.

«Здание, в котором размещается сейчас библиотека, – продолжает П. Браилов, – не отвечает самым элементарным требованиям. Из-за тесноты новые поступления книг складываются в штабеля и недоступны читателям. К тому же междуэтажное перекрытие основного книгохранилища, находящегося на втором этаже над печатным цехом областной типографии, от чрезмерной перегрузки имеет значительный прогиб, и в любое время может обрушиться. Как поступать в дальнейшем, если библиотека получает ежегодно 15-30 тыс. томов новых книг? В прошлом году, чтобы избежать катастрофы с книгохранением для областной библиотеки выделили подвал для размещения книг. Но этот подвал уже завален книгами и хранить их в таком помещении нельзя: за короткий срок книги отсырели, покрылись плесенью и становятся непригодными. К тому же оборудование и приспособление новых дополнительных временных помещений требует больших затрат. Поэтому строительство нового здания библиотеки должно быть первоочередным и сдано в эксплуатацию в установленный срок – в 1955 году. Прошу оказать действенную помощь в строительстве библиотеки и дать указание тресту «Орёлгорстрой» о форсировании строительства этого объекта»².

Вышеприведённый текст использовал директор библиотеки И.Г. Паскин полугодом ранее, обосновывая 3 февраля 1954 г. в письме секретарю Орловского обкома КПСС И.И. Потехину и заместителю председателя облисполкома М.М. Алексееву необходимость выделения библиотеке ставки техника-строителя для осуществления технического надзора за строительством здания библиотеки³.

5 марта 1955 г. директор библиотеки И.Г. Паскин констатирует в письме зампреду Орловского облисполкома Н.М. Алексееву: «Строительство областной библиотеки, начатое в 1953 году, идёт медленно и намеченный план по освоению средств из года в год срывается. В 1953 году из 500 тыс. рублей освоено 339 тыс. рублей, в 1954 году из 680 тыс. рублей освоено 194,7 тыс. рублей. На 1955 год выделено один миллион рублей. Однако первые два месяца работ показали, что подрядчик трест «Орёлгорстрой» по-прежнему не выполняет плановое задание. В январе с. г. работы на строительстве библиотеки совсем не производились, а в феврале вместо 60 тыс. рублей освоено всего лишь 32 тыс. рублей. Полностью развернуть

¹ Архив Орловской областной универсальной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. П. Браилов – И.Я. Филатову. 11 октября 1954 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. П. Браилов – И.Я. Филатову. 11 октября 1954 г. Л. 1-2.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин - И.И. Потехину и М.М. Алексееву 3 февраля 1954 г. Л. 1-2.

работы подрядчик не может из-за отсутствия постоянной подачи электроэнергии. Это может сорвать кладку стен и другие работы, намеченные к выполнению в первом квартале. Прошу указать тресту «Орёлгорстрой» на полное развёртывание работ на строительстве библиотеки, а директору городской электросети – о постоянной и своевременной подаче электроэнергии»¹.

Не ограничившись одним адресатом, директор библиотеки И.Г. Паскин, теперь уже совместно с главным инженером треста «Орёлгорстрой» П. Здомищуком 5 апреля 1955 г. пишет главному инженеру Орловского городской электросети П.А. Чепуренкову: «С 1953 г. на площади Гуртьева строится здание областной библиотеки. Подрядчик трест «Орёлстрой» не выполняет план строительства. Одной из причин срыва плана строительства является отсутствие постоянной подачи на объект электроэнергии. Так, в феврале и марте с. г. из 168 тыс. рублей подрядчик освоил только около 90 тыс. рублей. За последние дни простои механизмов и рабочих из-за отсутствия электроэнергии составляют 50% рабочего времени. Правительство считает строительство областной библиотеки как первоочередной объект, выделив на 1955 год один миллион рублей. В настоящее время подрядчик обеспечил этот объект всеми необходимыми материалами и выделил необходимое количество квалифицированных рабочих, чтобы выполнить плановое задание. Просим оказать помощь в успешном строительстве библиотеки – обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в количестве 12 кВ»².

Читая об этих событиях, связанных с трудностями строительства нового здания областной библиотеки, наглядно видишь преимущества и ограниченность плановой экономики. С одной стороны, она помогает рационализировать экономические процессы, увязать их между собой – финансирование, поступление материалов и рабочей силы, распределение усилий во времени и т.п. С другой стороны, при осуществлении планов в дело вмешиваются новые факторы, ранее не учтённые или не принятые во внимание, которые существенно изменяют планы, что полностью ломает предсказуемость развития экономики. То есть в развитой плановой экономике объективно происходят стихийные процессы. Что мешало «Орёлгорстрою» ритмично выполнять планы строительства нового здания областной библиотеки? Вероятно, множество других объектов, которые тоже нужно было возводить в одно и то же время, поэтому технику и рабочие бригады перебрасывались с одного объекта на другой. Все объекты были необходимы, за все объекты жёстко спрашивало партийное и советское начальство, на всех объектах нужно было выполнять их планы. Выше упоминалось невысокое качество стройматериалов местного производства, а их брак приводил к дефициту, в частности, кирпича, к необходимости дополнительных, не учтённых в планах, поставках, что ломало планы строительства. Тоже касается и электроснабжения, в тот период был дефицит электроэнергии и энергетикам порой приходилось выбирать – на какой именно объект подавать ток, а который отключить. Конечно, окрик из облисполкома мог временно повлиять на энергетиков, и те могли какое-то время отдавать приоритет библиотеке, но не факт, что областные власти были в состоянии урезать в поставках электроэнергии другие объекты.

Летом 1955 г. на самом высоком уровне возникает вопрос об устранении излишеств при строительстве нового здания областной библиотеки, о чём заведующий Орловским областным отделом культурно-просветительной работы М.В. Евсеев сообщает начальнику «Облпроекта» В.А. Бунину: «На основании протокола от 15.07.1955 г. и технического совещания при Управлении капитального строительства Министерства культуры РСФСР по вопросу пересмотра проектно-сметной документации на строительство областной библиотеки в г. Орле с целью устранения излишеств и сокращения стоимости строительства, Орловская областная библиотека им. Крупской просит Вас внести в проект областной библиотеки на 500 тыс. томов в г. Орле следующие изменения: 1. 1-й этаж. А) Расширить гардероб за счёт

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – Н.М. Алексееву. 5 марта 1955 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин и П. Здомищук – П.А. Чепуренкову. 5 апреля 1955 г. Л. 1.

переноса барьера в сторону тамбура на 1 метр с одной стороны и на 1 метр с другой стороны, и довести его площадь до нормы; б) Перенести устройство люка [эвакуации из «спецпомещения» - А.С.] со стороны бокового фасада по оси 13 (смещение с оси В на ось Г); в) Ликвидировать перегородки в кабинетах: секретаря, зам. директора, канцелярии, бухгалтерии, комнаты завхоза, межбиблиотечного абонемента, на месте которых предусмотреть лекционный зал; г) Устроить перегородки в Красном уголке с учётом устройства кабинета директора, зам. директора и секретаря; д) Провести устройство кинобудки в помещении кабинета директора. Цокольный этаж. Объединить под вестибюлем три книгохранилища абонемента дверьми»¹.

Довольно быстро вместе с излишествами на четверть миллиона урезали 3-миллионную смету строительства. Об этом заказчик в лице директора областной библиотеки И.Г. Паскина и подрядчик в лице управляющего трестом «Орёлстрой» Т. Никитина в начале августа 1955 г. известили управляющего Облкомбанком Н.М. Чупахину: «В связи с распоряжением Совета министров РСФСР от 30.07.1955 г. за № 2807, финансирование строительства Областной библиотеки им. Крупской в г. Орле уменьшено на 250,0 тыс. рублей. На основании изложенного, прошу принять к финансированию изменённый титульный список на сумму 750,0 тыс. рублей»² – это то, что осталось от 1 млн рублей, выделенных на последний по плану – 1955 год строительства.

Ещё одна внезапно возникшая проблема строительства областной библиотеки пришла с письмом Главного инженера треста «Орёлстрой» П. Здомищука и начальника СУ-№ 1 Я. Клеймана от 11 июля 1955 г. в адрес директора библиотеки И.Г. Паскина: «В соответствии указания министра городского и сельского строительства РСФСР тов. Нефёдова о запрещении устройства монолитного жел. бет. перекрытия над книгохранилищем строящейся нами библиотеки, просим срочно представить проект сборного ж.б. перекрытия над книгохранилищем библиотеки и Н-заказ на разницу в стоимости между монолитн. ж.б. перекрытием и сборным. Предупреждаем, что в случае несвоевременности представления проекта сборного жел бетона и н-заказа, трест «Орёлстрой» будет вынужден прекратить строительство»³.

Эту проблему пытается решить начальник Орловского областного управления культуры Браилов, 3 августа 1955 г. он пишет управляющему трестом «Орёлстрой» Т.В. Никитину, а копию письма отправляет зампреду облсовета Н.М. Алексею: «на № 1435 от 11.07.1955 г. Считаю нецелесообразным замену монолитного железобетона на сборный железобетон в устройстве перекрытий над книгохранилищем строящейся областной библиотеки по следующим соображениям: 1. Замена монолитного железобетона на сборный приведёт к значительному удорожанию работ, так как изготовление сборных конструкций в данном случае не массовое и не стандартное. 2. Основные перекрытия над частью книгохранилища, читального зала, абонементского и другими рабочими помещениями уже выполнены монолитным железобетоном и имеется ещё часть подготовленной-незаполненной арматуры, что также говорит о нецелесообразности пересчётов. 3. За отсутствием в текущем году в Управлении культуры лимитов на пересчёт сметы и перепроектировку, это приведёт лишь к оттяжке времени. Вместе с тем обращаем Ваше внимание на ничем не обоснованное, крайне медленное выполнение работ по строительству библиотеки, предусмотренных планом 1955 года. Из плана в 1 млн. рублей Вами освоено за 7 месяцев лишь 200 тыс. рублей. Настаиваем о принятии с Вашей стороны решительных мер к ускорению хода строительства областной библиотеки, в частности, в окончании работ по железобетонным перекрытиям, с

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. М.В. Евсеев – В.А. Бунину. Июль 1955 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин и Т. Никитин – Н.М. Чупахиной. Август 1955 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. П. Здомищук и Я. Клейман – И.Г. Паскину. 11 июля 1955 г. Л. 1.

тем, чтобы можно было обеспечить последующие работы в зимних условиях, учитывая, что срок окончания строительства библиотеки в 1955 году»¹.

В этом письме Браилова отчётливо различаются голоса нескольких авторов – один из них опытный руководитель, который в начальственном формате продавливает нужное решение (сам Браилов), а второй – подаёт технические аргументы из профессиональной строительной сферы, что принадлежит, скорее всего, директору библиотеки И.Г. Паскину, который, обладая правом подписи во всех делах по строительству здания библиотеки, был вынужден вникать во все подробности, а к тому же был кровно заинтересован в скорейшем завершении строительства на ул. Максима Горького, 43, чтобы побыстрее выехать из разрушающегося и становящегося всё теснее и теснее для неумолимо разрастающихся книжных фондов здания библиотеки на ул. Ленина, 1.

А ускорять завершение строительства было нужно по целому ряду причин. В ходе строительства орловской библиотеки в стране происходили значительные политические перемены – после смерти И.С. Сталина 5 марта 1953 г. и короткой, но жестокой схватки за власть, в ходе которой был убит Л.П. Берия, новое руководство страны в лице Н.С. Хрущева, Г.М. Маленкова и их группировок всячески демонстрировало отказ от сталинского наследия. Одним из признаков сталинизма посчитали «излишества в архитектуре», и все проекты, создававшиеся до 1953 г., стали подвергаться всевозможным упрощениям и сокращениям с целью экономии средств. В целом, вполне оправданное стремление, поскольку разворачивалось массовое жилищное строительство, для него нужны были и деньги, и стройматериалы. Однако, экономия на единичных объектах, которые формировали облик городов, в частности, на здании Областной библиотеки в Орле, не могла принести значительного, существенного или, хотя бы, сколь-нибудь видимого вклада в массовое строительство и все подобные мероприятия выглядели как идеологическая кампания в угоду новому руководству страны. Вместе с тем, игнорировать такую кампанию орловские строители не могли, и вот, 24 ноября 1955 г. собирается технический совет при тресте «Орёлстрой» с повесткой дня: «рассмотрение проектов и смет по допущенным излишествам: Областной библиотеке, 82-квартирному дому, Финансово-кредитному техникуму и 48-квартирному дому». Техсовет под председательством главного инженера треста П.Т. Здомищука в составе: Верхошанского (главный инженер Облкомхоза), Жероникина (начальник СУ № 1 треста), Козьмина (начальник ПТО СУ № 1), Лаврова и Чистяковой (инженеры ПТО СУ № 1), Кузнецова (начальник ПТО треста), Никулина (инженер ПТО), Паскина (директор библиотеки), Белика (и.о. главного архитектора), Иванова (автор проектов) и Комиссарова (директор Финансово-кредитного техникума) заслушивает инженера Чистякову «по областной библиотеке». Техсовет постановил убрать следующие «излишества»: «1. Установку орнаментированных модульонов с разными габаритными размерами заменить гладкими тягами в штукатурке. 2. Терракотовую штукатурку фасада заменить на цветную. 3. Заменить дубовые дверные заполнения на сосновые с разделкой под дуб за исключением только входных парадных дверей. 4. Оконные дубовые наполнения заменить на сосновые. 5. Исключить устройство ограждения участка, так как предусмотренный сметой забор по своему характеру не соответствует общему ансамблю. Вопрос об ограждении территории библиотеки решить отдельно. 6. Поручить проектной организации рассмотреть вопрос о присоединении центрального отопления к одному из существующих близко расположенных зданий»².

Хотя директор библиотеки И.Г. Паскин и входил в состав вышеописанного совета, но у него явно имелось особое мнение, которое он и донёс в письме от 3 декабря 1955 г.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Браилов – Т.В. Никитину и Н.М. Алексею. 3 августа 1955 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Протокол № 2 заседания Технического совета при тресте «Орёлстрой» от 24 ноября 1955 г. [Б. л.]

заместителю председателя Орловского облсовета Н.М. Алексееву: «24 ноября 1955 г. технический совет треста «Орёлстрой» рассматривал проект и смету по строительству областной библиотеки на предмет установления излишеств. Совет установил некоторые излишества по областной библиотеке, в частности, предложил заменить дубовые дверные и оконные заполнения на сосновые с разделкой под дуб. Однако, мы не можем согласиться с предложением Совета о замене орнаментированных модульонов гладкими тягами в штукатурке. Установка гладких тяг не будет гармонировать с общим фасадом и выстроенными колоннами. Установка гладких тяг граничит с упрощенчеством. Также нельзя терракотовую штукатурку фасада заменить цветной, так как библиотека является учреждением, имеющим большое общественное значение»¹. Вопрос о терракотовой штукатурке был поднят в апреле 1958 г., когда председатель Орловского облисполкома И. Филатов позволил «Разрешить Управлению культуры произвести замену простой штукатурки строящегося здания областной библиотеки на терракотовую в пределах сметных ассигнований»².



Ведётся строительство библиотеки.

Директор библиотеки ведёт борьбу за улучшенную отделку по нескольким направлениям, оспорив решение техсовета по отдельным пунктам, И.Г. Паскин в тот же день – 3 декабря 1955 г. – направляет письмо начальнику Орловской областной конторы «Облпроект» В.А. Бунину: «В ноябре 1955 г. сдано в эксплуатацию здание вновь построенной Ставропольской краевой библиотеки. Орловская библиотека строится по рекомендованному проекту Ставропольской библиотеки. В связи с тем, что в «Облпроекте» отсутствуют рабочие чертежи по внутренней отделке и другие важные документы, без которых нельзя вести дальнейшее строительство нашей библиотеки, прошу направить Вашего работника-специалиста в Ставрополь для получения этих материалов. К тому же поездка специалиста

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – Н.М. Алексееву. 3 декабря 1955 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Распоряжение Орловского облисполкома. Апрель 1958 г. Л. 1.

позволит на месте выяснить и уточнить ряд особенностей в строительстве. Работник нашей библиотеки выезжает в г. Ставрополь 12 декабря с.г.; командировку Вашего работника прошу приурочить к этому сроку»¹. Однако со стороны архитекторов 9 декабря 1955 г. следует отказ: «На Ваш № 142 от 3-го декабря с. г. сообщаю, что выделить в текущем году работника «Облпроекта» для поездки в г. Ставрополь не представляется возможным»².

Судя по заключению технического совета, осенью 1955 г. здание библиотеки уже было возведено со всеми возможными «излишествами» – колоннами по главному, боковым и тыловому фасадам, массивным портиком с объемной лепниной, объемными окнами, высокими потолками, огромными лоджиями, а вот внутренняя и внешняя отделка здания еще не началась, возможно, шел монтаж инженерной инфраструктуры. Жертвами экономии пали элементы отделки, замененные на более упрощенные и дешевые, а также забор высотой 180 см с многочисленными скульптурами. Котельная с самого начала проектировалась как временная, и в проекте привязки изначально указывалось подключение к внешним источникам теплоснабжения.

21 декабря 1955 г. на своё очередное, уже десятое заседание собирается Комиссия по устранению излишеств в технической документации по строительству областной библиотеки в г. Орле. В работе этой комиссии принимают участие представители Орловского обкома КПСС, «Облпроекта», треста «Орёлстрой». О результатах заседания было доложено начальником Орловского управления культуры П. Браиловым начальнику Управления капитального строительства министерства культуры РСФСР С.Я. Коробову: «в связи с тем, что кессонированные потолки выполнены, заменять штукатурку потолков на гладкую не представляется возможным. Уточняем, что балконы, смежные с главным читальным залом, в летнее время будут использоваться в качестве подсобных читален. Замену метлахских полов на цементные производить не следует. Замену терракотовой штукатурки колонн и фасадов на штукатурку сложным раствором производить не следует по следующим причинам: а) здание библиотеки занимает отдельный квартал в центре города и имеет большое общественное значение; б) терракотовая штукатурка своим качеством намного выше штукатурки с сложным раствором. Против замены мозаичных полов на полы метлахских плиток и паркетных полов в служебных помещениях цокольного этажа на дощатые с покраской возражений не имеем. Замена оконных наполнений из дуба на сосновые принята Областной комиссией. Замену штукатурки повышенного качества на рядовую согласны на площади в 20%. Уменьшить затраты на штукатурку наружных карнизов за счёт их упрощения и сокращения их ширины не представляется возможным, т.к. габариты карнизов уже определены выполненными работами. Уменьшить затраты на капители за счёт их упрощения не представляется возможным потому, что предусмотренные проектом лепные изделия на фасадах указаны с коринфскими капителями. Затраты на зимнее удорожание, содержание технадзора и по резерву на непредусмотренные сметой работы будут уменьшены в соответствии со снятыми излишествами»³. Это письмо показывает не только приёмы экономии средств на строительство, не только желание орловцев, по возможности, сохранить красоту здания библиотеки, заложенную в проект, но и состояние стройки на декабрь 1955 г. – шла наружная и внутренняя отделка здания.

Понимание «зимнего удорожания» даёт «Справка о стоимости выполненных строительных работ за январь 1958 г. 1. Областная библиотека – 56.277 рублей. 2. Зимнее удорожание – 7.392 рубля. Итого: 63.569 рублей»⁴. То есть зимние работы обходились на

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин – В.А. Бунину. 3 декабря 1955 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. В.А. Бунин - И.Г. Паскину. 9 декабря 1955 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Текущий материал областной библиотеки им. Крупской. 7.01.1956. П. Браилов – С.Я. Коробову. 21 декабря 1955 г. Л. 1-2.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Справка о стоимости выполненных строительных работ за январь 1958 г. Л. 1.

13,1% дороже строительных работ в другие сезоны. О том, на что тратились «зимние деньги», мы получаем представление из «Акта № 44/1 приёмки выполненных работ за 1 квартал 1957 г. УОР [управление отделочных работ – А.С.] 1. Временное отопление огневыми калориферами в течении 1-го квартала. Объём здания 2.700 м³. Топливо – уголь 50%, дрова 50%. Уголь 1350 x 1,6 x 3 – 991 рубль. Дрова 1350 x 8,8 x 3 – 2.848 рублей. Электроэнергия 2.700 x 90 x 3 – 248 рублей. Затраты на эксплуатацию 270 x 240 x 3 – 1.944 рубля, в том числе, зарплата 270 x 208 x 3 – 1.685 рублей. Итого – 6.031 рубль. Накладные расходы от зарплаты 70% - 1.361 рубль. Плановые накопления 2,5% - 185 рублей. Итого – 7.577 рублей. Общий поправочный К-1,0061 – 7.623 рубля»¹.


Этап строительных работ по возведению здания областной библиотеки также уточняет письмо начальника архитектурно-строительного сектора «Облпроекта» Егудина и главного конструктора Петропавловского от 26 декабря 1955 г. в адрес директора библиотеки И.Г. Паскина и в трест «Орёлстрой» П.Т. Здомищуку: «На Ваше письмо в отношении кладки оставшейся части стен здания Орловкой областной библиотеки способом замораживания, Орловский «Облпроект» отвечает, что не имеет возражений против кирпичной кладки способом замораживания оставшейся верхней части наружных стен до отметки низа сборных ж. б. карнизных плит, а также фронтонов при соблюдении технических условий на производство кирпичной кладки способом замораживания. К выданным чертежам конструкций стен делаются нижеследующие поправки, касающиеся только оставшейся верхней части стен и фронтонов: 1. Кирпичную кладку стен и фронтонов делать на сложном растворе марки «50». 2. Уложить на уровне чердачного перекрытия стальные связи из 12 мм арматуры в углах и в местах примыкания к пересечению стен. Связи должны заходить в каждую из примыкающих стен на 1 – 1,5 м и заканчиваться на концах анкерами. 3. Балки чердачного перекрытия должны быть уложены сразу же после окончания кладки последнего этажа, с заанкериванием их концов в кладке стен. 4. Анкеры карнизных плит должны быть заложены в стену в процессе их кладки. 5. Угловые карнизы плиты после их укладки и заанкеривания должны оставаться подпёртыми в консольной части опалубкой и нагруженными кирпичной кладкой на стене не менее десяти рядов, до момента приобретения раствором после оттаивания проектной прочности»². Из этого предновогоднего письма становится очевидно, что в зиму 1955/1956 гг. новое здание Орловской областной библиотеки им. Крупской входило и без крыши, и без достроенных стен верхнего этажа.

Если многочисленные срывы планов возведения здания областной библиотеки со стороны строителей вызывали лишь жалобные письма со стороны администрации библиотеки, то строители решали подобные вопросы более жёстко. Это различие мы видим из письма от 1 марта 1956 г. заместителя управляющего трестом «Орёлстрой» А. Берлинга и юриста Яковенко в адрес Областной библиотеки (г. Орёл, ул. Ленина № 1): «Претензионное письмо. Согласно приложению № 3 к годовому подрячному договору на строительство Орловской областной библиотеки от 23 января 1956 года, Вы были должны предоставить тресту «Орёлстрой» следующую техническую документацию: 1. Схему подземных коммуникаций в 1 экз. к 1.02.1956 г. 2. Проект организации работ с учётом производства монтажных работ по установке ферм и подвесного потолка в 3 экз. к 1.02.1956 г. Поскольку до настоящего времени вышеуказанная документация Вами не передана и учитывая, что её отсутствие задерживает производство работ, предлагаем Вам до 5.03.1956 г. передать документацию тресту «Орёлстрой». В случае непередачи документации до 5.03.1956 г. вынуждены будем обратиться в Госарбитраж с просьбой о взыскании с Вас штрафных санкций, согласно п. 34 Правил о подрядных договорах по строительству,

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Акт № 44/1 приёмки выполненных работ за 1 квартал 1957 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Егудин и Петропавловский – И.Г. Паскину и П.Т. Здомищуку. 26 декабря 1955 г. Л. 1.

утверждённых Постановлением Совета министров СССР от 24.08.1955 г. № 1552»¹. Любопытно, что претензия строителей к библиотеке предъявляется в 1956 г., то есть когда строители на год уже затянули строительство, и окончание его лишь маячит на горизонте. Впрочем, директор библиотеки М.В. Евсеев накладывает резолюцию: «Тов. Жаркову. Прошу срочно разобраться с этой документацией: кто её оформляет и решить вопрос к указанному сроку. 2.03.1956 г.»



Угловой штамп областной библиотеки на секретном письме.

Весной 1956 г. здание было, наконец, построено, шло обустройство внутренних помещений. И вот, 18 мая 1956 г. управляющему трестом «Орёлстрой» Никитину приходит письмо № 16 с грифом «Секретно» и ещё четыре папки к нему от директора областной библиотеки М.В. Евсеева и начальника штаба МПВО г. Орла майора В. Швеца со следующим текстом: «В соответствии с решением СЗ Орловского областного совета депутатов трудящихся за № 11 от 9 апреля 1956 года направляем вам проект и смету на приспособление городского командного пункта [МПВО – А.С.] в здании публичной библиотеки. При строительстве КП просим обратить особое внимание на полноту и качество выполняемых

работ, так как в этих помещениях будет размещаться дорогостоящее оборудование средств связи. Приложение: проект и смета в количестве 2-х экземпляров, 4 папки, не секретно (только адресату)»². Не вполне ясное распоряжение, если ещё два года назад в мае 1954 г. подвал на минус втором уровне дважды перестраивался именно под нужды Штаба МПВО – по устаревшим и по новым на то время нормам. Не исключено, что эти документы были связаны с ещё одной – третьей переделкой этого подвального помещения областной библиотеки. Ещё менее ясно содержание расписки: «Мною, инженером ПТО СУ № 1 Коломиец Л.П. получена тех. документация от заказчика Областной библиотеки им. Крупской. 1. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле – 3 экз. 12.05.1956 г.»³ Из содержания расписки следует, что подрядчик получил документы на неделю раньше официального секретного письма.

Этот «Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле» был закончен 8 мая 1956 г. в Орловской областной проектной конторе «Облпроект» Министерства коммунального хозяйства РСФСР. В его основе лежал «ранее разработанный проект с внесением изменений согласно планового задания. Переработкой проекта принято: наружные стены помещения, а также существующее железобетонное перекрытие оставить без изменений. Изменения произведены в части углубления пола на 60 см, передвижение перегородок и изменение конструкции последних, кроме того, в лестничной клетке на отметке 2,37 устраивается усиленное железобетонное перекрытие. Для увеличения ширины входа кирпичную перегородку 1-го этажа необходимо разобрать и выложить вновь согласно проекта. Внутри помещения запроектирована угловая кирпичная печь в железном футляре»⁴ между комнатами № 5 и 6, а также 10 вентиляционных каналов.

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. А. Беринг и Яковенко – М.В. Евсееву. 1 марта 1956 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. И.Г. Паскин и майор В. Швец – Никитину. 18 мая 1956 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. Расписка Л.П. Коломиец. 12 мая 1956 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле. Л. 1.

«Специальное помещение» состояло из 17 комнат с разными названиями и разной площадью: комната № 1 (11,3 кв. м), № 2 (6,6 кв. м), № 3 (23,8 кв. м), № 4 (16,2 кв. м), № 5 (8,5 кв. м), №№ 6 и 7 (по 5,4 кв. м), комната № 8 имела ещё и тамбур № 9 (общей площадью 6,2 кв. м), комнаты № 10 и 11 (по 6,2 кв. м), № 12 (3,9 кв. м), № 13 (3,3 кв. м), помещение № 14 состояло из четырёх помещений – первая комната (2,0 кв. м), вторая комната (1,8 кв. м), третья комната (2,4 кв. м) и душевая (2,2 кв. м), тамбур № 15 (2,1 кв. м), уборная с умывальней под № 16 (2 кв. м), комната № 17 (5,8 кв. м) и комната № 18 (4,8 кв. м)¹. Как видим, только одна комната «спецпомещения» была похожа на комнату в 24 кв. метра, остальные были несравнимы даже с пресловутой кухней в «хрущовке», особенно впечатляет 4-х комнатная выгородка с «комнатами» по 2 кв. метра. Клаустрофобия обитателям «спецпомещения» явно, была категорически противопоказана.

Для реализации проекта предстояло углубить пол на минус 2-м этаже с отметки минус 3,70 метра до минус 4,30 метра. При этом пол выходил на уровень оснований фундаментов и вставала проблема гидроизоляции. Проект предусматривал: «поверхность кладки выровнять цементным раствором, поверх которого произвести тщательную наклейку двух слоёв рубероида на клебемассе. По рубероиду натягивается сетка «Рабица», прикрепляемая к стене костылями $D = 8$ мм через 30 x 50 см. Лицевая поверхность стен облицовывается цветной глазурованной плиткой на цементном растворе по сетке «Рабица». Причём гидроизоляционный ковёр стен необходимо непрерывно соединить с гидроизоляционным ковром пола, укладываемого по бетонной подготовке... Полы в помещении запроектированы ксилолитовые, кроме комнат № 9, 14 и 15, где полы цементные»². Отметим, что ксилолитовые полы – это полы сделанные на основе смеси цемента и дерева (магнезиальный цемент, древесные опилки, асбест, каменная мука и цветовые пигменты), они активно применяются в промышленности, из них делается пол в поездах.

В комнатах «спецпомещения» была не только разная площадь, но и разные стены. Большинство перегородок выкладывались в полкирпича (12 см) с армированием круглым или пачечным железом со штукатуркой, «кроме перегородок в комнатах № 14 и 17, которые запроектированы железобетонные армированные сеткой из железа $D = 6$ мм, размером ячейки 10 x 15 см. Перегородки, стены и стены тамбура в комнате № 14 облицевать белой глазурованной плиткой. Для установки спецдверей делаются перегородки толщиной 25 см. Стенки кабин проектируются из филёнчатых щитов с прокладкой внутри звукоизоляционных материалов, двери звуконепроницаемые остеклённые»³. Чем-то такое описание внутренностей «спецпомещения» навеивает образ подводной лодки с её бронированными люками-дверями, прочными переборками-стенами, тесными и функциональными каютами... Одним словом – автономность, ключевое слово для подлодки и для бомбоубежища, в нашем случае – Штаба МПВО.

Летом 1955 г. отделение МПВО управления МВД по Орловской области было упразднено и был создан штаб МПВО Орловской области. Первым начальником МПВО Орловской области с 1955 г. до 1958 г. был председатель Орловского областного Совета депутатов трудящихся Иван Николаевич Филатов. 6 августа 1955 г. был утвержден штат штаба МПВО Орловской области. Приказом Начальника штаба МПВО страны № 35 от 25 августа 1955 г. начальником штаба МПВО Орловской области был назначен Михаил Константинович

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле. Л. 1-2.


² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле. Л. 2-3.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле. Л. 3, 5.

Рыжий. В конце 1955 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся принял решение о создании областных служб МПВО на базе отделов и управлений облисполкома¹.

Электроснабжение для освещения, насосов для циркуляции воздуха и воды, работы дорогостоящей аппаратуры связи и прочих потребностей было запитано от двух источников: «а) от собственной трансформаторной подстанции через главный щит здания; б) самостоятельным кабелем от городской трансформаторной подстанции, расположенной во дворе библиотеки»².

Отдельным разделом в проекте «спецпомещения» значатся сантехнические работы: «предусмотрена канализация и водопровод к санузелу и душевой. Горячее водоснабжение для душа принято от дровяной колонки. Выпуск хозяйственно-фекальных вод производится в городской канализационный коллектор отдельным выпуском. Для запаса воды устанавливается герметический резервуар для холодной воды. Ёмкость резервуара принята 1,5 м³. Резервуар размещается в отдельной комнате. Расчёт вытяжной установки произведён по количеству подаваемого воздуха 10 м³/час на человека, 40 х 10 = 400 кубометров/час»³. Значит, в составе Штаба МПВО находилось 40 человек.



Проект «спецпомещения» - Штаба МПВО под зданием Орловской областной библиотеки, подготовленный Орловским «Облпроект» к 8 мая 1956 г.

Конечно, системы вентиляции, сантехники, дымоходы и вентиляционные каналы, выходящие вовне «спецпомещения», были рассчитаны на условия ядерного, химического или биологического нападения. Впрочем, если применять средства индивидуальной защиты, то сотрудники штаба смогли бы продержаться несколько дней и в самых неблагоприятных условиях, выполняя свои задачи.

Летом 1956 г. в ходе работ по отделке и оборудованию здания областной библиотеки возникла проблема, которую описал начальник СУ-1 треста «Орёлстрой» А. Жеронкин в письме от 7 июня 1956 г. директору библиотеки М.В. Евсееву: «Строуправление № 1 «Орёлстрой» в третий раз сообщает об отсутствии рабочих чертежей балконных и парапетных решёток по зданию библиотеки. Выданные Вами чертежи прорабу строительства библиотеки тов. Лебедь В.Я. нами возвращены Вам через в[ашего] сотрудника тов. Анюшонкину по причине того, что чертежи даны для райкома КПСС, но не для библиотеки, кроме того, впрямь

¹ URL: <https://57.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/istoricheskaya-spravka/razvitie-grazhdanskoj-oborony-v-orlovskoy-oblasti>.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле. Л. 6.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Проект спецпомещения, приспособляемого в здании публичной библиотеки на 500 тыс. томов в гор. Орле. Л. 5-6.

прошу Вас все чертежи для производства работ передавать в Стройуправление, а не прорабу строительства»¹. Новый директор библиотеки – М.В. Евсеев оперативно принял меры – он отметил в письме суть проблемы и требование строителей, а затем наложил резолюцию: «Тов. Жеронкину. Для срочного исполнения. 9.06.1956 г.»

О характере работ на строительстве здания областной библиотеки в течение 1956 г. даёт представление «Накопительная ведомость с ф.[ормой] № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле»: «Здание библиотеки. 1. Кирпичная кладка стен со средним архитектурным оформлением фронтонов на сложном растворе М-100 – 17,7 м³ в 4-м квартале; 2. То же гладких стен на сложном растворе М-100 – 5,53 м³; 4. Укладка деревянных балок чердачного перекрытия пролётом более 5,5 м – 259 м³; 5. Анкеровка балок в деревянных перекрытиях; 6. Укладка сборных ж/б карнизных плит»².

В конце 1956 г. директор библиотеки М.В. Евсеев пишет главному инженеру Орловского «Облпроекта» Н.Я. Целковикову и начальнику Областного управления культуры А.Д. Сопову относительно закупки оборудования для достраиваемой библиотеки: «Для строительства и оборудования областной библиотеки утверждена сумма 3.068,0 тыс. рублей. В связи с тем, что в текущем году возникли некоторые объекты, не предусмотренные сметой (строительство С.М. [специальных мероприятий – бомбоубежища – А.С.], трансформаторного киоска), сумма ассигнований на строительство библиотеки увеличивается на 295,18 тыс. рублей, в том числе, на строительство С.М. 189, 31 тыс. рублей и трансформаторного киоска 95,87 тыс. рублей. Вместе с тем считаю своевременным уже сейчас поставить вопрос об отпуске нам средств на приобретение инвентаря и оборудования. В смете по этой статье нам предусмотрено 284,70 тыс. рублей, по первому кварталу было отпущено свыше миллиона рублей. Вполне понятно, что при такой сумме как 284 тыс. мы не можем рассчитывать даже на изготовление стеллажей, на строительство которых потребуется свыше 400 тыс. рублей. Будучи в Москве, я уточнил, что все библиотеки, вновь построенные (Калининская, Ставропольская и др.) израсходовали на приобретение инвентаря и оборудования по полтора миллиона рублей. Когда я этот вопрос выдвинул в своём Главке они мне сказали: «Да, это произошла большая ошибка, что Вам урезали смету, нужно этот вопрос проработать, составить минимум нужного оборудования и просить министерство об увеличении сметы». Прилагая при этом смету необходимого оборудования на сумму 1.133, 735 тыс. рублей, статья сметы на оборудование, таким образом, увеличивается на 849,035 тыс. рублей. Следовательно, в целом наша смета должна увеличиться на 1.004.895 рублей или составить 4.142.215 рублей. Прилагая при этом все сметно-финансовые расчёты, прошу Вас как можно быстрее решить вопрос с упорядочиванием нашей сметы, так как октябрь месяц является конечным для отрегулирования сметных ассигнований на 1957 год»³.

В мае 1957 г. начинается благоустройство территории вокруг нового здания областной библиотеки. Подрядчик просит увеличить смету «Акт от 14 мая 1957 года. Мы, нижеподписавшиеся: прораб строительства областной библиотеки тов. Фенин П.П., инженер-куратор тов. Коломиец Л., технадзор тов. Примогенова Е.И составили настоящий акт на предмет определения объёмов работ по благоустройству площадки. Считаю необходимым внести дополнительно в смету следующие работы: 1. Срезка вручную грунта около здания из-за невозможности прохождения бульдозера на площадку – 150 м³; 2. Планировка вручную

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Переписка по строительству библиотеки за 1951-1952 гг. А. Жеронкин – М.В. Евсееву. 7 июня 1956 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. 1956 г. Л. 1-об. - 2.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. М.В. Евсеев – Н.Я. Целковикову и А.Д. Сопову. Конец 1956 г. Л. 1-2.

поверхности – 1.500 м²; 3. Снести существующую металлическую ограду – 252 погонных метра; 4. Планировка и срезка бульдозером с перемещением грунта до 150 метров – 300 м³»¹.

Через два дня следует новый запрос от строителей. 16 мая 1957 г. подрядчик в лице начальника СУ № 1 треста «Орёлстрой» А. Коротких обратился с письмом к директору областной библиотеки М.В. Евсееву и секретарю горкома КПСС В.Т. Слюнину: «Согласно постановлению бюро обкома КПСС от 6 апреля с. г., просим Вас оказать помощь в выполнении следующих работ на строительстве областной библиотеки: 1. Отрывка траншеи для укладки бордюрного камня – 314 м³; 2. Отрывка траншей для устройства фундаментов забора – 173 м³; 3. Устройство добавочного основания под отмостки и дорожки – 3.700 м²; 4. Асфальтирование отмосток и дорожек – 1.550 м². Кроме этого, Строительное управление № 1 просит Вас решить вопрос обеспечения недостающими материалами: кровельное железо в количестве 12,2 т, так как по фондам на установленный план работ этого года 600 тыс. рублей нами железо получено и полностью уложено в дело; линолеум – 890 м²; половым брусом – 40 м²; олифой – 5,4 т. Ибо без указанных материалов объект не может быть закончен. О принятых Вами мерах прошу сообщить мне»². Не вполне ясно из текста письма, должны ли библиотекари вместо строителей рыть траншеи и укладывать асфальт и отчего строителям не хватило значительного количества стройматериалов на плановый объект. Обычным для стиля строителей выглядит их требовательность и угроза срыва строительства.

В то же время, и у дирекции областной библиотеки имелись претензии к строителям. Так, 17 июля 1957 г. директор библиотеки М.В. Евсеев жаловался управляющему тресту «Орёлгорстрой» М.И. Помельникову: «на неоднократное напоминание прорабу тов. Фенину П.П. по вопросу проливки кровельного железа, а также окраске такового, последний отделяется обещаниями. Железо в количестве 200 м², уложенное в депо продолжает ржаветь. Областная библиотека им. Н.К. Крупской предупреждает Вас, если не будет устранена недоработка до 20-го июля 1957 года, заказчик вынужден будет снять оплату за произведенные работы»³.

29 мая 1957 г. строители из СУ-1 дошли до забора. Главный инженер СУ-1 треста «Орёлстрой» Ф. Чернов пишет директору Областной библиотеки М.В. Евсееву: «По строительству областной библиотеки запроектировано ограждение участка забором из фигурных силикатных цветных (розовых) блоков размером 39 x 19,5 x 11 см, которые комбинат треста «Орёлстрой» изготовить не может. Прошу Вас решить вопрос по обеспечению строительства силикатными цветными блоками. Нерешение данного вопроса ведёт к срыву строительства»⁴. То есть для подрядчиков-строителей библиотекарям нужно было ещё найти стройматериалы.

Что было сделано на строительстве областной библиотеки за месяц май видно из «Акта приёмки выполненных работ за май 1957 г. 1. Устройство щебёночной отмостки толщиной 12 см – 1.400 м²; 2. Срезка грунта вручную вокруг здания с отвозкой его тачками на 50 м – 150 м³; 3. Срезка и перемещение грунта бульдозером до 150 м и планировка – 300 м³; 4 Укладка бетонного бордюрного камня – 50 погонных метров [маргиналия со знаком вопроса и надписью «не оплачивать», то есть заказчик не увидел описанных работ на местности – А.С.]; 5. Рытьё траншей для устройства воздуховода вручную в грунте средней плотности 75 м³

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело «Трест «Орёлстрой». Акты на скрытые работы. Областная библиотека. Акт от 14 мая 1957 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. А. Коротких – М.В. Евсееву и В.Т. Слюнину. 16 мая 1957 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. М.В. Евсеев – М.И. Помельникову. 17 июля 1957 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Ф. Чернов – М.В. Евсееву. 29 мая 1957 г. Л. 1.

[пятый и последующие пункты касаются, скорее всего, «спецпомещения»-бомбоубежища – А.С.]; 6. Кирпичная кладка канала на цементном растворе 14 м³; 7. Устройство щебёночной подготовки под каналы. Укладка бетонной подготовки по каналу 3 м³; 8. Штукатурка канала по кирпичу цементным раствором 30 м³; 9. Устройство подпором из газовых труб 8 погонных метров; 10 Устройство кранов – 1 штука; 11. Установить задвижку на вытяжной трубе колонки – 1 штука»¹.

В сентябре 1957 г. производились работы по озеленению участка строительства областной библиотеки на площади Гуртьева. Согласно «Акту от 1957 года сентября м-ца 17-го дня, мы, нижеподписавшиеся: инженер технадзора библиотеки им. Крупской тов. Филончикова С.А., представитель Орловского треста «Зеленстрой» Иванова А.Г. и прораб СУ № 1 «Орёлстрой» тов. Фенин П.П. составили настоящий акт в том, что на строительном участке Областной библиотеки имеются древесные насаждения, которые, согласно нового проекта, должны сноситься. Обследуя участок, заключил: 10 молодых лип в возрасте 8 лет [то есть посаженных в 1949 г. – А.С.] как высохшие, спилить, один ясень и одну липу в возрасте 35 лет [то есть посаженных в 1922 г. – А.С.], как непригодные для дальнейшего озеленения, спилить; 10 молодых лип пересадить на новые посадочные места»².

14 января 1958 г. Орловский облисполком издаёт распоряжение № 24-р Орловскому коммунальному банку на строительство областной библиотеки по смете областного управления культуры по областному бюджету раздел 16 глава 2 параграф 15 статья 15 открыть кредит на 1-й квартал 1958 г. в 200 тыс. рублей исходя из общей суммы кредита в 485 тыс. рублей³.

8 марта 1958 г. заказчик – директор областной библиотеки М.В. Евсеев (ул. Ленина, 1), действующий по доверенности от Орловского областного управления культуры, и подрядчик – управляющий трестом «Орёлстрой» М.И. Помельников (ул. Безбожников, 4) решили заключить договор на строительные работы в 1958 г. в сумме 300 тыс. рублей, причём 135 тыс. рублей Орловский коммунальный банк должен был перевести строителям в качестве аванса⁴. Впрочем, уже 24 марта следует поправка в текст договора – Начальник СУ № 1 А. Жеронкин и и.о. главного бухгалтера М. Гутенмахер пишут дирекции библиотеки им. Крупской: «В соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 20.08.1957 года № 1002, сообщаем Вам, что сумма договорного аванса увеличилась за счёт переоценки деталей и конструкций из дерева на 1 января 1958 года по строительству библиотеки им. Крупской на 2.200 рублей»⁵.

19 апреля 1958 г. вновь поднимается вопрос о «спецпомещении» на минус втором этаже библиотеки, оказывается, его замуровали строители. И начальник МПВО г. Орла, он же – председатель горисполкома М. Новиков направляет секретную депешу директору библиотеки М.В. Евсееву: «В связи с тем, что полами, настланными в коридоре 1-го этажа библиотеки, перекрыта входная дверь из спец. помещения МПВО, вторично прошу Вас дать наряд-заказ

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Акта приёмки выполненных работ за май 1957 г. Л. 1-2.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Акт от 17 сентября 1957 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Расходное расписание – план финансирования капитальных вложений. январь 1958 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Годовой подрядный договор по строительству. 8 марта 1958 г. Л. 1-2.

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. А. Жеронкин и М. Гутенмахер – дирекции библиотеки им. Крупской. 24 марта 1958 г. Л. 1.

тресту «Орёлстрой» на подъём полов у двери выхода из спец. помещения для обеспечения открывания двери»¹. В своей резолюции директор пишет, что «Заказано 15.04.1958 г.». То есть повторное напоминание было излишним, дело оставалось за строителями. Кроме того, осуществлявшая технадзор библиотеки Серафима Александровна Филончикова просит начальника СУ-4: «В спец. помещении облбиблиотеки на входных дверях просим установить две металлические решётки, а также для вентиляции в полу коридора установить четыре вентиляционные решётки. Стоимость работ будет оплачена по заказ-наряду»². Судя по этому письму, члены Штаба МПВО посетили свою будущую резиденцию, и поняли, что в этом замкнутом помещении душновато, и долго здесь пробыть не удастся, если не принять дополнительных мер для вентиляции воздуха.

Весной 1958 г. на стройплощадке нового здания областной библиотеки работают три команды строителей, о чём мы узнаём из «Справки о стоимости выполненных за апрель 1958 г. работ. 1. Здание областной библиотеки – работы по УОР [управление отделочных работ – А.С.] треста «Орёлстрой» – сметная стоимость строительных работ – 2.281.850 рублей, с начала строительства без включения работ по настоящей справке – 1.815.810 рублей, с 1 по 30 апреля 1958 г. – 110.000 рублей. 2. Здание областной библиотеки – работы по конторе «Облэлектрострой» – с 1 по 30 апреля 1958 г. – 20.449 рублей. 3. Неучтённые работы по областной библиотеке – работы СУ № 5 - сметная стоимость строительных работ [монтаж теплосети и системы отопления – А.С.] – 31.480 рублей, с начала строительства без включения работ по настоящей справке – 37.176 рублей, с 1 по 30 апреля 1958 г. – 3.401 рубль»³.

31 мая 1958 г. главный инженер треста «Орёлстрой» Ф. Чернов пишет директору областной библиотеки М.В. Евсееву, а в копии – зампреду Орловского облисполкома Н.М. Алексееву: «Срок сдачи строящейся в Орле публичной библиотеки – 30 сентября 1958 года. Между тем Вами до сего времени не представлены тресту «Орёлстрой» чертежи, необходимые для производства работ, как строительных, так и монтажных по устройству в здании библиотеки лифтов. Прибывшие из Москвы монтажники не могут приступить к монтажу лифтов, и своевременное производство работ по данному объекту срывается. Прошу срочно представить чертежи шахты, а также представьте и оборудование лифтов или подтвердите Ваше решение не устанавливать лифт»⁴. В очередной раз хочется порадоваться за чёткость слога, обоснованность претензий сотрудников «Орёлстроя», которые на три года по сравнению с плановым сроком сдачи затянули строительство, а теперь совершенно справедливо спрашивают за задержки заказчика. Впрочем, вопрос с документацией по лифтам и вправду оказался серьёзным, постольку только 14 августа 1958 г. Московское монтажное управление № 2 «Союзлифтомонтаж» министерства транспортного и тяжёлого машиностроения направляет в адрес администрации библиотеки договор № 5635 от 1 июля 1958 г. на монтаж лифта⁵. Конечно, остаётся вопрос, а что же делали в Орле лифтовики с мая

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. М. Новиков – М.В. Евсееву. 19 апреля 1958 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Филончикова – Набойщикову. 1958 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Справки о стоимости выполненных за апрель 1958 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Ф. Чернов – М.В. Евсееву и Н.М. Алексееву. 31 мая 1958 г. Л. 1.

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Договор на установку лифта 14 августа 1958 г. Л. 1.

месяца, если не было ни договора на установку лифтов, ни лифтовой шахты, ни самих лифтов, ни даже документации?

Относительно лифта 14 июля 1958 г. от подрядчиков следует более деловое письмо. Главный инженер треста «Орёлстрой» Ф. Чернов пишет директору областной библиотеки М.В. Евсееву: «В связи с тем, что отделочные работы на областной библиотеке закончены и устройство шахты лифта с ж/бетонными стенками вызовет необходимость повторного выполнения отделочных работ, прошу изменить проект стенок шахты лифта, предусмотрев в новом проекте металлический каркас с металлическими сетками»¹.

17 июня 1958 г. обсуждают интерьер и экстерьер областной библиотеки – главный инженер СУ № 4 треста «Орёлстрой» П.О. Кузнецов пишет директору библиотеки М.В. Евсееву: «Проектом устройства ступеней главного входа предусматриваются цементные площадки и ступени. Считаю, что такая конструкция не надёжна в эксплуатации и будет требовать ежегодного текущего ремонта. Прошу Вашего согласия на замену цементных ступеней и площадок на мозаичные. Кроме того, прошу срочно решить: 1. Конструкцию ограждения территории Облбиблиотеки; 2. Места подключения и прокладки кабеля»². Отвечает 19 июня 1958 г. заместитель директора библиотеки И. Самодурова: «Областная библиотека им. Крупской согласна на замену цементных ступеней и площадок на мозаичные. Ограждение территории делать из бетонных балясин, вместо предусмотренных фигурных блоков»³.

Пора ставить в библиотеке телефон и подключать радиоточку. 30 июня 1958 г. заместитель директора библиотеки И. Самодурова пишет начальнику ПТО треста «Орёлстрой» Д.З. Озерову: «Областная библиотека им. Крупской направляет Вам чертежи и сметы на радиофикацию и телефонизацию здания строящейся библиотеки в 4-х экземплярах»⁴. Радиоточки будут стоять в общем читальном зале, откуда звук будет разноситься на помещение лектория и зал научных работников, в отделе обработки книг, в кабинете заместителя директора и в комнате отдыха. Телефонная сеть разделялась на городскую и местную. Городской телефон стоял только в кабинете директора, а вот местная сеть включала 18 точек: два аппарата на абонементе, шесть в книгохранении, по одному в кабинетах директора и его заместителя, бухгалтерии, методическом отделе, справочно-библиографическом, отделе обработки книг, отделе комплектования, межбиблиотечном абонементе (МБА), секторе иностранной литературы и у художника.

О некоторых трениях между библиотекарями и строителями даёт представление записка директора библиотеки М.В. Евсеева начальнику СУ № 4 треста «Орёлстрой» Д.П. Набойщикову от 1 июля 1958 г.: «Более месяца назад Вы дали согласие о переносе дверного проёма на абонементе. По неизвестным для нас причинам прораб тов. Мельников Н.И. затянул выполнение этой работы и теперь заявляет, что без письменного указания он этой

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Ф. Чернов – М.В. Евсееву. 14 июля 1958 г. Л. 1.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. П.О. Кузнецов – М.В. Евсееву. 17 июня 1958 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. И. Самодурова – П.О. Кузнецову. 19 июня 1958 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. И. Самодурова – Озерову. 30 июня 1958 г. Л. 1.

работы проводить не будет. Прошу Вас дать письменное указание тов. Мельникову Н.И. о проведении этой работы»¹. Резолюция: «Распоряжение дано и отнесено Н.И.»

10 июля 1958 г. главный инженер треста «Орёлстрой» Ф. Чернов пишет заместителю директора Областной библиотеки им. Крупской И. Самодуровой: «В связи с тем, что подвеска 32-х рожковой люстры в читальном зале строящейся библиотеки потребует большой переделки выполненных отделочных работ, трест не может произвести такую замену»². Поэтому 13 июля 1958 г. директор областной библиотеки М.В. Евсеев пишет директору магазина «Электросбыт»: «В июле месяце заканчивается строительство нового здания для областной библиотеки. В связи с этим областная библиотека просит Вас поставить для нас в июле месяце с. г. три больших люстры на 30 свет. точек стоимостью в пределах 15-20 тыс. рублей каждая и два торшера на пять световых точек каждый»³.

В августе 1958 г. симметрично трансформаторному киоску (налево от главного входа в библиотеку со стороны ул. Салтыкова-Щедрина), но справа от входа был выстроен другой киоск. Директор библиотеки М.В. Евсеев 19 августа 1958 г. отвечает главному инженеру СУ-5 Шевлюго: «На Ваше письмо от 18 августа 1958 г. № 130 областная библиотека им. Н.К. Крупской сообщает, что мы не возражаем в части устройства водоснабжения и канализации в строящемся киоске при библиотеке. Обеспечить Вас сантехоборудованием из-за отсутствия его у нас, не можем. Просим Вас изыскать эти возможности у себя»⁴. То есть в этом киоске должно было находиться одно из подразделений библиотеки.

А вот для трансформаторного киоска оборудование было заказано ещё летом. Директор библиотеки М.В. Евсеев 29 июля 1958 г. писал заместителю председателя Орловского «Облплана» Фаворскому: «Областная библиотека им. Н.К. Крупской просит Вас выделить в августе месяце с/г для оборудования трансформаторной подстанции вновь строящейся областной библиотеки следующее оборудование: 1. Разделителей 3-полюсных РВТ-22 – 4 штуки; 2. Приводов рычажных ПРТ – 4 штуки; 3. Силовой щит – 1 панель; 4. Высоковольтные кабеля: а) СВБ-3х5 кв. мм – 100 погонных метров; б) СБ-1000-3х6 + 1х4 – 140 погонных метров; в) СБ-100 3х16 + 1х10 – 70 погонных метров»⁵.

Наконец, не в плановом 1955 году, а 11 сентября 1958 г. был подписан Акт технической приёмки здания застройщиком от подрядчика.

Выглядит символично, что именно в этот день – 11 сентября (по новому стилю) 1843 г. то есть ровно 115 лет назад было завершено строительство Петропавловского кафедрального собора на том же самом месте. Если сравнивать темпы строительства, то собор строился 46 лет, а библиотека – 5 лет и 70 дней, то здесь можно увидеть символ прогресса строительного дела и преимущества централизованного государственного финансирования перед частно-сословным.

Техническую приёмку здания в сентябре 1958 г. провела комиссия под председательством директора библиотеки М.В. Евсеева, в составе: инструктора Орловского обкома КПСС Н.А. Иванова, заместителя начальника областного управления культуры Егоренкова В.А., представителей подрядчика – начальника СУ-4 Д.П. Набойщикова, главного

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. М.В. Евсеев – Д.П. Набойщикову. 1 июля 1958 г. Л. 1.


² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Ф. Чернов – замдиректора областной библиотеки. 10 июля 1958 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. М.В. Евсеев – директору магазина «Электросбыт». 13 июля 1958 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. М.В. Евсеев – Шевлюго. 19 августа 1958 г. Л. 1.

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. М.В. Евсеев – Фаворский. 29 июня 1958 г. Л. 1.

инженера СУ-1 П.Е. Белика, старшего прораба СУ-5 И.Ф. Валикова, прораба по электроработам Н.Г. Борзова, старшего инженера ПТО треста «Орёлстрой» П.А. Муравицкого, главного инженера Облпроекта Н.Я. Целковицкого, старшего прораба Ф.Д. Шилова, десятника Н.И. Мельникова, от технадзора заказчика Акт подписали С.А. Филончикова, а также инженер ГАСК А.С. Госляков¹. То есть в строительстве здания библиотеки принимали участие три строительных управления (№ 1, 4, 5) и один трест – «Орёлстрой».



Первое издание областной библиотеки в новом здании – буклет-памятка 1959 г.

В Акте технической приёмки были отмечены все 14 разрешительных документов на строительство библиотеки, а именно: Разрешение Госархстройконтроля на строительство (было получено 23 июня 1953 г.), Акт проверки качества грунтов открытых котлованов (3 июля 1953 г., обратим внимание, что анализ грунтов был проведён уже в первый день начала строительных работ), Акт на заложение фундаментов был подписан дважды (2 июля 1953 г. и 18 июля 1957 г., последний, видимо, в день завершения строительства стен коробки здания), Акт на гидроизоляцию фундаментов и стен (25 октября 1953 г., это момент завершения

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Акт технической приёмки здания застройщиком от подрядчика. 11 сентября 1958 г. Л. 1.

нулевого цикла, когда окончено строительство фундаментов и цоколя здания), Акт на заделку концов балок, анкеров, связей балконных консолей и карнизов (25 февраля 1955 г., 14 июля 1956 г. и 7 января 1957 г. – это этапы завершения монтажа железобетонных конструкций на всех трёх основных этажах здания библиотеки), Акт на заделку оконных и дверных коробок, о креплении, конопатке, изоляции от кирпича стен (6 сентября 1955 г., 31 декабря 1956 г. и 23 мая 1957 г. – по датировке видно, что столярно-плотницкие работы проводились сразу после окончания строительства каждого из этажей, в то время, как современные строители вначале завершают монтажно-бетонно-каменные работы, а затем уже приступают к этапу «столярки»). В 1950-е гг. такой приём сокращал сроки сдачи здания, а технологии XXI в. за счёт специализации обеспечивают более экономное использование рабочей силы), Акт на гидроизоляцию перекрытий, санузлов и балконов (20 ноября 1956 г. и 20 июня 1957 г.), Акты приёмки наружной и внутренней сети водопровода, пожарного оборудования и горячего водоснабжения (20 января 1956 г., эта дата обозначала завершение монтажа и проверки всего «трубного» хозяйства здания библиотеки, а также котельной, которая уже работала)¹. Вообще, печатная форма Акта технической приёмки предусматривала 26 позиций документов, а в Акте 11 сентября 1958 г. были заполнены всего 8 строк, но для комиссии этого оказалось достаточно.

Затем комиссия расставила свои оценки каждого из видов работ, на оценку «хорошо» были выполнены: фундаменты, стены, перекрытия, кровля и стропила, полы, перегородки, лестницы, площадки, балясник, поручни, штукатурные и малярные работы, скобяные изделия, работы по отоплению, оборудование котельной, вентиляция, водопровод и канализация, электрооборудование, хорошими комиссия посчитала фасады здания библиотеки, а также планировку и благоустройство участка вокруг библиотеки. А вот столярные и общестроительные работы заслужили только оценку «удовлетворительно»².

Директор областной библиотеки М.В. Евсеев 22 апреля 1958 г. пишет начальнику Орловского областного управления культуры А.Д. Сопову, что «несмотря на неоднократные наши просьбы министерство культуры РСФСР отказало нам в выделении ковровой дорожки, плюша и шелка для оборудования нового здания областной библиотеки. До сего времени не решен вопрос и в облисполкоме. Областное управление снабжения и сбыта на мою просьбу о выделении нам мягкого материала ответило, что оно может это сделать за счет фондов управления культуры. В связи с этим прошу Вас решить вопрос о выделении для нас: 1. Ковровой дорожки – 200 м. 2. Плюша – 300 м. 3. Шелка белого – 400 м. 4. Сукна приборного – 100 м. 5. Ковров – 3 м»³.

Другой заботой библиотекарей была подготовка переезда с ул. Ленина, 1, где несколько десятилетий размещалась областная библиотека на ул. Горького, 43 в новое здание. В своём обращении к Сопову Евсеев пишет, что «для перевоза книг в новое здание нам потребуется большое количество упаковочного шпагата и оберточной бумаги. Прошу Вас обязать тов. Оскотского обеспечить нас 300 кг оберточной бумаги и 200 кг шпагата»⁴.

А на усадебном месте по Ленинской улице в 1957 г. производится отводка для строительства нового здания типографии, а уже в 1961 г. новостройка преодолела нулевой уровень, в 1963 г. было возведено новое пятиэтажное здание, спроектированное для

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Акт технической приёмки здания застройщиком от подрядчика. 11 сентября 1958 г. Л. 1-2.


² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 4. С разрешениями строительства и договорами на строительство библиотеки. Карточки для регистрации технического проекта на строительство областной библиотеки в г. Орле. Акт технической приёмки здания застройщиком от подрядчика. 11 сентября 1958 г. Л. 3-4.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Смета № 2-1 на общестроительные работы по постройке здания публичной библиотеки в гор. Орле. [Б.л.]

⁴ Там же.

типографии «Труд». 7 мая 1963 г. архитектурно-художественный совет г. Орла одобрил проектные предложения по реконструкции улицы Ленина, среди которых было «устройство сквера перед новым зданием типографии «Труд» (авторы: архитекторы Федоров С.И. и Левитский О.В.)»¹. В 1964 г. старое здание было снесено. Орловский старожил геодезист В.Г. Емельянов писал по этому поводу: «Прочный дом снесли. Для чего? Не проще ли было сохранить его, реконструировать отопление, подключить водопровод и канализацию? Сейчас на этом месте сквер. А по существу, вместо огромного дома устроили пустырь...»²

За пять лет – к «30 декабря 1958 г. строительство на площади Гуртьева было завершено, и здание общим объемом 17.000 м³, полезной площадью более 4.000 кв. м, а общей – 12.000 кв. м, с 6-ярусным хранилищем книг принято государственной комиссией»³. По сравнению с современными темпами строительства можно сказать, что строилась библиотека не быстро, но если сравнить с 46-ми годами строительства Петропавловского собора на этом же самом месте и немного меньшие размеры церкви, по сравнению с библиотекой, то легко увидеть значительный прогресс в строительном деле.



Главный читальный зал Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской.

Во многом, более быстрое строительство библиотеки, по сравнению с церковью, было связано с изменением системы финансирования – советское государство при плановой централизованной экономике более рационально отпускало средства на строительство общественных учреждений культуры, чем это происходило в императорской России, где для строительства общественного здания, а именно – церкви изыскивались средства у разделенного на сословия общества с непростыми межсословными отношениями.

Во что же обошлось строительство Орловской областной библиотеки? Обратимся к сметным документам. Старший сметчик Щербак из «Облпроекта» составил «Смету № 2-1 на общестроительные работы по постройке здания публичной библиотеки в гор. Орле», его расчеты пересчитала Примогенова, проверила И. Степанова, а затем свою подтверждающую резолюцию поставила начальник сметного отдела Шиманская.

Смета была составлена на основании «Ведомости объема работ к техническому проекту в нормах и ценах, введенных с 1-го июля 1955 г. по каталогу единых расценок МГЖС для гор.

¹ ГАОО. Ф. 2.577. Оп. 1. Д. 71. Л. 55.

² Емельянов В. Так кто же враг моего родного города? // Орловский вестник. 1991, 28 декабря.

³ ГАОО. Ф. Р-3110. Оп. 1. Д. 99. Л. 46; Евсеев М.В. Дворец книги. Новое здание областной библиотеки вступило в строй // Орловская правда. 1959, 28 февраля; Евсеев М.В. Большое событие в культурной жизни // Библиотекарь. 1959. № 6. С. 43-45; Кобцев В. Новый культурный центр // Орловская правда. 1958, 19 октября.

Орла 2-й группы строительства»¹. Стоимость строительства библиотеки по смете составила 2.042.802 рубля за 16.854 м³ строительного объема при стоимости 1 м³ в 121,2 рубля.

Рассмотрим подробнее устройство орловского Храма Книги: главным в библиотеке является, конечно, книжный фонд, общая площадь 6-ярусного книгохранения составила 1.563 кв. м, да еще в книгохранилище цоколя (теперь здесь хранятся книги отдела краеведческих документов и абонементов) 340 кв. м, да еще иностранный отдел 39 кв. м, а также отдел брайлевской литературы (книги с выпуклыми знаками для слепых и слабовидящих читателей, которые читают пальцами) 92 кв. м, то есть больше двух тысяч кв. м были готовы принять сотни тысяч книг областной библиотеки. Основным предназначением библиотеки является предоставление читателю нужных ему знаний, для этого в новой библиотеке было два читальных зала: общий читальный зал площадью 355 кв. м с огромными окнами и высокими потолками, а также читальный зал научных работников (90 кв. м). Книги на дом можно получить в зале абонементов (200 кв. м), а для иногородних читателей действует междубиблиотечный абонемент, занимающий комнату всего в 15 кв. м. В советское время любое учреждение культуры в обязательном порядке несло идеологическую нагрузку, для пропагандистской работы были предусмотрены выставочный зал (35 кв. м) и зал-лекторий (70 кв. м), комната художника (13,4 кв. м).

Помимо жажды знаний, у читателей были и другие потребности, без удовлетворения которых обойтись невозможно, поэтому в библиотеке был буфет (50 кв. м) и санузлы (32 кв. м). Поскольку в то время курение поощрялось на самом высоком уровне – всей стране были известны курительная трубка Сталина и его любимый табак – «Герцеговина Флор», то и архитекторы послушно шли в общем направлении, в новой библиотеке была специальная курительная комната площадью 16 кв. м.

Книжное дело нуждается в справочном и методологическом обеспечении, для этих целей в областной библиотеке была предусмотрена серьезная инфраструктура: справочно-библиографический отдел (36 кв. м), каталожная комната (58 кв. м), отдел каталогов и обработки (64 кв. м), методический кабинет (40 кв. м), а также отдел комплектования (26 кв. м).

Книга и книгохранилища нуждались в постоянной заботе, для этого предназначалась работа столярной и переплетной мастерской (25 кв. м).

Наконец, всякое учреждение нуждается в административно-управленческой инфраструктуре, в областной библиотеке для этого были особые помещения: кабинет директора (13 кв. м), кабинет заместителя директора (15 кв. м), кабинет секретаря (11 кв. м), бухгалтерия (11,5 кв. м).

Вся эта масса полезных помещений обеспечивала функционирование библиотеки, но для их использования, в свою очередь, требовались служебные площади: вестибюль (140 кв. м), аванзал (113 кв. м), коридоры служебных отделов (95 кв. м), балконы (580 кв. м), лестничные клетки и лестницы (747 кв. м). Общая площадь всех помещений библиотеки составила 4.888,3 кв. м, в том числе, 926,1 кв. м полов были покрыты паркетом².

Все перечисленные помещения, занимавшие площадь почти в 5 тыс. кв. метров (в 10 раз больше прежних – на ул. Ленина, 1), нужно было оборудовать необходимой для работы мебелью, библиотечным оборудованием и некоторыми предметами, создающими определённый уют в этом учреждении культуры. Смета на оборудование Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской была почти втрое меньше, чем смета на строительство здания и составила 971.350 рублей³. Рассмотрим, что же именно можно было

¹ Архив Орловской областной универсальной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Смета № 2-1 на общестроительные работы по постройке здания публичной библиотеки в гор. Орле. [Б.л.]

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект библиотеки «Орёлблкоммунпроекта». [Б.л.]

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Смета на капитальное оборудование нового здания Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. Л. 3.

приобрести почти за миллион рублей в 1958 г.: 40 каталожных шкафов (по 1.500 рублей), 50 одноместных столов для зала научных работ (по 363 рублей), 100 двухместных столов для газетного зала (по 300 рублей), 60 столов для юношеского зала (тоже по 300 рублей), ещё 60 столов потребовалось для рабочих кабинетов сотрудников (по 230 рублей) и 10 письменных столов для 10 заведующих отделами (по 500 рублей каждый). На каждый стол тогда полагалось поставить по чернильному прибору, их потребовалось 400 штук (каждый по 50 рублей), а для пяти столов закупили ещё скатерти по 1.000 рублей каждая. Кроме того, были закуплены и настольные лампы.

Для всех читальных залов закупили 500 стульев по 60 рублей, кроме зала для научных работников, для учёных потребовались стулья-кресла по 120 рублей (50 штук) с чехлами по 100 рублей В вестибюле и по коридорам будут расставлены 10 диванов (по 450 рублей каждый). Для кабинетов руководящих сотрудников закупили 4 мягких дивана по 1.000 рублей каждый и ещё 6 чехлов для них по 150 рублей. Для одновременного проведения трёх лекций библиотека закупила 3 кафедры по 1.000 рублей. 30 книжных витрин (по 100 рублей) закупили для расстановки во всех отделах библиотеки. Для чтения микрофильмов был установлен аппарат «Микрофот». В вестибюле и аванзалах перед читальными залами установят 12 круглых столов (по 300 рублей). В вестибюле и по всем санузлам развешат 8 зеркал (по 500 рублей), а по стенам кабинетов, отделов и читальных залов – 20 настенных часов (по 300 рублей за новые и ещё двое часов принесли из старого здания¹). Для библиотеки закупили 3 пишущие машинки по 1.800 рублей, следует отметить, что в Советском Союзе пишущие машинки находились на специальном учёте в органах госбезопасности, образец оттисков всех букв (их специально изготавливали с индивидуальными особенностями для каждой машинки) позволял быстро определить откуда появился тот или иной документ. Это требовалось для борьбы с инакомыслием, поскольку небеспопечно предполагалось, что, помимо официальных документов, на любой печатной машинке могли быть изготовлены антисоветские листовки или размножены художественные произведения, запрещённые властями. Заметим, что в прежнем здании областной библиотеки была лишь одна пишущая машинка², которую, скорее всего перенесли в новое здание. Такое резкое увеличение множительной техники означало и кратный рост объёма писчебумажных работ, что, вероятно было связано и с ростом штата библиотечных работников, и с ростом отчётности, поскольку в старом помещении дирекция библиотеки делила ответственность за здание с типографией «Труд», а на Максима Горького, 43 она стала единоличным владельцем.

Для гардероба на 800 мест потребовалось, соответственно, и 800 вешалок (по 50 рублей). Для семи отделов, где производилось обслуживание читателей, изготовили 7 кафедр по 3.000 рублей, а также закупили 7 тележек (по 1.000 рублей каждая) для перевозки книг из книгохранилищ. Для газетного зала было закуплено 20 этажерок (по 220 рублей), на которых будут храниться газеты и альбомы. Для подсобных фондов приобрели 100 деревянных стеллажей (по 500 рублей). Потребовалось также 60 тумбочек (по 150 рублей) в качестве подставок для телефонов (конечно, через 50 лет они будут выглядеть анахронично, но до эпохи всеобщей мобильной связи в 1958 г. было ещё далеко, впрочем, и в наши дни проводная связь продолжает использоваться), графинов и подставок для цветов. Половину – 30 из 60-ти тумбочек – использовали для установки цветочных горшков и пальм. На все двери и окна закупили карнизы для портьер, потребовалось 230 штук по 100 рублей за каждый, ткань портьерную для дверей и малых окон закупили по 40 рублей за метр, а на окна в большие залы – по 50. Портьеры шили с подкладкой по 13 рублей за метр. Бахрома и отделка портьер обошлась в 10.000 рублей, а работа по их изготовлению – ещё в 69.000 рублей. Полы

¹ Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 207.

² Там же.

библиотеки застелили ковровыми дорожками, их потребовалось 500 штук (по 100 рублей каждая).

Стены библиотеки украсили 8-ю большеформатными живописными картинами о В.И. Ленине и на историко-литературные темы (2.500 рублей каждая), а также форматом поменьше 30-ю портретами советских вождей, писателей-классиков и композиторов (по 400 рублей). В помещениях областной библиотеки будут расставлены 10 бюстов, для них закупили 10 специальных подставок по 1.000 рублей. Областное учреждение культуры не могло обойтись без пианино, оно обошлось в 6.000 рублей и ещё 400 рублей было потрачено на два чехла для него. Закупили и один мощный радиоприёмник за 1.200 рублей, а ещё один перенесли из старого здания¹. По библиотеке развешат 10 радиорепродукторов (по 80 рублей), которые будут транслировать радиопередачи, объявления по библиотеке, репродукторы несли еще и нагрузку по линии гражданской обороны, обеспечивая, в случае необходимости, передачу сигналов воздушной, химической или радиационной тревоги, ведь шла «холодная война», которая нередко балансировала на грани «горячей». Напомним, что под библиотекой находилось убежище на 150 мест, то есть в нём могли укрыться все сотрудники библиотеки и члены Штаба МПВО, 800-м читателям, вероятно, предполагалось, придётся спасаться самостоятельно.

В буфет будет установлен титан для кипячения воды (1.200 рублей), а по другим помещениям – 6 никелированных бачков для питьевой воды (по 300 рублей). Станков, графинов и полоскательниц было закуплено потребное количество на 1.000 рублей. Для тушения возможных пожаров было закуплено 40 огнетушителей (по 25 рублей), а также 2 комплекта противопожарного оборудования по 1.500 рублей – пожарные лестницы, рукава, специальные пожарные краны, брандспойты и прочее. Для уборки помещений областной библиотеки закупили 2 пылесоса по 500 рублей. В культурном помещении полагалось плевать в специальные урны-плевательницы, их закупили 30 штук по 75 рублей.

Отдельным пунктом сметы значилось оборудование переплётной мастерской (50.000 рублей): самой «дорогой» строчкой была большая резальная машина (12.400 рублей), малая была значительно дешевле – 2.700 рублей, наличие вальцовочной машины (2.200 рублей) давало возможность изготавливать полноценные книжные блоки в твёрдом переплёте, швейная провочно-сшивательная машина (4.700 рублей) скрепляла книжные тетрадки, некие пакор большой (3.000 рублей) и пакор малый (2.000 рублей), прессы – большой (1.850 рублей) и «золотарный» (1.500 рублей), 4 набора кистей с надписями (по 600 рублей), 2 полиграфические катушки (по 200 рублей), 2 резальных станка по 150 рублей, 2 сшивальных станка по 110 рублей, мотальный станок для проволоки (150 рублей), мотальный станок для бумаги (200 рублей). Переплётчикам закупили 4 верстака по 325 рублей, сушильный шкаф (600 рублей) и ещё на 600 рублей мелкого оборудования – ножи, ножницы, угольники, клеевар, электроплитки и прочее.

Оборудовать предстояло не только само здание библиотеки, но и сквер перед ним. Следует вспомнить, что к 1958 г. уже четыре года существовала площадь Гуртьева с установленным на ней памятником генералу между зданием библиотеки и улицей Максима Горького. Так вот, в библиотечном сквере будет установлено 10 столов и при них 20 садовых диванов (по 325 и 230 рублей соответственно).

Для понимания масштаба закупок для областной библиотеки в 1958 г. будем иметь в виду, что средняя заработная плата в Советском Союзе составлял около 700 рублей.

По распоряжению Орловского облисполкома за № 110-3 от 5 марта 1957 г. областная контора «Облпроект» составила «Сводную смету строительства публичной библиотеки в городе Орле. Составлена в ценах и нормах 1955 г.: отвод земельного участка (1.300 рублей), вертикальная планировка (4.800 рублей), основные объекты строительства – здание

¹ Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры// «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 207.

библиотеки (2.281.850 рублей) и подвал (132.430 рублей); объекты подсобного назначения – трансформаторная подстанция (120.970 рублей); внешний водопровод (11.780 рублей), канализация (6.710 рублей), электроосвещение»¹.

Обобщённую картину финансов можно увидеть по «Отчётам о выполнении плана капитальных вложений». В Отчёте за май 1957 г. мы читаем: «Всего капитальных вложений – 600,0 тыс. рублей. Выполнено с начала года – 313,0 тыс. рублей», в июне 1957 г. прибавляется 12 тыс. и освоено уже 325 тыс. рублей. В отчёте за январь-декабрь 1957 г. картина строительных финансов выглядит несколько сложнее: «Всего капитальных вложений по плану – 910,0 тыс. рублей. Выполнено с начала года – 509,0 тыс. рублей. В том числе: строительные и монтажные работы по плану – 710,0 тыс. рублей, выполнено – 547,6 тыс. рублей. Оборудование и приобретение инструмента и хозяйственного инвентаря по плану – 200,0 тыс. рублей, выполнено – 41,4 тыс. рублей»². Как видим, невыполнение плана в 1957 г. было, как со старой сметой в 600 тыс. рублей, так и со сметой в 910 тыс. рублей. Не дотягивали ни строители, ни библиотекари с закупкой оборудования.

В отчёте за январь-февраль 1958 г. ещё более общую картину финансов: «Всего капитальных вложений на год – 2.190.000 рублей, выполнено с начала года по отчётный месяц включительно – 190.180 рублей. В том числе: строительные и монтажные работы – план на год 956.970 рублей, выполнено 190.180 рублей; оборудование и приобретение инструмента и хозяйственного инвентаря – план на год 1.233.030 рублей, выполнено 0 рублей»³. То есть к марту 1958 г. строительными работами в областной библиотеке ещё предстояло выполнить более, чем на 750 тысяч рублей, а к закупкам оборудования пока не приступали.

Наконец, на заседании Орловского облисполкома 8 августа 1958 г. принимается следующее решение о смете строительства: «В связи с перерасчётом смет в цены, действующие в 1.08.1955 года по основному зданию Областной библиотеки им. Н.К. Крупской, а также перерасчётом сметы подвала (исполнительной), утвердить проектно-сметную документацию на строительство общей стоимостью 4.330, 65 тыс. рублей»⁴.

20 декабря 1958 г. директор областной библиотеки М.В. Евсеев обращается к заместителю председателя Орловского облисполкома Н.М. Алексееву: «Областная библиотека им. Н.К. Крупской просит Вас решить вопрос о назначении Государственной комиссии по приёму нового здания областной библиотеки. Документы для работы комиссии нами переданы областному отделу по делам строительства и архитектуры»⁵. Вот тот момент, когда были не только выполнены все работы, но и подготовлены все документы.

Несмотря на все задержки и злключения, 28 февраля 1959 г. состоялось торжественное открытие нового здания областной библиотеки в год 40-летия открытия Орловской губернской библиотеки (1919 г.) и 90-летия со дня рождения Н.К. Крупской, чье имя тогда носила библиотека⁶. Имущество библиотеки перевозится и переносится сотрудниками во главе с директором М.В. Евсеевым из здания на ул. Ленина, 1 (ныне – незастроенное место

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Сметы на строительство публичной библиотеки в городе Орле. 1957 г. Л. 2.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Текущий материал областной библиотеки им. Крупской. 7.01.1956 г. Отчёт о выполнении плана капитальных вложений за январь-декабрь 1957 г. Л. 1-3.


³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Текущий материал областной библиотеки им. Крупской. 7.01.1956 г. Отчёт о выполнении плана капитальных вложений за январь-февраль 1958 г. Л. 1.

⁴ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело «Трест «Орёлстрой». Акты на скрытые работы. Областная библиотека. Распоряжение Орловского облисполкома от 8 августа 1958 г. Л. 1.

⁵ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. М.В. Евсеев – Н.М. Алексееву. 20 декабря 1958 г. Л. 1.

⁶ ГАОО. Ф. Р-3110. Оп. 1. Д. 112. Л. 1, 8, 15.

между домом ул. Ленина, 9 и сквером артиллеристов перед Александровским (Ленинским) мостом) в здание по ул. Максима Горького, 43.



Дом для сотрудников Орловской областной библиотекой по ул. Куйбышева, 1. Чертёж 1957 г. Построен в 1961 г.

Вскоре состоялось и ещё одно новоселье – в 1961 г. было завершено строительство 14-квартирного жилого дома для сотрудников областной библиотеки, в котором поселились наиболее нуждающиеся в жилье библиотекари¹. Проект привязки на тот момент 8-квартирного жилого дома в квартале 298 на Наугорском шоссе за Троицким кладбищем для библиотеки им. Крупской был составлен Орловской областной конторой «Облпроект» в 1956 г. Автором этого проекта был архитектор

Лившиц, подписал его и главный инженер Целковиков.

3 сентября 1957 г. директор библиотеки М.В. Евсеев просил у председателя Орловского горсовета М.С. Новикова: «Для работников областной библиотеки им. Н.К. Крупской отпущены средства на строительство 8-квартирного жилого дома. В связи с этим просим Вас решить вопрос об отводе нам усадьбы в Советском районе г. Орла»². Горисполком 24 сентября 1957 г. выделил под строительство дома 0,15 га незастроенной земли за бывшей сельскохозяйственной выставкой перед выработанным карьером бывшего кирпичного завода, работавшего ещё в дореволюционные времена. У будущего дома появился адрес: ул. Куйбышева, 1. Причём, этот участок ранее – 24 мая 1957 г. – был выделен под строительство Орловского областного управления совхозов, но потом это учреждение стало строиться в д. Прокуровка. Для строительства был использован типовый проект 1-252А-1. Двухэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями для сотрудников областной библиотеки был снабжён печным отоплением, электричеством и водопроводом, туалет находился, как и в большинстве зданий той поры, во дворе (но планировалось подключение к городской канализации), как и помойная яма объёмом 3 м³. Зато участок был обнесён сплошным деревянным забором с воротами для автотранспорта и калиткой для людей. Был во дворе и хозяйственный сарай на 12 отделений.

Сметная стоимость жилого дома для сотрудников областной библиотеки составляла 303.460 рублей. Рассмотрим, из чего же состояла эта сумма: «1. Отвод и освоение участка – 700 рублей; 2. Вертикальная планировка – 750 рублей; 3. Общестроительные работы – 194.360 рублей; 4. Внутренний водопровод – 1.960 рублей; 5. Внутренняя канализация – 5.510 рублей; 6. Внутреннее электроосвещение – 6.880 рублей; 7. Радиофикация – 1.880 рублей; 8. Хозсарай на 12 отделений – 41.680 рублей; 9. Благоустройство – 19.210 рублей; 10. Низковольтная линия – 13.350 рублей; 11. Отвезти строймусор – 360 рублей; 12. Удорожание работ в зимнее время 2,3% – 6.590 рублей; 13. На малый объём 1,5% – 4,300 рублей; 14. На неучтённые работы 2% – 5.930 рублей»³.


¹ Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 214.

² Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. М.В. Евсеев – М.С. Новикову. 3 сентября 1957 г. Л. 1.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Накопительные ведомости с ф. № 2 по строительству Областной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле за 1953-1956 гг. Титульный список капитальных работ на 1957 год по строительству 8-квартирного жилого дома библиотеки им. Крупской. 12 декабря 1957 г. Л. 1.

Рядом с библиотечным домом строились ещё три такие же здания для работников Управления автотранспорта и шоссейных дорог и автобазы Управления торговли (ул. Плещеевская, 10 и 12). В настоящее время дом по ул. Куйбышева, 1 газифицирован, но находится в аварийном состоянии¹.

Довольно скоро выявляются недостатки, допущенные строителями при возведении нового здания Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. Оказалось, что к 1963 г. деревянные фермы треугольного сечения над читальным залом имеют множественные трещины по всей их длине до 2 см в ширину. А каждая из этих ферм имела 13 метров в длину, а шаг между ними составлял 3,21 метра. Причём некоторые фермы вышли из первоначальной плоскости из-за скручивания от усушки древесины. Решено было укрепить фермы поддерживающим ремонтом в виде установки металлических натяжных хомутов на трещины и металлических связей между деревянными конструкциями крыши для выправления их по плоскостям. Ремонт был проведён в том же 1963 г.



*Директор библиотеки в 1967-1991 гг.
Виталий Георгиевич Сидоров.*

В 1966 г. Орловская областная библиотека им. Крупской получает статус научной, а 10 августа 1992 г. библиотеке было присвоено имя И.А. Бунина², орловского дворянина, лауреата Нобелевской премии по литературе, который начал свою литературную деятельность в Орле.

Между тем 18 ноября 1967 г. инженеры В. Петропавловский и Н. Егудин составляют заключение о техническом состоянии ферм и подвального перекрытия над читальным залом и книгохранилищем библиотеки им. Крупской. Заключение было неутешительным: «Новые трещины появились на фермах за период с 1963 года (т.е. после ремонта) по настоящее время. На одной из ферм вместо предусмотренных стяжных болтов установлены проволочные скрутки. Утепление чердачного подвального перекрытия осуществлено шлаковой засыпкой толщиной в 14 см. Жалюзийные решётки на слуховых окнах отсутствуют [то есть косой дождь свободно затекает на чердак через слуховые окна – А.С.]. Имеет место течь кровли. Деревянные элементы ферм над книгохранилищем имеют трещины в двух взаимно перпендикулярных плоскостях [в 1963 г. были зафиксированы только продольные трещины – А.С.]»³. Инженеры рекомендовали поставить новые стальные хомуты на балки через каждый погонный метр, при этом проволочные скрутки было предложено не трогать. Поскольку потрескавшиеся несущие деревянные конструкции ослабли, рекомендовалось снизить на них нагрузку – а именно, снять шлаковый утеплитель и настелить шлаковату, современный на то время вид утеплителя. Это позволило бы снизить вес крыши на 4,5 тонны.

Так же дирекции библиотеки, а с этого – 1967 года директором библиотеки стал В.Г. Сидоров, следовало немедленно установить жалюзийные решётки на слуховые окна и устранить течь кровли, поскольку влага не только увеличивала вес чердачных конструкций, но и приводила к их ускоренному разрушению. Рекомендовалось также обеспечить постоянный надзор за состоянием чердачных перекрытий на предмет появления новых трещин. Одним словом, здание требовало постоянного внимания.

¹ 2Гис// URL: <https://2gis.ru/orel/geo/9992997328388826>.

² ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 2. Д. 1589. Л. 42.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Заключение о техническом состоянии ферм и подвального перекрытия над читальным залом и книгохранилищем библиотеки им. Крупской. Л. 1.



Ремонт крыши библиотеки в 1992 г.

В 1972 г. Орловское областное проектно-сметное бюро «Облпроектсметбюро» подготовило документацию на проведение выборочного капитального ремонта областной библиотеки¹. Стоимость ремонта в ценах 1969 г. составила 55.050 рублей.

В ноябре 1986 г. в областной библиотеке был проведён частичный капитальный ремонт помещения информационно-библиографического отдела².

В 1989 г. в здании Орловской областной библиотеки им. Н.К. Крупской проводится выборочный капитальный ремонт, на этот раз – системы отопления. Проект ремонта выполнила проектная контора «Орёлблкоммунпроект» министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР³. В стране вовсю шла «перестройка», и проектная контора имела статус кооператива под председательством Г.Е. Шманёвой. Главным инженером проекта ремонта был В.К. Понитков.

17 октября 1992 г. перед зданием библиотеки, где в 1954-1976 гг. стоял памятник генералу Гуртьеву на площади генерала Гуртьева, перенесённый затем на его нынешнее место, был установлен бюст писателя И.А. Бунина, чьё имя было 15 октября 1992 г. присвоено областной библиотеке, вместо имени Н.К. Крупской. Переименование состоялось в соответствии с Постановлением главы Администрации Орловской области с 1991 по 1993 гг. Н.П. Юдина (1938-2014). Автором бюста Бунина был скульптор О.А. Уваров. На мраморном

¹ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Дело № 44. Проектно-сметная документацию на проведение выборочного капитального ремонта Орловской областной библиотеки им. Крупской. 1972 г. Л. 1.

² Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2019. С. 228.

³ Архив Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.А. Бунина. Рабочий проект на выборочный капитальный ремонт здания библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Орле (отопление). 1989 г. Л. 1.

постаменте высечена надпись: «Моя Отчизна, я вернулся к ней, усталый от скитаний одиноких, и понял красоту в её печали и счастье – в печальной красоте».

Фонд библиотеки к концу 1990-х гг. составлял 1.692.894 экземпляров книг. Однако из-за ограниченности площадей и финансирования комплектования в 1996 г. библиотека вынуждена была передать фонд патентов в ЦНТИ, в результате в фондах библиотеки осталось 580 тыс. экземпляров книг. В библиотеке работали 75 библиотечных специалистов¹.



*Бюст И.А. Бунина
перед Орловской областной
библиотекой его имени.*

В 1996 г. администрация Орловской области объявила открытый конкурс на реконструкцию библиотеки, поскольку начались не только обрушения фрагментов штукатурки, но, как за 150 лет до этого на Петропавловском соборе, на здании Храма Книги появились трещины стен. Вероятно, здесь свою коварную роль сыграла почва – мягкий лёссовидный суглинок уходил из-под фундаментов массивных сооружений, какими были церковь и библиотека, что вызывало неравномерные напряжения фундаментов, приводившие к трещинам стен. Если фундаменты церкви были забучены рыхлым известняковым камнем, и сами давали трещины, то ленточный фундамент библиотеки был выполнен из железобетона, что, однако, не спасло его от деформаций.

В состав жюри открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект реконструкции Орловской областной публичной библиотеки им. И.А. Бунина входили: в качестве председателя – заместитель главы Администрации области И.Я. Мосякин, его заместителем назначили

председателя Орловского областного управления Союза архитекторов России Ю.П. Власова, а ответственным секретарём – директора библиотеки В.В. Бубнова. Членами жюри в Приложении № 2 к постановлению главы Администрации Орловской области № 100 от 26 февраля 1996 г. стали: главный архитектор Орла В.Б. Фомин, главный архитектор Знаменского района М.В. Захаров, архитекторы Б.В. Антипов и Г.В. Павленко, заместитель председателя комитета по культуре и искусству Н.И. Калакин, общественность в жюри представлял председатель Орловского отделения ВООПИК В.А. Ливцов. Трудилось жюри не даром, в приложении № 3 к указанному постановлению содержалась смета на проведение конкурса, в которой на работу жюри и его экспертов выделялось из областного бюджета 1 млн. рублей, еще полтора миллиона можно было потратить на изготовление исходной документации, работу транспорта и публикацию в прессе материалов конкурса. Победители конкурса получали 20 млн. рублей (за 1-е место – 8 млн. рублей, за 2-е – 6 млн. рублей, за 3-е – 4 млн. рублей и ещё две поощрительные премии по 1 млн. рублей). Срок конкурса был определён с 19 марта по 17 июня 1996 г. Контроль за выполнением этого постановления был возложен на комитет по культуре и искусству администрации области под руководством О.М. Долягиной².

Директор библиотеки и член жюри конкурса В.В. Бубнов выдвинул немалый список предложений, которые следовало учесть архитекторам-конкурсантам. В нём предусматривался штат из 95 библиотекарей и 35 технических работников. Девять читальных залов: общего назначения (150 мест), зал для научных работников (25 мест), для новых поступлений (20 мест), периодических изданий (50 мест), иностранной литературы (30 мест),

¹ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

² URL: <https://docs.cntd.ru/document/974206693?ysclid=lnsb25u96m462772892>.

отдела искусств (20 мест), краеведческой литературы (10 мест), отдела редкой книги (10 мест), Бунинский зал с комнатой истории библиотеки (30 мест), а также некие «читательские боксы» (20 мест) и лекционный зал на 200 мест.

У библиотеки должна была появиться солидная инфраструктура: информационно-вычислительный центр с учебным классом (50 кв. м, то есть библиотека приобретала и функции учреждения образования для библиотечных работников области), издательский отдел с сектором множительной техники (40 кв. м), мастерская художника (24 кв. м), радиоузел и АТС, три таксофона (12 кв. м), склад для хранения литературы для снабжения библиотек города и области (100 кв. м).

Для сотрудников библиотеки предполагалось создать медпункт с кабинетами общей терапии, процедурной и массажной комнатами (20 + 20 кв. м), а также реабилитационно-восстановительный центр с комнатой реабилитации, тренажёрной, сауной, раздевалкой и душевой (вероятно, понимая утопичность этого предложения, В.В. Бубнов даже не стал указывать площадь этого центра).

Для читателей, помимо читальных залов, предусматривался буфет на 20 мест, детская комната (8 кв. м), книжный киоск (8 кв. м), справочное бюро с пунктом регистрации читателей, а также стоянка для автотранспорта. Для библиотечного транспорта (микроавтобус, легковой и грузовой автомобили) требовался отдельный гараж, что также было заложено в предложениях директора библиотеки для участников конкурса на проект реконструкции.

В ходе реконструкции потребовалась дополнительная экспертиза, которую в феврале 1998 г. провели сотрудники ОАО «Гражданпроект». Была обследована конструкция подвесного потолка каталожного отдела библиотеки. Выяснилось, что «общее состояние подвесного потолка удовлетворительное. Мер по замене конструкций не требуется. Необходимо произвести некоторые ремонтные работы: 1. Заменить лопнувшие подкладки под опорные узлы ферм. 2. Поставить на место и закрепить поднятые щиты каната. 3. Ликвидировать течи в кровле. 4. Уложить пароизоляцию из слоя полиэтиленовой плёнки с проклейкой швов. 5. Уложить утеплитель... 6. Уложить слой пергамента. 7. Для передвижения по чердаку уложить ходовые доски»¹.

Конкурс был проведён успешно, среди целого ряда проектов было и предложение возвести пристройку к зданию библиотеки, но всё решил дефицит финансовых средств, и был избран наиболее экономичный вариант². Реконструкция здания библиотеки, обошедшаяся в 5 млн. рублей, была завершена 18 декабря 1998 г. Не все предложения директора В.В. Бубнова удалось воплотить в жизнь, но библиотека стала гораздо удобнее, как для сотрудников, так и для читателей. Были увеличены полезные площади библиотеки за счет перекрытия читального зала по высоте и создания дополнительного этажа, укреплен фундамент, отремонтированы помещения универсального читального зала, читального зала периодики и производственно-технической литературы, нескольких отделов, фойе первого и второго этажей, гардероба, санузла, лестниц, фасада, осуществлена замена кровли, а также систем отопления, вентиляции, электроснабжения, была обновлена противопожарная сигнализация³. В результате были созданы новые структурные подразделения: отдел периодических изданий, отдел краеведческих документов, отдел электронной информации, публичный центр правовой информации. Учитывая уникальность фондов, большой спрос читателей на них, библиотека во время реконструкции продолжала обслуживать читателей⁴.

¹ Архив ОАО «Гражданпроект». Д. 102-98. Обследование конструкций подвесного потолка каталожного отдела библиотеки им. Бунина.

² Федоров С.И. Нужна ли такая реконструкция? // Просторы России. 1998, 27 марта.

³ Абрамова А.А., Игнатова М.В., Шмаркова И.Н. Библиотека год за годом: факты, события, цифры // «Бегут, меняясь, наши лета...»: 180 лет Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Орёл, 2029. С. 232.

⁴ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.



РЕМОНТ БИБЛИОТЕКИ 1996-1997 ГГ. В ЕГО НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ

Объём главного читального зала библиотеки в ходе реконструкции 1996-1998 гг. будет разделён на два этажа. Верхний этаж станет актовым залом.

Через 10 лет после реконструкции был внесён новый элемент в облик библиотеки. В 2009 г. фундаментальные деревянные двери, 50 лет внушавшие уважение к храму книги были заменены на лёгкие пластиковые конструкции, несколько принизившие солидность уличного фасада, но уравнившие библиотеку с новыми каркасными постройками, заполнявшими город.

Однако внешняя отделка, выполненная в 1998 г., оказалась недолговечной, уже в 2016 г. штукатурка на фасадах и колоннах стала трескаться и осыпаться. Была подготовлена научно-проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ по фасадам здания библиотеки. Тогда стоимость работ была оценена более чем в 21 млн. рублей. Однако денег не нашлось и ленточное сигнальное ограждение предупреждало прохожих, что от здания стоит держаться подальше. Ситуация затянулась надолго – в апреле 2023 г. местная пресса писала о том, что «ужасное состояние одного из красивейших строений нашего города обсуждается не первый год. Сейчас здание огорожено по периметру сигнальной лентой, чтобы на головы посетителей не обрушилась лепнина и куски штукатурки»¹.

6 сентября 2019 г. в Орловской областной администрации прошло совещание по вопросам ремонта Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина. Участниками встречи стали руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин, директор библиотеки Людмила Бородина, начальник Управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин, представитель ЗАО «Горпроект» Валерий Шевляков. Власти планировали провести обследование технического состояния здания библиотеки, чтобы определиться, что нужно сделать – ремонт или реконструкцию. В

¹ Орловская среда// URL: <https://orelsredaplus.ru/zdanie-oblastnoj-biblioteki-nakonecz-to-otremontiruyut/>.

подготовленной документации предлагалось на первом этапе отремонтировать фасад, кровлю, отмостку и облагородить прилегающую к зданию библиотеки территорию. Второй этап включал в себя ремонт инженерных и коммунальных сетей. Третий – приспособление здания к современным условиям, включая установку современной системы пожаротушения. Необходимые документы и экспертизы должны были подготовить к 1 февраля 2020 г. Правда, и на этот раз денег хватило только на обследование.

В 2020 г. отмечалось 150-летие И.А. Бунина, имя которого уже 28 лет носила Орловская областная библиотека. Администрация области вновь собиралась выделить 17 млн рублей на разработку проектно-сметной документации ремонта библиотеки. На этот раз из-за разногласий между КУ ОО «Орёлгосзаказчик» и управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области выделенные деньги освоить так и не удалось.

В декабре 2021 г. руководитель Управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева обещала, что в 2022 г. Администрация Орловской области, наконец, выделит 17,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для ремонта здания Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. В феврале 2022 г. вопрос о финансировании капитального ремонта библиотеки был рассмотрен на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного совета.

14 сентября 2022 г. вопрос ремонта библиотеки поднимали в Орловском областном совете, где выяснилось, что выделенные в областном бюджете средства так и не освоены. Деньги в размере 17 млн рублей на разработку проектных работ были выделены в начале 2022 г. Депутаты ожидали услышать от представителя управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Ивана Алтухова отчёт о проделанной работе. Но Алтухов рассказал, что все необходимые документы его ведомство подготовило давно, однако по сей день КУ ОО «Орёлгосзаказчик» по неясной причине не начал торги для определения подрядчика. Представитель «Орёлгосзаказчика» пояснил, что с текущим наименованием объекта получить положительное заключение в «Орёлгосэкспертизе» невозможно. Алтухов объяснил, что Управление по охране объектов культурного наследия имеет в своём распоряжении только два лицензированных вида деятельности: реставрация, консервация и создание объектов культурного наследия, а также ремонт и приспособление объектов культурного наследия. В конкретном случае требуется применить первый вид, но этот вариант не устроит Госэкспертизу. Председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму областного совета Олег Кошелев дал задание подчинённым, подготовить письмо на имя первого зама губернатора по инфраструктурным запросам Владимира Ивановского, в котором следует попросить его взять ситуацию на личный контроль. В октябре 2022 г. вопрос ремонта библиотеки им. И.А. Бунина был поставлен под контроль вице-губернатора по развитию инфраструктуры Владимира Ивановского, который провёл рабочее совещание с участием заинтересованных сторон.

Если вопрос о капитальном ремонте здания библиотеки решался долго и безуспешно, то с ремонтом текущим дело обстояло получше – на укрепление материально-технической базы Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. Бунина в бюджете Орловской области на 2023 г. было предусмотрено выделить 2,5 млн рублей и 410 тыс. рублей на ремонт системы отопления.

Наконец, 18 апреля 2023 г. на веб-сайте государственных закупок Администрации Орловской области было опубликовано официальное предложение о разработке проектно-сметной документации по реставрации и восстановлению здания библиотеки. Как сообщила пресс-служба правительства Орловской области, начальная цена контракта на разработку проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия регионального значения составляет 16,4 млн рублей. Финансирование на выполнение проектной документации будет осуществляться из областного бюджета. Подрядчика определяют 19 мая 2023 г. Он должен будет выполнить разработку до ноября этого года.

К июню 2023 г. был определён подрядчик на изготовление проектно-сметной документации «по консервации, реставрации и воссозданию» объекта культурного наследия регионального значения БУК ОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина». Им стало ООО «Петроградпроект» из Санкт-Петербурга. Подрядчику за 13,8 млн рублей предстоит за 2 месяца провести комплекс работ по разработке проектно-сметной документации и в течение последующих 42 дней пройти государственную экспертизу. В 2023 г. отмечается 190-летие со времени основания губернской/областной библиотеки, остаётся надеяться, что найдутся средства не только на обследование и проектирование, но и на сами ремонтно-консервационные работы.

Несмотря на все трудности, 124 сотрудника библиотеки, в т.ч. 88 библиотечных



работников, продолжают трудиться в её 15 отделах. Ежедневно библиотека обслуживает до тысячи пользователей, её постоянными читателями являются более 25 тысяч жителей города Орла и области. Ежегодно учреждение выдаёт около 800 тысяч экземпляров документов. Помимо традиционных методов обслуживания читателей, библиотека использует современные технологии: организован доступ к Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина и ряду других электронных библиотечных систем, созданы Wi-Fi зоны для пользователей, проводится оцифровка редких краеведческих изданий с последующим размещением на сайте библиотеки и передачей в национальную электронную библиотеку. Универсальный фонд библиотеки насчитывает около 600.000 печатных, аудиовизуальных и электронных документов, в том числе 3 тыс. уникальных рукописных первопечатных книг и изданий XVI-XIX вв., 20 тыс.

экземпляров краеведческой литературы. Библиотека получает местный обязательный бесплатный экземпляр всех документов, выходящих на территории Орловской области.

С 1992 г. Орловская областная библиотека осваивает новые технологии. В настоящее время в библиотеке создана многофункциональная автоматизированная локальная сеть, позволяющая осуществлять полный цикл работ с документами: формировать электронный каталог, базы данных отраслевых отделов и обеспечивать доступ к ним пользователей. За этот период сформирован значительный потенциал собственных электронных ресурсов, включающих: электронный каталог, базу данных «Край», базу данных «Читатели» и др.

Доступ к электронным библиографическим базам данных библиотеки возможен через сеть Интернет.

С января 2003 г. библиотека стала участником Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, что позволяет использовать информационные ресурсы крупнейших федеральных центров и предоставлять региональные базы данных на основании полученного сертификата. В 2005 г. библиотека получила сертификат на право использования Виртуального читального зала Российской Государственной библиотеки Электронной библиотеки диссертаций. В 2006 г. библиотека приобрела ретроспективную электронную базу данных «Патенты России (1924–2005)», содержащую свыше 2 млн. документов патентной информации и предоставляет пользователям доступ к полнотекстовым описаниям изобретений, включая чертежи, таблицы, графики. База данных постоянно актуализируется.

Библиографические базы данных Орловской областной библиотеки, других библиотек и организаций (ЦНСХБ Россельхозакадемии, ИНИОН, РКП, НИЦ Росинформкультура РГБ и других), а также полнотекстовые базы данных и Интернет активно используются для выполнения запросов пользователей, в т.ч. удаленных. В режиме автоматизированного поиска выполняется каждая вторая библиографическая справка.

15 апреля 1999 г. третьим в России в соответствии с постановлением губернатора Орловской области Е.С. Строева № 125 от 16 марта 1999 г. в библиотеке открыт первый в области Публичный Центр правовой информации, предоставляющий доступ населению к более 1 млн. юридических документов – от исторических царских указов до современных законодательных актов, в том числе законодательству Орловской области. В интересах населения региона, организации более широкого доступа населения к полнотекстовым правовым ресурсам по решению администрации области Центр правовой информации областной библиотеки напрямую подключен к ресурсам отдела информационных технологий Администрации Орловской области. Подобные центры созданы в большинстве районных центров нашей области¹.

На здании библиотеки в настоящее время установлены мемориальные доски:

- «Орловская губернская публичная библиотека учреждена 18(30) июля 1833 г. Открыта 6(18) декабря 1838 г.»².

- установлена 1.03.2002: «На этом месте находился кафедральный Собор во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла. Заложен в 1797 году, освящён в 1841 году. Божественную литургию в соборе совершали: святой праведный Иоанн Кронштадтский (протоиерей Иоанн Сергиев); святой священномученик Серафим (Чичагов) митрополит, архиепископ Орловский (1906-1908 гг.); святой священномученик Макарий (Гневушев) – епископ Орловский (1917 г.) На богослужении присутствовали святые Царственные Мученики Государь Николай Александрович и Его Августейшая Семья; святая преподобномученица Великая Княжна Елизавета Фёдоровна (схимонахиня Алексия). 1 марта 2002 г. Собор разрушен в 1940 г.»³.


¹ Бубнов В.В., Жукова Ю.В., Сидоров В.Г., Шатохина Н.З. 180 лет на ниве просвещения // http://www.buninlib.orel.ru/History/new_historyx.htm.

² Мемориальные (памятные) доски города Орла: фотоальбом. Авторы-составители Ливцов В.А., Абакумов С.Н., Богатырёв Р.А., Бубликов А.А. Орёл: ОРЛИК, 2021. С. 10.

³ Хоменкова Л.П. Живая связь времен. (Памятники, мемориальные доски г. Орла). Библиографический указатель. Орёл: Вешние Воды, 2004. С. 108.

Заключение

Вернемся к вопросу, поставленному во введении книги. Могло ли здание Петропавловского собора уцелеть, согласно легенде, запущенной в 2009 г.? В 1942 г. немецкие оккупанты провели аэрофотосъемку временно захваченного ими города Орла. На снимках хорошо просматриваются обломки здания по контуру церкви, которые не отбрасывают тени. То есть храм был не только взорван в 1940 г., но до начала войны успели разобрать и его руины. В «Пояснительной записке к проекту привязки библиотеки на 500 [тыс.] томов в г. Орле» от 1952 г. говорится, что на участке ранее стоял собор, «от которого остался котлован глубиной до 3 м, заваленный мусором»¹. В 1952 г. на месте строительства по будущим фасадам библиотеки были заложены шурфы и скважины, которые выявили «слой насыпного строительного мусора с преобладанием кирпича»². В этом документе даётся и характеристика участка под строительство библиотеки: «По геологическому заключению, грунтовых вод не обнаружено. Легкий лёссовидный суглинок. Площадь участка 1,63 га. Ярко выраженный уклон в юго-восточном направлении... Объём земляных работ 2.205 м³»³.



Государственный архив Орловской области. Ф. 3664. Оп. 2. Д. 129. Л. 96.
Наложение планов областной библиотеки и Петропавловского собора.

На документе контур Петропавловского собора нанесен прерывистыми штрихами, а контур библиотеки тонирован. Видно, что библиотека короче, но шире церкви, обводы, а значит, и фундаменты не совпадают ни в одной проекции.

¹ ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 132. Л. 19.

² ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 129. Л. 14, 27.

³ ГАОО. Ф. Р-3664. Оп. 2. Д. 132. Л. 19, 38 – 39-об.

Казалось бы, всё ясно, строительство здания библиотеки началось через 13 лет после ликвидации церкви. 6 июля 1993 г. малый совет Орловского областного Совета народных депутатов решением № 81-7 принял на государственную охрану здание библиотеки в качестве памятника истории и культуры регионального значения. 29 октября 2007 г. библиотеке им. И.А. Бунина (г. Орёл, ул. Горького, 43) Департаментом социальной политики Орловской области было выдано «Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры», решение № 11. Фонды библиотеки насчитывали в то время около 600 тыс. томов, в том числе около 3 тыс. изданий XV – XIX веков, 24 старопечатные книги и 18 рукописных книг.

Однако через два года – 11 ноября 2009 г. в «Орловской правде» появляется заметка, в которой архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеймон (Н.В. Кутовой) смело заявляет, что «здание бывшего кафедрального собора святых Петра и Павла занимает областная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина. После завершения строительства она переедет в новое здание, а собор, мы надеемся, будет передан Церкви»¹. Деятели церкви не сообщают, откуда у него столь сенсационные сведения о, якобы, сохранении здания Петропавловского собора, на самом деле, взорванном в 1940 г.

Правда через неделю орловский журналист А. Турбин поправляет ошибку Пантелеймона (Н.В. Кутового) насчет строения: «в здании, *стоящем на месте бывшего собора* (выделено мною – А.С.), сегодня размещается универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина. Планируется, что после завершения строительства нового корпуса фундаментальной библиотеки на площади Каменского [ранее кадетский плац, площадь III Интернационала – А.С.] Бунинка переедет туда»².

Архиепископ Пантелеймон (Н.В. Кутовой), так и не признав, что публично совершил ошибку, через пару месяцев возобновляет атаку на библиотеку, теперь ссылаясь уже на своё начальство из РПЦ: «Говорить о восстановлении Петропавловского собора на его историческом месте будет логично после завершения строительства новой библиотеки... О том, что этот собор в Орле необходимо восстановить, сказал еще и святейший патриарх Кирилл»³.

События выходят на уровень региональных властей, которые встают на сторону церкви. 24 июня 2010 г. состоялось «первое заседание Попечительского совета по строительству и воссозданию кафедрального собора святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Орле, на месте которого сейчас размещается областная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина. Сопредседатели совета из 23 человек – губернатор Орловской области А.П. Козлов и архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеймон. Секретарь совета И.Ю. Гармаш, заместитель губернатора и председателя правительства области, руководитель аппарата губернатора и правительства Орловской области. Члены – И.Я. Мосякин, председатель облсовета, В.В. Кабанов, главный федеральный инспектор в Орловской области и другие. Предстоит собрать более 200 млн. рублей. Восстановить собор планируется к 2016 г. на празднование 450-летия г. Орла»⁴.

К счастью для объекта культуры, охраняемого, казалось бы, государством, оказывается, что раскошелиться на дорогостоящее строительство никто не спешит. После полутора лет борьбы епархия трубит отбой, оповещая население через газету «Орловский комсомолец», что «в 1940 году вандалы нового времени храм взорвали. На его фундаменте в 1958 году было поставлено здание областной библиотеки. Архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеймон (Н.В. Кутовой) – переделывать Бунинку для возобновления богослужения на намоленном месте епархия уже не собирается. Реконструкция представляется слишком обременительной, а кроме того, это навредило бы прилегающему к библиотеке парку, а там

¹ Орловская правда. 2009, 13 ноября.

² Турбин А. Замкнется круг истории... //Орловский комсомолец, 2009, 19 ноября.

³ Орловский комсомолец. 2010, 6 января.

⁴ Старновская Е. Петропавловскому собору – быть! // Орловская правда. 2010, 25 июня.

много именных деревьев, посаженных ветеранами Великой Отечественной. Новое место – в дальней части городского парка»¹. И вновь не обошлось без прощальных передергиваний – уже не «на месте бывшего собора», а «на его фундаменте», якобы, стоит библиотека. Да нет, уважаемые, все остатки не очень прочных фундаментов церкви в 1953 г. полностью вырыл орловский экскаваторщик Алымов. Обращает на себя внимание и обоснование для перемены мнения епархиального начальства – не уважение к культуре, к горожанам, к книге, наконец, даже не материальные затруднения, а радение за деревья. Что ж, экология тоже уважаемая в наше время тема. Кстати, «в дальней части городского парка» точно сохранились фундаменты Орловского тюремного замка, в котором в послевоенные годы размещался психодиспансер.

При этом, последнее по счёту охрannое обязательство, выданное зданию библиотеки, датировано 2025 г.

Таким образом, красивейшее здание Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина имеет не только интересное прошлое в качестве градостроительного объекта, но и захватывающее настоящее, связанное с церковной предысторией места застройки.



¹ Турбин А. Что нам стоит храм построить... //Орловский комсомолец. 2011, 19 мая.

Summary

The monograph by A.Y. Saran "The Temple on the Hill: from the church to the library" is the second book in the series "Building the old Orel". If the first book "The 3rd city part" gave an overall picture of the development of the modern Soviet district of the city of Orel, then this edition describes only one block No. 173, the territory of which is located on a small hill opposite the City Garden. Historically, there was only one building each. The history of the Peter and Paul Cathedral (that is, the central church) lasted for 143 years. It began from the moment the foundation stone was laid on April 5 (16), 1797, its building was under construction for 46 years, then it was repaired for a total of about 9 years, it was used for religious purposes for 70 years and for the last 17 years for secular purposes, until it was it was blown up in 1940, which completed the difficult history of the temple. In 1951-1952, on the vacant lot left after the destruction of the cathedral church, it was planned to erect the building of the regional theater – the Temple of Melpomene. And in 1953, construction began on the building of the Orel Regional Library, then named after N.K. Krupskaya, and now by I.A. Bunin. The history of this construction, which lasted until 1958, forms a significant part of this publication.

The author analyzes the history of the building from the point of view of design, construction, operation, repair, to a lesser extent – from the point of view of historical events related to the building. Using the example of the historical development of Orel, various aspects of the history of the construction business of the whole country are revealed, and the history of construction is an important component of the history of the economy.

For the first time, the monograph introduces into scientific circulation a number of documents from the State Archive of the Orel region and the Archive of the Orel Regional Scientific Public Library named after I.A. Bunin.

The book is intended for historians, local historians, students and anyone who is interested in the microhistory of the city, the history of the city of Orel.







Александр Юрьевич Саран



Застройка старого Орла.
**Храм на холме:
от церкви до библиотеки**



На обложке:

*Фотографии Петропавловского кафедрального собора и
Орловской областной научной публичной библиотеки имени И.А. Бунина*

*В оформлении книги использованы материалы из открытых источников,
кроме случаев, оговоренных в тексте*

Подписано в печать 09.10.2025 г. Формат 60x80 ¹/₁₆

Бумага офсетная. Гарнитура Times
Объем 6,9 усл. печ. л. Тираж 100 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Горизонт».
302025, г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, корп. 5.
Тел./факс: (4862) 30-00-70